

ZBV č. 4 ZM 2023 Přeložení části schodů

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-10, Schodiště u infocentra

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 034 961,06 Kč

Cena - celkem: 1 019 507,16 Kč

DPH: 214 096,50 Kč

Cena s daní: 1 233 603,66 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 019 507,16 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 13 022,00 Kč

DPH: 2 734,62 Kč

Cena s daní: 15 756,62 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: █████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 25.05.2023

Položky ZBV č. 4 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-10, Schodiště u infocentra

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
12	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba - Stavební dělník	HOD	40,00	325,55	13 022,00
		<i>Rozebrání, přirůznutí, znovuosazení části schodů (0,9+0,8+0,7+0,6+0,5+0,4 bm)</i>				
		<i>4*10=40,00 [A]</i>				
					Celkem	13 022,00
					Celkem za rozpočet	13 022,00