

ZBV č. 4 ZM 2023 Změna zábradlí

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-11.1, Schodiště

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 740 443,18 Kč

Cena - celkem: 2 720 316,78 Kč

DPH: 571 266,52 Kč

Cena s daní: 3 291 583,30 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 720 316,78 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -26 898,80 Kč

DPH: -5 648,75 Kč

Cena s daní: -32 547,55 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 31.05.2023



Položky ZBV č. 4 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-11.1, Schodiště

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
9	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové madlo zábradlí pro osoby s omezenou schopností pohybu s madlem ve výšce min. 0,9m dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. - Protikorozní ochrana zábradlí dle TKP19B.P7 - tabulka I, pořadové číslo 11, zábradlí odstranitelné, - Ochranný povlak (podle tabulky III) IIIA - Barevný odstín vrchní vrstvy RAL 7016 (Antracitově šedá)	M	-10,80	3 911,00	-42 238,80
<p><i>SOD: -10,8=-10,80 [A]</i> <i>SKUT.0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-10,80 [C]</i></p>						
12	9111A12	Ocelové madlo zábradlí osazené na zdi	M	5,40	2 100,00	11 340,00
<p><i>náhrada za madlo uprostřed schodiště</i> <i>3,72+1,33+0,2+0,15=5,40 [A]</i></p>						
13	9111A133	Příplatek za ztíženou výrobu oblouku	KPL	1,00	2 500,00	2 500,00
<p><i>I=1,00 [A]</i></p>						
14	9111A134	Napojení na stávající madlo	KPL	1,00	1 500,00	1 500,00
<p><i>I=1,00 [A]</i></p>						
					Celkem	-26 898,80
					Celkem za rozpočet	-26 898,80