

ZBV č. 8 ZM 2023 Žulové desky pod vitríny a desky u Městské restaurace

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Rozpočet: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 874 449,00 Kč

Cena - celkem: 2 146 528,61 Kč

DPH: 450 771,01 Kč

Cena s daní: 2 597 299,62 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 146 528,61 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 7 140,50 Kč

DPH: 1 499,51 Kč

Cena s daní: 8 640,01 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 29.05.2023

Položky ZBV č. 8 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Rozpočet: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
39	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba - Stavební dělník	HOD	2,00	325,55	651,10
		<i>výšková úprava vitrín</i>				
		<i>2=2,00 [A]</i>				
				Celkem		651,10
9 - Ostatní konstrukce a práce						
38	970002	Dodávka a osazení žulových desek pod vitríny, vč. řezu a dopravy	M2	1,61	3 500,00	5 635,00
		<i>pod vitríny, s dodávkou materiálu:</i>				
		<i>1,2*0,67*2=1,61 [A]</i>				
40	970003	Osazení žulových desek u restaurace, včetně řezu a dopravy	M2	0,96	890,00	854,40
		<i>u restaurace, bez dodávky materiálu:</i>				
		<i>2,4*0,4=0,96 [A]</i>				
				Celkem		6 489,40
				Celkem za rozpočet		7 140,50