

ZBV č. 9 ZM 2023 Doplnění štěrkodrti pod stromové mříže

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Rozpočet: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 874 449,00 Kč

Cena - celkem: 2 146 528,61 Kč

DPH: 450 771,01 Kč

Cena s daní: 2 597 299,62 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 146 528,61 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 8 323,35 Kč

DPH: 1 747,90 Kč

Cena s daní: 10 071,25 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 05.06.2023

Položky ZBV č. 9 ZM 2023

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Rozpočet: SO 709, Městský mobiliář na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
39	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba - Stavební dělník	HOD	20,00	325,55	6 511,00
		$2 * 10 = 20,00 [A]$				
				Celkem		6 511,00
5 - Komunikace						
41	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,35	541,00	1 812,35
		$9 * 1,2 * 1,2 * 0,1 = 1,30 [A]$				
		$8 * 1,6 * 1,6 * 0,1 = 2,05 [B]$				
		$Celkem: A + B = 3,35 [C]$				
				Celkem		1 812,35
				Celkem za rozpočet		8 323,35