

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: O/22/657

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupená: Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních:
xxx
ve věcech technických:
xxx
xxx

- 2. Zhotovitel:** **Brixton Group, s.r.o., Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno**
zapsaná u KS v Brně, oddíl c, vložka 32682
IČ: 255505586 DIČ: CZ255505586
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6126398349/0800
Zastoupená: Alexander Ben Hamad, jednatel společnosti
Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:
xxx
Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
xxx

Uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek)

Z důvodu posunutí termínu odstávky HV, který byl plánován na přelom měsíce 03/2023 – 04/2023 na 27.04.2023 a dále z důvodu možnosti zahájení výkopových a přípravných prací 2 dny před termínem odstávky, tak aby nedošlo k omezení dopravy na stavbě, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. O/22/657.

- podmínka stavby (STAVOS) bylo možné zahájit výkopové a přípravné práce na přípojce E 2 dny před oznámeným termínem odstávky
- na trase přípojky F bylo nutné po dokončení výkopu, tento výkop rozšířit z důvodů odhalení piloty, která se nachází v ose nově plánované trasy PIP
- zprovoznění přípojek HV bylo provedeno 04.05.2023

Tímto dodatkem se upravuje DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ uvedené v bodě III. V článku 2. následovně:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek 2.

2.1. předání staveniště	od 09/2022
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla	do 31. 05. 2023
2.3. zapravení dotčených povrchů	do 31. 05. 2023
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	do 15. 06. 2023

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Alexander Ben Hamad
jednatel společnosti