

Hidden Visegrad Heritage: Artist's Studios On-line

1.3.2023-30.06.2025

	responsibility	EUR	dobu (měsíce) /	termín plnění (harmonogram)/ schedule		
coordination of the project (own funding)			28	1. 3. 2023 - 30. 6. 2025		
fees of researchers			13	1.3. 2023 - 1.3. 2024	sužba/DPP	
workshops' trainers			7	1. 4. 2024 - 31. 10. 2024	sužba/DPP	5 persons x 250 euro)
cost of digitalization			9	1. 7. 2023 - 31. 3. 2024	sužba/DPP	
			9	1. 7. 2023 - 31. 3. 2024	sužba/DPP	
cost of preparing objects' description			14	1. 2. 2024 - 1. 5. 2025	sužba/DPP	
translation of the descriptions			3	2. 5. 2024 - 1. 7. 2024	služba	
uploading results to database			3	2. 7. 2024 - 30. 9. 2024	prac.smlouva	
accountant						
assoc. partner administration (own funding)			27	1. 3. 2023 - 1. 5. 2025	prac.smlouva	
fee for the graphic designer for preparing advertisements for the domestic press and social media			27	1. 3. 2023 - 1. 5. 2025	sužba/DPP	
cost of advertisement including FB sponsored posts (own funding)			13	1. 4. 2024 - 30. 5. 2025	prac.smlouva	
project documentation (photo/video) (own funding)			27	1. 3. 2023 - 1. 5. 2025	sužba/DPP	
exhibition (fundus, installation)			4	1. 3. 2025 - 30. 6. 2025	prac.smlouva	
in-house curator O. Chrobák (own funding)			28	1. 3. 2023 - 30. 6. 2025	prac.smlouva	
exhibition curator J. Písaříková			28	1. 3. 2023 - 30. 6. 2025	služba	
travel cost + accommodation workshop in Warsaw and Brno (Písaříková, Morganová, Kuzmicz)			8	1. 5. 2024 - 31. 12. 2024	služba	3 persons

rozpočet celkem

spoluúčast MG/own funding MG
Visegrad grant