

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **SF Stavební s.r.o.**  
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

**Název akce :** "Oprava bytu č. 9, ul. Varšavská, čp. 2741, Tábor"

**Číslo SOD :** 97/2023

**Stavební objekt :** bytový dům čp. 2741

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 3 600 Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :** + nátěr otopných těles deskových syntetický email +odmaštění

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	