



SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/033/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15.8.2022
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24879
Sídlo: Praha 4, Klapálkova 3138/16, PSČ 14900
IČ: 60198770
DIČ: CZ60198770
jednající: Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.,email: [REDACTED]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Anglická 17 – oprava parteru“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2023/VZ028/JN „**Anglická 17 – oprava parteru**“ včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost FL APS s.r.o. (dále též jen „projektová dokumentace“).

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
 - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
 - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení provádění díla: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Dokončení a předání díla: **max. do 2 měsíců** od předání a převzetí staveniště.
4. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvních prací.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Anglická 17 – oprava parteru	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	1 868 023,26	280 203,49	2 148 226,75

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyší cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice**.
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně

souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývajících částí platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace@snp2.cz, nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí nejpozději 2 týdny před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího provede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelům likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelům zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či projektové dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcí.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělky té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
 - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle projektové dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvných termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
 - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
 - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
 - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,

- e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
- f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
- g) zmaření účelu smlouvy,
- h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
- i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
- j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

- 2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
- 3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
- 4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
 - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
 - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy,
 uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
- 5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDACTED], případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDACTED]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněný výkaz výměr
 2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
 3. Vzor změnového listu

V Praze dne 14 -06- 2023

Za objednatele:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
120 00 Praha 2
Č: CZ04958268
p2.cz

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 15.8.2022

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Ing. Jan Augusta
jedenatel společnosti
149 00 Praha 4
DIČ: CZ60198770



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana

Mgr. Marka Baidla, člena představenstva
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022

Pod

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23/11 Dům Anglická 391/17, Praha 2

Objekt: 01 Oprava parteru fasády

Rozpočet: 23/11/01 Anglická 17, parter fasády

Objednatel: Městská část Praha 2

IČO: 00063461

náměstí Míru 600/20

DIČ: CZ00063461

12000

Praha-Vinohrady

Zhotovitel:

AG-REAL S.r.o.

IČO: 60198770

Klapálkova 3138/16

DIČ: CZ60198770

14900

Praha 4

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			855 174,64
PSV			719 215,25
MON			35 000,00
Vedlejší náklady			258 633,37
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 868 023,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 868 023,26 CZK
Snížená DPH	15 %	280 203,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 148 226,75 CZK

v

dne

06.06.2023

AG REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/16

149 00 Praha 4

DIČ: CZ60198770

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			89 044,76	4,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			590 947,96	31,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			44 367,37	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			116 947,56	6,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 866,99	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			385 142,96	20,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 379,88	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			219 512,00	11,8
783	Nátěry	PSV			105 180,41	5,6
M21	Elektromontáže	MON			35 000,00	1,9
VN	Vedlejší náklady	VN			258 633,37	13,8
Cena celkem					1 868 023,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	23/11	Dům Anglická 391/17, Praha 2
O:	01	Oprava parteru fasády
R:	23/11/01	Anglická 17, parter fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				89 044,76
1	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	15,07500	411,00	6 195,83
		plocha rozebíraného chodníku : $(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5$		15,07000		
2	564811112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	15,07500	195,00	2 939,63
		plocha rozebíraného chodníku : $(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5$		15,07000		
3	596132111R00	Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MV do 4 cm	m2	15,07500	2 690,00	40 551,75
		plocha rozebíraného chodníku : $(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5$		15,07000		
4	58380190R	Mozaika řezaná 6x6x4 mramor Supíkovický, Lipovský	m2	0,75375	5 000,00	3 768,75
		plocha rozebíraného chodníku-ztratné 5% : $(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5*0,05$		0,75000		
5	11124503R	Odkop zeminy pro provedení injecktáže vč. zásypu hutnění a odvozu přebytečné zeminy	m3	7,54000	4 720,00	35 588,80
		$(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5*0,5$				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				590 947,96
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	35,12000	50,00	1 756,00
		plocha oken a dveří : $((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,5+1,36*2,5)$		35,12000		
7	622424221R0X	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 20 %, včetně injecktování trhlín dle rest. průzkumu	m2	160,65500	1 088,00	174 792,64
		plocha omít.fasád : $17,15*5,4+19,1*5,05-(6,15*0,85+0,8*3,8*2)-3*4+(1,85*2+1,8)*3,8-3,855$		182,80000		
		podhled hl.vstupu : $2,55*1,75$		4,46000		
		odpočet oken a dveří : $((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,5+1,36*2,5)$		-35,12000		
		ostění a nadpraří oken a dveří : $(6*6+5,4*2+4,1)*0,15+2,5*0,35$		8,51000		
8	622451132R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	15,83500	920,00	14 568,20
		plocha izolovaného soklu-podhoz : $(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5+1,9*0,2*2$		15,84000		
9	622451144R00	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 3	m2	6,79000	950,00	6 450,50
		plocha izolovaného soklu-vrchní vrstva : $(17,15+5,4+3,4+4,2)*0,2+1,9*0,2*2$		6,79000		
10	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	168,08500	847,00	142 368,00
		plocha omít.fasád : $17,15*5,6+19,1*5,25-(6,15*0,85+0,8*4*2)-3*4,2+(1,85*2+1,8)*4-3,855$		190,23000		
		podhled hl.vstupu : $2,55*1,75$		4,46000		
		odpočet oken a dveří : $((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,5+1,36*2,5)$		-35,12000		
		ostění a nadpraří oken a dveří : $(6*6+5,4*2+4,1)*0,15+2,5*0,35$		8,51000		
11	0620001	Příplatek za speciální postup opravy vnějších historických omítek dle PD	m2	160,65500	453,00	72 776,72
		plocha omít.fasád : $17,15*5,4+19,1*5,05-(6,15*0,85+0,8*3,8*2)-3*4+(1,85*2+1,8)*3,8-3,855$		182,80000		
		podhled hl.vstupu : $2,55*1,75$		4,46000		

Položkový rozpočet

S:	23/11	Dům Anglická 391/17, Praha 2
O:	01	Oprava parteru fasády
R:	23/11/01	Anglická 17, parter fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet oken a dveří : - ((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,5+1,36*2,5)		-35,12000		
		ostění a nadpraří oken a dveří : (6*6+5,4*2+4,1)*0,15+2,5*0,35		8,51000		
12	0620001R	Oprava římsy 35,00000	m	35,00000	1 324,00	46 340,00
13	0620001R1	Podříznutí fasády 27,00000	m	27,00000	350,00	9 450,00
14	0620001R2	Sešití zdiva helikální výztuží vč. kotvení kotevní maltou 24,70000	m	29,30000	963,00	28 215,90
15	0620001R2	Příplatek za pemrlování 1,00000	kpl	1,00000	54 000,00	54 000,00
16	0620001R3	Provedení nového teraca ve vstupní části do objektu, včetně čistící zóny	m2	2,70000	14 900,00	40 230,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						44 367,37
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m podhled hl.vstupu : 2,55*1,75	m2	4,46250	220,00	981,75
18	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m plocha fasád : 17,15*5,6+19,1*5,25	m2	196,31500	80,00	15 705,20
19	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m plocha fasád : 17,15*5,6+19,1*5,25	m2	196,31500	70,00	13 742,05
20	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 plocha fasád : 17,15*5,6+19,1*5,25	m2	196,31500	71,00	13 938,37
Díl: 96 Bourání konstrukcí						116 947,56
21	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém plocha rozebíraného chodníku : (17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5	m2	15,07500	196,00	2 954,70
22	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm plocha rozebíraného chodníku : (17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5	m2	15,07500	542,00	8 170,65
23	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 plocha omít.fasád : 17,15*5,6+19,1*5,25- (6,15*0,85+0,8*4*2)-3*4,2+(1,85*2+1,8)*4-3,855 podhled hl.vstupu : 2,55*1,75 plocha nerez.portálu (vlnité sloupy) : (6,15*0,85+0,8*3,14/2*4*2*2) odpočet oken a dveří : - ((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,5+1,36*2,5) ostění a nadpraří oken a dveří : (6*6+5,4*2+4,1)*0,15+2,5*0,35 ozdobná mříž portálu : 3*0,9*2 plech.dvířka ve fasádě : (1,4*0,8+0,55*0,55+1,05*0,7+1,35*0,8+0,95*0,65)	m2	202,66350	118,00	23 914,29
24	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % plocha omít.fasád nad izol.soklem : 17,15*5,4+19,1*5,05- (6,15*0,85+0,8*3,8*2)-3*4+(1,85*2+1,8)*3,8-3,855 podhled hl.vstupu : 2,55*1,75	m2	161,24700	128,00	20 639,62

Položkový rozpočet

S:	23/11	Dům Anglická 391/17, Praha 2
O:	01	Oprava parteru fasády
R:	23/11/01	Anglická 17, parter fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet oken a dveří : - ((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,3+1,36*2,3)		-34,53000		
		ostění a nadpraží oken a dveří : (6*6+5,4*2+4,1)*0,15+2,5*0,35		8,51000		
25	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	15,83500	275,00	4 354,63
		plocha izolovaného soklu : (17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5+1,9*0,2*2		15,84000		
26	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	13,20000	65,00	858,00
		měněné okenní parapety : 1,8*6+1,2*2		13,20000		
27	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,25500	70,00	647,85
		ozdobná mříž portálu : 3*0,9*2		5,40000		
		plech.dvířka ve fasádě : (1,4*0,8+0,55*0,55+1,05*0,7+1,35*0,8+0,95*0,65)		3,85500		
28	783201811R01	Vybourání teraca ve vstupní části do objektu	m2	2,70000	650,00	1 755,00
		2,70000				
29	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	10,98296	554,00	6 084,56
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,98296	512,00	5 623,28
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,98296	602,00	6 611,74
32	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	153,76137	35,00	5 381,65
33	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % příměsí (skup.170107)	t	10,98296	1 780,00	19 549,67
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,98296	20,00	219,66
35	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212	m2	32,84600	310,00	10 182,26
		plocha omít.fasád-20% : (17,15*5,6+19,1*5,25- (6,15*0,85+0,8*4*2)-3*4,2+(1,85*2+1,8)*4-3,855)*0,2		38,05000		
		podhled hl.vstupu-20% : (2,55*1,75)*0,2		0,89000		
		odpočet oken a dveří-20% : - ((1,8*6+1,2*2)*2,1+1,6*2,5+1,36*2,5)*0,2		-7,02000		
		ostění a nadpraží oken a dveří-20% : ((6*6+5,4*2+4,1)*0,15+2,5*0,35)*0,2		1,70000		
		plech.dvířka ve fasádě-20% : - (1,4*0,8+0,55*0,55+1,05*0,7+1,35*0,8+0,95*0,65)*0,2		-0,77000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 866,99
36	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,80999	700,00	13 866,99
Díl: 711 Izolace proti vodě						385 142,96
37	281606214R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm	m	64,10000	5 740,00	367 934,00
		délka izol.stěn - 2 vrstvy : (17,15+5,4+3,4+4,2)*2+1,9*2		64,10000		
38	711212002RT2	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2,5 mm	m2	15,83500	986,00	15 613,31
		plocha izolovaného soklu : (17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5+1,9*0,2*2		15,83500		
39	711212000RT4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky GRUNDIERUNG - penetrace na savé a nesavé podklady	m2	15,83500	90,00	1 425,15
		plocha izolovaného soklu : (17,15+5,4+3,4+4,2)*0,5+1,9*0,2*2		15,83500		
40	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,08525	2 000,00	170,50

Položkový rozpočet

S:	23/11	Dům Anglická 391/17, Praha 2
O:	01	Oprava parteru fasády
R:	23/11/01	Anglická 17, parter fasády

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 379,88
41	764816124R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm	m	13,20000	706,00	9 319,20

měněné okenní parapety : 1,8*6+1,2*2, celoplošně
lepený, včetně zednického začistění parapetního lůžka
(D+M) 13,20000

42	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02389	2 540,00	60,68
----	--------------	--	---	---------	----------	-------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				219 512,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

43	7670001	Repase vstupního portálu, mříží, dveří, tabulí nerez, drobné opravy, doplnění nerez spojovacích prostředků, v případě potřeby demontáže, zpětné montáže	soubor	58,86350	3 685,00	216 912,00
----	---------	---	--------	----------	----------	------------

plocha nerez.portálu, mříží, dveří, tabulí:
((6,15+0,4*2)*0,85+6,15*0,4+0,8*3,14/2*4*2*2) +
1,5*2,8+1,4*3+1,2*2,5*2*2+5*2 58,86350

44	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,00000	2 600,00	2 600,00
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 783		Nátěry				105 180,41
-----------------	--	---------------	--	--	--	-------------------

45	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	9,25500	180,00	1 665,90
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

ozdobná mříž portálu : 3*0,9*2 5,40000
plech.dvířka ve fasádě : 3,85500
(1,4*0,8+0,55*0,55+1,05*0,7+1,35*0,8+0,95*0,65)

46	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulin	m2	9,25500	402,00	3 720,51
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

ozdobná mříž portálu : 3*0,9*2 5,40000
plech.dvířka ve fasádě : 3,85500
(1,4*0,8+0,55*0,55+1,05*0,7+1,35*0,8+0,95*0,65)

47	783222110R00	Nátěr systémový stávajících dešťových svodů dn125	bm	10,00000	159,00	1 590,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

základní + vrchní, v barvě fasády 10,00000

48	7830001	Vyleštění nerez plechu	m2	67,26350	1 241,00	83 474,00
----	---------	------------------------	----	----------	----------	-----------

plocha nerez.portálu, mříží, dveří, tabulí, markýza:
((6,15+0,4*2)*0,85+6,15*0,4+0,8*3,14/2*4*2*2) +
1,5*2,8*2+1,4*3*2+1,2*2,5*2*2+5*2 67,26350

49	7830001R	Nátěr oplechování římsy vč. odstranění stávajícího nátěru	m	35,00000	398,00	13 930,00
----	----------	---	---	----------	--------	-----------

35,00000

50	783222110R01	Nátěr čistící zóny vč. odstranění stávajícího nátěru	kpl	1,00000	800,00	800,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Díl: M21		Elektromontáže				35 000,00
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

51	M210001	Uprava el.instalace pro podsvětlení firemního štítu vč.stav.připomocí a revize, pod omítku, vrtání, dl.trasy 20m	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
----	---------	--	--------	---------	-----------	-----------

Díl: VN		Vedlejší náklady				258 633,37
----------------	--	-------------------------	--	--	--	-------------------

52	005120 R	Vzorkování pro odsouhlasení barevného odstínu 50x50cm	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
----	----------	---	--------	---------	----------	----------

na dobře osvětleném místě, získání souhlasu zástupce
MHMP OPP

53	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	56 328,65	56 328,65
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

54	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	172 204,72	172 204,72
----	----------	--------------	--------	---------	------------	------------

mimostaveništní doprava : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	23/11	Dům Anglická 391/17, Praha 2
O:	01	Oprava parteru fasády
R:	23/11/01	Anglická 17, parter fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	005124 R	Průzkum vlhkosti a salinity pro materiálové upřesnění injektáže a navržených oprav	Soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00
56	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
57	005125 R	Demontáž a zpětná montáž infomačních tabulí na fasádě	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00

Celkem

1 868 023,26

Poznámky k zadání

Veškeré obchodní názvy materiálů a výrobků jsou uvedeny jako příklad. Při opravě fasády bude respektován restaurátorský průzkum, průzkum vlhkosti a salinity, závazné stanovisko MHMP OPP a bude přednostně používáno systémové řešení.

Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL	Dílčí*	Závěrečný*
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2		Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:
SOD č.		
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)		
Popis předmětu	MJ	Cena za MJ
	kpl	1
		0,00
Přehled fakturace		
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem		Cena celkem bez DPH
Dílčí faktury		
faktura č. 1		DPH 15%
faktura č. 2		DPH 21%
faktura č. 3		Cena celkem včetně DPH
faktura č. 4		
faktura č. 5		- pozastávka
faktura č. 6		
faktura č. 7		k úhradě celkem
faktura č. 8		
faktura č. 9		
faktura č. 10		
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto		0,00 Kč
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)		0,00 Kč
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků** bez závad		
Termín předání:	Termín předání dle SOD:	Vyklopení staveniště do:
Sankce (kvalita, termín, atd.):		
Předal: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:		TDI: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.		Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:

*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.				Datum:	
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Objednatel:		
			Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	