

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 6. 1. 2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie, Komenského 77, Nový Bydžov – stavební práce“

mezi

**Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola,
Nový Bydžov**

sídlo: Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 626 90 221
DIČ: CZ62690221
jednající prostřednictvím: Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **Stavby-Eda s.r.o.**
sídlo: 8. května 428, 530 06 Pardubice
IČ: 086 00 813
DIČ: CZ08600813
jednající prostřednictvím: Bc. Martin Petružálek, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie, Komenského 77, Nový Bydžov – stavební práce“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují celkovou cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.
3. Podrobný popis změn závazku je obsažen v soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

III.

Cena díla

1. Vzhledem k výše popsáným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena díla dle smlouvy o dílo:	3.963.382,63 Kč bez DPH
Hodnota dodatečných víceprací dle dodatku č. 1:	513.123,83 Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1:	4.476.506,46 Kč bez DPH

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech listinných originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový soupis prací

V Novém Bydžově, dne 5/5/..... 2023

V Novém Bydžově dne 5/5/..... 2023



Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel



Bc. Martin Petružálek
jednatel