

Zbraslav – ul. Malinovského, Šefranice – vodovod a kanalizace

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
Provoz Rosicko
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
zapsán v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko
a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
zástupce ve věcech technických: Petr Koch, vedoucí technik Provozu Rosicko
telefon / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **ZHOTOVITEL:** **LUBOSED, s.r.o.**
sídlo: Nová 397, 66484 Zbraslav
IČ: 02289555
DIČ: CZ02289555
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 80820
statutární zástupce: Luboš Sedláček, jednatel
zástupce ve věcech technických: Pavel Mokřý, stavbyvedoucí
telefon / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. R-S/25/2023 ze dne 5. 4. 2023 (dále jen „**Dodatek**“),
kterým se na základě dohody Smluvních stran mění rozsah části Díla s názvem
„**Zbraslav – ul. Malinovského, Šefranice – vodovod a kanalizace**“,
konkrétně SO 06 – Splašková stoka E, která bude prodloužena o 25 m.

V souvislosti s touto víceprací se navyšuje celková cena Díla o částku 207 025,00 Kč bez DPH
a mění se ustanovení článku IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1. takto:

1. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí celkem **2 829 789,23 Kč** bez DPH (slovy *Dva miliony osm set dvacet devět tisíc sedm set osmdesát devět korun českých, 23/100*), tj. 3 424 044,97 Kč včetně DPH 21 %.
Tato cena je součtem dílčích cen jednotlivých částí Díla:
- SO 04 – Vodovodní řad 4 – cena 1 466 762,48 Kč bez DPH,
- SO 06 – Splašková stoka E – cena 1 363 026,75 Kč bez DPH.
Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr –
dále jen „**Položkový rozpočet**“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na jednání dne 7. 6. 2023
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rosicích dne 7. 6. 2023

Ve Zbraslavi dne 16. 6. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Lukáš Volánek, DiS.

jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Luboš Sedláček

jednatel

RNDr. Petr Pospíšil

člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko