

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace


I.

Smluvní strany

1. Objednatel: T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.

Se sídlem: Hamernická 233, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11
Zastoupena: Ing. Tomášem Faldynou, jednatel společnosti
IČ: 64087662
DIČ: CZ64087662
Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13747

**2. Zhotovitel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
Výzkumné energetické centrum (dále jen VEC)**

Se sídlem: 17. listopadu 15 2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zastoupena:
Ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
Ve věcech technických: Zdeněk Neufinger, MBA
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 
Nadřízený orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace z důvodu změny termínu plnění, ceny díla a předmětu díla.

Tímto dodatkem se mění jednotlivé níže uvedené články, body smlouvy a to následovně (ostatní články zůstávají beze změny):

II.

Základní ustanovení

6. Účelem smlouvy je výkon projekční činnosti pro akci: Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci **Rekonstrukce kotelny „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí** (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 5 tohoto článku.
2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Specifikace díla

- i. Projektová dokumentace pro níže uvedený záměr v rozsahu Přílohy č. 5 (dokumentace pro vydání stavebního povolení, dále jen DSP) vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- ii. Hluková studie pro níže uvedený rozsah záměru
- iii. Rozptylová studie pro níže uvedený rozsah záměr
- iv. Požárně bezpečnostní řešení pro níže uvedený rozsah záměru.
- v. Projektová dokumentace pro níže uvedený záměr v rozsahu Přílohy č. 6 (dokumentace pro provádění stavby, dále jen DPS) vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- vi. Výkaz výměr bez uvedení výrobců a typových označení ve struktuře rozpočtů ÚRS

2.2. Rozsah dokumentace DSP i DPS

- vii. Instalace plynových teplovodních kotlů s ekonomizérem o výkonu max. 3x2 MW. Předpokládají se válcové kotle s monoblokovým hořákem, ekonomizérem s teplotním spádem 70/55°C.
- viii. Kouřovody, včetně komínových vložek komínů. Rozsah tlumičů hluku určí hluková studie.
- ix. Nutné stavební úpravy vynucené instalací technologie - vzduchotechnika, stavební elektroinstalace, osvětlení, zdravotní technika, uzemnění.
- x. Systém potrubí, armatur a čerpadel v kotelně – kompletní systém potrubí pro vyvedení tepla z kotlů.
- xi. Zachování části pro přípravu teplé vody.
- xii. Zachování doplňování a úpravy vody.
- xiii. Kompletní řešení MaR veškerého technologického zařízení.
- xiv. Kompletní technologická elektroinstalace.
- xv. Úpravy stávajícího plynového hospodářství.
- xvi. Dokumentaci pro „Oznámení podlimitního záměru EIA“

xvii. Dokumentaci pro „Povolení zdroje znečištění“

2.3. Předmětem plnění není

- i. Projekt demontáží stávající technologie a elektroinstalace.
- ii. Nahrazení chemické úpravy vody a systému doplňování.
- iii. Inženýrská činnost.
- iv. Výrobní a dílenská dokumentace zařízení.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo:
 - plnění bodu 2.1 i až iv: do 15. 4. 2017.
 - plnění bodu 2.1 v až iv: do 1. 6. 2017.

VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekapitulace celkové nabídkové ceny projekčních prací

Dílo – Projektová dokumentace	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Dle bodu 2.1.			
Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce kotelný „C“ ve Frýdlantu nad Ostravicí	585.000,-	126.000,-	726.000,-

ČÁST C

Společná ustanovení

XX.


Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich

pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo
nápadně nevýhodných podmínkách, a že se dohodly o celém obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí
dne: 25.1.2017

V Ostravě dne: 25.1.2017


za objednatele
Ing. Tomáš Faldyna
jednatel


za zhotovitele
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC