

Změnový list č. 3

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SOD

Akce :

„Modernizace muzea - Rekonstrukce Latinské školy“

registrační číslo projektu "22/007/19210/453/200/003254"

Výstavní místnost - změny

	Specifikace změny	Neprováděné práce
Zdůvodnění změny - kód změny: 9.2.2.	Popis změny: - prostor místnosti č.206 ve 2.NP původně rozdělovala příčka na dvě místnosti, v obou se nacházel SDK podhled, po odbourání příčky bylo zjištěno, že podhledy na sebe výškově nenasazují a nejsou ideálně rovné - - proto bylo rozhodnuto o provedení nového SDK podhledu, při rozhodování bylo přihlédnuto i k budoucímu využití této místnosti coby výstavních prostor - součástí změny v této místnosti je i repase a doplnění křídel oken v rozsahu dle původního zadání u dalších tří oken	
Vícepráce - bez DPH		262 449,03
Méněpráce		0,00
Rozdíl		262 449,03

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP3

Souhlas se změnovým listem ZL-3

účastník	podpis
objednatel: Město Moravská Třebová Eva Štěpařová - odbor investic	
zhotovitel: JS Moravská Třebová s.r.o. Jan Jeřábek - jednatel	
TD: JAFIS s.r.o. Ing. Jiří Kysilka	
projektant: Ing. Josef Pospíšil IČ 87998033	