



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor investiční  
Oddělení Městského okruhu



Č. j.: **MHMP 1069661/2023**

Sp. zn.:

**Dodatek č. 1 Objednávky**  
**ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka**  
**na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021**

**Číslo zakázky:** INV/OR/0006/19  
**Číslo objednávky:** DOH/21/05/006975/2021 – 23  
**Kontrolní číslo:** P20V00176503

**OBJEDNATEL:**

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

**datová schránka: 48ia97h**

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy  
**(dále jen „Objednatel“)**

**DODAVATEL:**

**EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

**datová schránka: p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, členem představenstva

**(dále jen „Dodavatel“)**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102

E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu Díla. Po vystavení objednávky na základě zadávací dokumentace bylo zjištěno, že stav stávajících oken neumožňuje jejich přesklení a je nutná jejich kompletní výměna. Druhou změnou je nemožnost realizace odkouření navrženého plynového kotle ústředního vytápění jednoho z bytů objektu a jeho náhrada kotlem elektrickým. Rozsah změn Díla je specifikován změnovým listem č. 2 (viz příloha).

## **II.**

### **Změna ceny**

V souvislosti se změnou rozsahu Díla, která je specifikována změnovým listem č. 2 se mění článek III. Cena takto:

|                                      | Cena bez DPH           | DPH 15 %            | Cena včetně DPH        |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Cena dle objednávky                  | 4 725 868,83 Kč        | 708 880,32 Kč       | 5 434 749,15 Kč        |
| Dodatek č. 1                         | 1 023 269,21 Kč        | 153 490,38 Kč       | 1 176 759,59 Kč        |
| <b>Nová cena včetně dodatku č. 1</b> | <b>5 749 138,04 Kč</b> | <b>862 370,7 Kč</b> | <b>6 611 508,74 Kč</b> |

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Platnost Dodatku nastává oboustranným podpisem smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je nedílnou součástí Objednávky. Ostatní ustanovení Objednávky, která nejsou Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
7. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení Dodatku přes datovou schránku Dodatek elektronicky podepíše a je povinen bez zbytečného odkladu jej zaslat přes datovou schránku Objednateli.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha: změnový list č. 2

**V Praze dne**

**V Praze dne**

---

Objednatel  
**Ing. Petr Kalina, MBA**  
ředitel odboru investičního MHMP  
(podepsáno elektronicky)

---

Dodavatel  
**Radim Bláha**  
člen představenstva  
(podepsáno elektronicky)

**Interně pro pracovníky MHMP – INV:**

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....**

**pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Změnový list (ZL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo:           | 002          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ze dne:          | 05.04.2023   |
| "RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ č.: DOH/21/05/006975/2021"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Smlouva o dílo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka – III. Etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí<br>Objednávka č.: DOH/21/05/006975/2021-23                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Dile dojde ke změně, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL. Jednotková cena jednotlivých položek je v souladu s rámcovou dohodou a k tomu vázající odstavce týkající se změny cen - článek VI, odstavec 2, a to určením dle obdobné položky z přílohy č.2 rámcové dohody. Pokud nebylo možné položku a její cenu takto určit, byla stanovena jedním ze způsobů v následujícím pořadí priority: obdobná položka z aktuálně platné cenové soustavy ÚRS, individuální kalkulaci dle cenové soustavy ÚRS, na základě kalkulace přiměřených nákladů spolu s přírážkou přiměřeného zisku, nebo na základě ceny příslušné položky z nejnižší nabídky jiného dodavatele, kterou si technický dozor vyžádal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Název ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nad Rokoskou 1342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| Důvod a popis ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tento změnový list zpracovává nutnou změnu ve specifikaci okenních výplní. Dle technického stavu není možné stávající okna přesklít, dle zadávací dokumentace, a je nutná jejich kompletní výměna. Součástí změny je také změna technického řešení vedení topení v tomto objektu. Důvodem bylo, že navržené odkouření nebylo možné prostorově umístit do stávajícího komínu. Navrženou alternativou je tak provedení elektrického kotle. |                  |              |
| Technické řešení ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konkrétně se jedná o výměnu oken za nová namísto přesklení stávajících. Dále se jedná o změny vytápění a to konkrétně v doplnění otopných těles v bytě č. 1 a záměnu zdroje vytápění na elektrický kotel.                                                                                                                                                                                                                                |                  |              |
| Celková cena ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 023 269,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | přípočet         | 1 045 994,87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odpočet          | -22 725,66   |
| Přílohy ZL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oceněný výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |
| Dopad ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na Harmonogram:<br>na Dobu pro dokončení:<br>na Stavební povolení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO<br>ANO<br>NE |              |
| Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| ZL vyhotovil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Vyjádření projektanta<br>Objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Vyjádření Technického<br>dozoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Vyjádření<br>Objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9086050096  
Stavba: Nad Rokoskou 1342

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
  
Projektant: IČ: DIČ:  
  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
  
Poznámka: IČ: DIČ:

|              |            |     |
|--------------|------------|-----|
| Cena bez DPH |            |     |
| DPH základní | Sazba daně |     |
| DPH snížená  | 21,00%     |     |
|              | 15,00%     |     |
| Cena s DPH   | V          | CZK |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 9086050096

**Stavba:** Nad Rokoskou 1342

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]    Cena s DPH [CZK]

Popis

Kód

Náklady z rozpočtů

1342    Nad Rokoskou 1342  
1342.1    Stavební řešení  
1342.5    ÚT  
1342.6    Plyn

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Nad Rokoskou 1342  
Objekt:

1342 - Stavební část

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Výplň údaj

Výplň údaj



Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 751 - Vzduchotechnika
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
- 787 - Dokončovací práce - zasklívání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                         |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                      |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce              |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 4                                              | K   | 346991    | Izolace parapetů přilezem z XPS,dodávka a montáž                                           | m2 |          |              |                   |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 7                                              | K   | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%                 | m2 |          |              |                   | 3 02            |
| 8                                              | K   | 619991001 | Zakrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou                                              | m2 |          |              |                   | 3 02            |
| 9                                              | K   | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepicí páskou                                  | m2 |          |              |                   | 3 02            |
| 10                                             | K   | 622335101 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%                              | m2 |          |              |                   | 3 02            |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání         |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 12                                             | K   | 968062356 | Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                          | m2 |          |              |                   | 3 01            |
| D 997 Přesun sutě                              |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 15                                             | K   | 997013114 | Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t  |          |              |                   | 3 02            |
| 16                                             | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t  |          |              |                   | 3 02            |
| 17                                             | K   | 997013509 | Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t  |          |              |                   | 3 02            |
| 18                                             | K   | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202   | t  |          |              |                   | 3 02            |
| 19                                             | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t  |          |              |                   | 3 02            |
| 20                                             | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t  |          |              |                   | 3 01            |
| D 998 Přesun hmot                              |     |           |                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 21                                             | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m                                                     | t  |          |              |                   | 3 02            |

991 471,94

**Práce a dodávky PSV**

**D PSV**

**D 751**

| D 751 |              | Vzduchotechnika                                                 |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 22    | K 751621113R | Integrovaní okenní šterbina,montáž a dodávka                    |
| 23    | K 998751202  | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m |

**D 764**

| D 764 |             | Konstrukce klempířské                                                 |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 26    | K 764002851 | Demontáž oplachování parapetů do suti                                 |
| 27    | K 764236403 | Oplachování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm |
| 28    | K 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m   |

**D 766**

| D  |   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | K | 766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva              |
| 32 | M | 611320R   | okno dřevěné jednoduché                                                                         |
| 33 | K | 766629213 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie                        |
| 34 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska                        |
| 35 | K | 766629314 | Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm |
| 36 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m                           |

**D 783**

|       |             |                                                                   |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| D 783 |             | Dokončovací práce - nátěry                                        |
| 39    | K 783827423 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 |

**D 784**

| D 784 |             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40    | K 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m                                         |
| 41    | K 784191    | Konečný úklid dotčených prostor                                                                   |
| 42    | K 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně očišťvzdušných v místnostech výšky do 3,80 m     |
| 43    | K 784211151 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra očišťvzdušných za barevnou malbu tónovanou přípravky |

**D 786**

|       |          |                                       |
|-------|----------|---------------------------------------|
| D 786 |          | Dokončovací práce - čalounické úpravy |
| 46    | M 611406 | žaluzie vnitřní lamelová              |

**D 787**

| D  |   | 787        | Dokončovací práce - zasklívání                                                          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | K | 787600802  | Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého                                    |
| 48 | K | 787616343R | Zasklívání oken a dveří s podmělením na lišty do 2 m2 dvojsklem izolačním celk tl 26 mm |
| 49 | K | 998787102  | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m                                |


KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Nař Rokeškov 1342  
Objekt:

1342 - ÚT

|             |            |
|-------------|------------|
| KSO         | CC-CZ      |
| Místo       | Datum:     |
| Zadavatel   | IČ         |
|             | DIČ        |
| Uchazeč     | IČ         |
| Vyplň údaj  | DIČ        |
| Projektant  | IČ         |
|             | DIČ        |
| Zpracovatel | IČ         |
|             | DIČ        |
|             | Vyplň údaj |
|             | Vyplň údaj |

Poznámka



Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - ÚT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Výplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum

Projektant

Zpracovatel

Cena celkem [CZK]



Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Otopná tělesa

734 - Ústřední vytápění - armatury

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Nad Rokoskou 1342  
Objekt: 1342 - ÚT  
Místo:  
Zedavatel:  
Uchazeč:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

|       |             |                                                                                            |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| D 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                        |  |  |  |  |  |
| 1     | K 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm                  |  |  |  |  |  |
| 2     | K 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm               |  |  |  |  |  |
| D 997 |             | Přesun sutě                                                                                |  |  |  |  |  |
| 3     | K 997013115 | Vnitrostavění oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace   |  |  |  |  |  |
| 4     | K 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              |  |  |  |  |  |
| 5     | K 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km                   |  |  |  |  |  |
| 6     | K 997013831 | Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 |  |  |  |  |  |

D PSV Práce a dodávky PSV

|       |                 |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| D 731 |                 | Ústřední vytápění - kotelny                                                        |  |  |  |  |  |
| 7     | K 7310002R      | Koncentrické koleno s kontrolním otvorem DN80/125                                  |  |  |  |  |  |
| 8     | K 7310004R      | Koncentrické koleno 45° DN80/125                                                   |  |  |  |  |  |
| 9     | K 7310005R      | Trubka koncentrická DN80/125, 1000 mm, plast PP/nerez ocel                         |  |  |  |  |  |
| 10    | K 7310007R      | Trubka koncentrická DN80/125, 2000 mm, plast PP/nerez ocel                         |  |  |  |  |  |
| 11    | K 7310009R      | Zakončení vyústění z nerez oceli DN80/125                                          |  |  |  |  |  |
| 12    | K 7310009R      | Trubka vyústění DN80 x 250 mm                                                      |  |  |  |  |  |
| 13    | K 7310010R      | Trubka koncentrická DN80/125, 500 mm, plast PP/nerez ocel                          |  |  |  |  |  |
| 14    | K 7310012R      | Koncentrická průchodka zdi DN80/125, 500 mm                                        |  |  |  |  |  |
| 15    | K 7310013R      | Palní koleno s podpěrou DN80/125                                                   |  |  |  |  |  |
| 16    | K 7310014R      | Koncentrické koleno DN80/125                                                       |  |  |  |  |  |
| 18    | K 73124411R     | Kolek teplovodní plynové kondenzační s průtokovým ohřevem TUV do 29 kW             |  |  |  |  |  |
| 19    | M JKS.773650269 | Tronc Heat 3500 - 6                                                                |  |  |  |  |  |
| 20    | K 48417002      | elektrokotel závěsný přímotopný 6kW                                                |  |  |  |  |  |
| 21    | K 731890802     | Přemístění demontovaných kotelein umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m |  |  |  |  |  |
| 22    | K 998731202     | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m                            |  |  |  |  |  |

24 171,82  
-571,03

| pČ                                   | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |     |                    |                                                                                                                                          |
| D                                    | 733 |                    |                                                                                                                                          |
| 23                                   | K   | 73312084R          | Demontáž stávajícího koutového                                                                                                           |
| 22                                   | K   | 733222202          | Potrubi měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1                                                                                 |
| 23                                   | K   | 733222203          | Potrubi měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1                                                                                 |
| 24                                   | K   | 733223206          | Potrubi měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5                                                                                   |
| 25                                   | K   | 733291101          | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                                                                              |
| 26                                   | K   | 733909003          | Přemísťování potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 5 do 24 m                                                   |
| 27                                   | K   | 998733103          | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m                                                                            |
| Otopná tělesa                        |     |                    |                                                                                                                                          |
| D                                    | 734 |                    |                                                                                                                                          |
| 28                                   | M   | 541530220          | těleso trubkové přímolopné KORALUX LINEAR CLASSIC-E, 1500 x 450 mm, 400 W                                                                |
| 29                                   | K   | 735164261          | Otopné těleso trubkové elektrické přímolopné výškadejka 1500/595 mm                                                                      |
| 30                                   | M   | 484575000          | těleso otopné deskové RADIK typ33VK V900 L700 mm                                                                                         |
| 31                                   | K   | 735152694          | Otopné těleso panel VK šířkové 3 přídavné přestupní plochy výškadejka 900/700mm výkon 2330 W                                             |
| 32                                   | M   | KRD 33050160600010 | RADIK VK 33-0500/1600                                                                                                                    |
| 33                                   | K   | 48457481           | těleso otopné panelové 3 deskové VK 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1600mm 3328W                                                  |
| 34                                   | M   | KRD 21050050600010 | RADIK VK 21-0500/0500                                                                                                                    |
| 35                                   | K   | 48457508           | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 500mm 559W                                                    |
| 36                                   | M   | KRD 10050040600010 | RADIK VK 10-0500/0400                                                                                                                    |
| 37                                   | K   | 48452993           | těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 400mm 2051W                                                 |
| 38                                   | M   | KRD.KLM18207500E10 | KORALUX LINEAR MAX-E 1820/750                                                                                                            |
| 39                                   | K   | 54153074           | těleso trubkové přímolopné elektrické 1810x750mm 800W                                                                                    |
| 52                                   | K   | 735191903          | Vybíjení otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou                                                                      |
| 53                                   | K   | 735191905          | Odvzdušnění otopných těles                                                                                                               |
| 54                                   | K   | 735191910          | Napouštění vorty do otopných těles                                                                                                       |
| 55                                   | K   | 998735103          | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m                                                                              |
| 56                                   | K   | 998735203          | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m                                                                                      |
| Ústřední vytápění - armatury         |     |                    |                                                                                                                                          |
| D                                    | 734 |                    |                                                                                                                                          |
| 42                                   | K   | 7340001R           | Regulační a uzavírací H-šroubení přímé, pro tělesa VK 3/4"x18, s redukci, s vypouštěním, včetně svěrného šroubení pro měděné trubky 15x1 |
| 43                                   | K   | 7340002R           | Ventili závlahový termostatický přímý - 1/2"x18, včetně svěrného šroubení pro měděné trubky 15x1                                         |
| 44                                   | K   | 7340003R           | Regulační a uzavírací šroubení přímé - 1/2"x18, včetně svěrného šroubení pro měděné trubky 15x1                                          |
| 45                                   | K   | 734163422          | Filtr DN 20 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou                                                                        |
| 46                                   | K   | 734163424          | Filtr DN 32 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou                                                                        |
| 47                                   | K   | 734221682          | Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110°C otopných těles VK                                                                         |
| 48                                   | K   | 998734203          | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m                                                                                      |

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
Nad Rokoskou 1342  
Objekt:

1342 - Plyn

KSO:  
Místo:  
Datum:

Zadavatel:  
IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vypiň údaj  
IČ:  
DIČ:  
Vypiň údaj  
Vypiň údaj

Projektant:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Rokoskou 1342

Objekt:

1342 - Plyn

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]



Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1342

Objekt: 1342 - Plyn

Misto:

Zadavatel:  
Uchazeč

Vyplň údaj

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                  |     |           |                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |           |                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod |     |           |                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 3                                       | K   | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20                    | m   |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"30                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 3                                       | K   | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 15                    | m   |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"30                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 4                                       | K   | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm                                                         | m   |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"30                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 10                                      | K   | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                 | m   |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"30                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 11                                      | K   | 7231909R  | Zkouška těsnosti nebo pevnosti potrubí plynového                                | kus |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"30                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 13                                      | K   | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada | kus |          |              |                   |                 |
|                                         | P   |           | Poznámka k položce                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | DN 20                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"1                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 16                                      | K   | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m                  | t   |          |              |                   |                 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry        |     |           |                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 24                                      | K   | 783617613 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm          | m   |          |              |                   |                 |
|                                         | VV  |           | "Výkresy půdorysy 04,05,06"46                                                   |     |          |              |                   |                 |

