

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/049/2023 ze dne 28. 3. 2023

na provedení stavby

Ostrov, Oprava komunikací ve vnitrobloku 9. etapy – sever

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

Zastoupen
starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických

kontroly

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Ostrov

Číslo účtu

Telefon, fax.

E-mail

: Město Ostrov

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

: Mgr. Davidem Hanakovičem,

: Mgr. David Hanakovič, starosta

: Hana Špičková, vedoucí OMIS

: David Papánek, referent OMIS

: Ing. Igor Hrazdil, TDO

: 00254843

: CZ00254843

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp.

: 920-341/0100

: 354 224 800, 354 224 999

: dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Odštěpný závod

ZÁPAD

Sídlo

Budějovice

Kontaktní adresa

Karlovy Vary

: SWIETELSKY stavební s.r.o.

: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

odštěpný závod Dopravní stavby

: Pražská tř. 495/51, 370 04 České

: Jáchymovská 429/91, 360 04

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

Smluvních

: Miloš Paul, Petr Myslivec, Jindra Korcová

technických

: Miloš Paul, Petr Myslivec, Pavel

Hrubec

IČ

: 48035599

DIČ

: CZ48035599

Bankovní spojení

: ČSOB, a.s.

Číslo účtu

: 0212269343/0300

Telefon, fax.

: +420 353 590 374 / +420 353

590 375

E-mail

: office-kvary@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/049/2022 ze dne 28. 3. 2023. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 506/2023 ze dne 13. 6. 2023 následovně:

I.

Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. d) smlouvy o dílo se mění takto:

Kompletní dokončení stavebních prací: do 21. 7. 2023

II.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla navyšuje o 361 737,34 Kč bez DPH (437 702,18 Kč včetně DPH) a mění se následovně:

Cena bez DPH : 3 819 311,91 Kč

DPH 21 % : 802 055,50 Kč

Celkem včetně DPH : 4 621 367,41 Kč

Slovy: Čtyři milióny šest set dvacet jedna tisíc tři sta šedesát sedm korun českých čtyřicet jedna halířů

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Hanakovič
starosta města Ostrov

.....
Miloš Paul – ředitel oblasti
Jindra Korcová – vedoucí oddělení přípravy a
kalkulací