

V Praze dne 09.06.2023

**Od: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.**  
Veleslavínská 39  
162 00 Praha 6  
IČ: 63073188  
(prodávající)

**Pro: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
Závodní 390/98c  
360 06 Karlovy Vary  
IČ: 00574660  
(kupující)

**Věc: Žádost o prodloužení plnění kupní smlouvy**

Dobrý den.

Dne 11.03.2022 zahájil kupující jako veřejný zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Speciální vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, syst. č. na profilu zadavatele (systém E-ZAK): P22V00000161. Po vyhodnocení zadávacího řízení hodnotící komisí kupujícího byla kupujícím vyhodnocena nabídka prodávajícího jako nejvhodnější pro plnění části č. 1 předmětné veřejné zakázky s názvem „Osobní vozidla pro testovací tým“. Na tomto základě byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dne 23.06.2022 kupní smlouva, zveřejněná v registru smluv dne 27.06.2022 pod ID smlouvy: 19400447.

Výrobce vozidel zn. Škoda – ŠKODA AUTO a.s., sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ:00177041, bylo prodávajícímu oznámeno, že u vozidel, zadaných do výroby, která má prodávající dodat jako plnění předmětné kupní smlouvy, dochází ke zpoždění výroby z důvodu technologických problémů ve výrobě.

V tento okamžik mám výrobce ŠKODA AUTO a.s. není schopen sdělit, kdy dojde k vyrobení předmětných vozidel a následného dodání vozidel. Z výše uvedených důvodů nejsme schopni i přes veškeré úsilí našich pracovníků dodržet v kupní smlouvě uvedený nejzazší termín plnění veřejné zakázky, resp. kupní smlouvy.

Tímto bychom chtěli požádat o prodloužení lhůty na plnění veřejné zakázky, resp. plnění předmětné kupní smlouvy do 30.09.2023 na dodání / předání vozidel dle kupní smlouvy s tím, že vozidla budou dodána ihned po dodání vozidel výrobcem a provedení jejich dodatečné úpravy/přestavby.

Předem mnohokrát děkujeme za pochopení nastalé situace a kladné vyřešení naší žádosti.

S přátelským pozdravem

