

Rekapitulace dopravních staveb pro zajištění TDS na rok 2023

Poř. č.	Název stavební zakázky	Předpokl. termín realizace	Předpokl. délka realizace	Předpokl. cena Díla bez DPH	Předpokl. cena Díla bez DPH v r. 2023
---------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Celková cena**94 152 979 Kč****53 444 948 Kč**

01.	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě	09/2023-04/2024	34 týdnů	57 236 956 Kč	16 528 926 Kč
02.	Parkovací nástavba v ulici Františka Kmocha	07-12/2023	24 týdnů	28 925 620 Kč	28 925 620 Kč
03.	Parkoviště F. Halase - vybudování přístupového chodníku	07-09/2023	5 týdnů	314 050 Kč	314 050 Kč
04.	Most, Obránců míru, 11. ZŠ - manipulační plocha	07-08/2023	5 týdnů	661 157 Kč	661 157 Kč
05.	Oprava chodníků v r. 2023 - I. etapa				
	Most, ul. Lesní III. etapa - oprava chodníku		5 týdnů	732 473 Kč	732 473 Kč
	Most, ul. Kpt. Jaroše mezi bl. 609 - 611 - oprava chodníku	05-09/2023	8 týdnů	1 042 977 Kč	1 042 977 Kč
06.	Oprava chodníků v r. 2023 - II. etapa				
	Most, ul. J. Kubelíka - 2x schody u ZUŠ		7 týdnů	578 512 Kč	578 512 Kč
	Most, ul. Svázná - od ul. U Cáčovny k ul. M. Majerové - oprava chodníku	05-09/2023	6 týdnů	846 165 Kč	846 165 Kč
	Most, ul. J. Ševčíka bl. 717 - oprava chodníku		3 týdnů	447 020 Kč	447 020 Kč
07.	Oprava chodníků v r. 2023 - III. etapa				
	Most, ul. Obchodní od ul. Stavbařů k č.p. 35 - oprava chodníku (pokračování 4 úseky, 2.část)		4 týdnů	583 335 Kč	583 335 Kč
	Most, ul. E. Basse - oprava chodníku	05-09/2023	4 týdnů	413 223 Kč	413 223 Kč
08.	Most, ul. Jiřího z Poděbrad - oprava zpevněné plochy	03-05/2023	5 týdnů	853 286 Kč	853 286 Kč
09.	Most, ul. Báňská, oprava chodníku	06-08/2023	6 týdnů	493 955 Kč	493 955 Kč
10.	Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště	06-08/2023	6 týdnů	1 024 249 Kč	1 024 249 Kč

