

OV





16287/22

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO Č. 22S0054**

na realizaci akce  
„Kadaňský hrad - rozšíření výstavních prostor“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

**I.  
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **HP STAV – Jan Perout s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Peroutem, jednatelem  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Fibichova 660  
IČ : 05684871  
DIČ : CZ05684871  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789  
(dále jen „zhotovitel“)

**(společně jako „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 01.09.2022, ve znění:

**II.  
Doba plnění**

Mění se bod IV. odstavce 4.1- **Doba plnění do 31.8.2023**

Prodloužení termínu je nutné z důvodu dodržení technologických přestávek – vyschnutí nově vylitých podlah.

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne .....-9.-06-2023

V Kadani dne 9.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Losenický, staros

an Perout, jednatel