

## Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### „Mělnické Vtelnlo – intenzifikace ČOV – zajištění SPS a BOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-090/21-D2  
Číslo zakázky: 30300219  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Příkazce:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

**1.2. Příkazník:** Garnets Consulting a.s.  
se sídlem: Teplice – Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 41501  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1895

IČO: 27349675

DIČ: CZ27349675

Zastoupený: BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva  
Zastoupený při výkonu funkce Ing. Martinem Vondráčkem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **příkazník** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu prodloužení realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení zařizování činnosti správce stavby (SPS) a koordinátora BOZP.

2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

**Termín a doba realizace: 08/2021–11/2023 (28 měsíců)**

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny o **535 200,- Kč**.

2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

<b>Cena za SPS</b>	<b>1 650 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení dodatkem č.2</b>	<b>360 000,00 Kč</b>
<b>Cena za koordinátora BOZP</b>	<b>438 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení dodatkem č.2</b>	<b>175 200,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 623 200,00 Kč</b>
DPH 21 %	550 872,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 174 072,00 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-090/21 (**Mělnické Vtelné – intenzifikace ČOV – zajištění SPS a BOZP**), uzavřené dne 29.7.2021 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy č. TD-090/21 (**Mělnické Vtelné – intenzifikace ČOV – zajištění SPS a BOZP**), uzavřené dne 29.7. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-090/21 (**Mělnické Vtelné – intenzifikace ČOV – zajištění SPS a BOZP**), uzavřené dne 29.7.2021.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **19. 06. 2023**


V Teplicích dne **14. 6. 2023**

PŘÍKAZCE




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



PŘÍKAZNÍK



za Garnets Consulting a.s.

BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva  
zastoupený při výkonu funkce Ing. Martinem  
Vondráčkem