



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2217/2/0042



Čl. I

SMLUVNÍ STRANY

Název: **Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 19700 Praha 9
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Zastoupená: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 107-4407400207/0100
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech ekonomických 
ve věcech technických 

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Název: **TECHNISERV, spol. s r. o.**
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 5239
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se v návaznosti na ust. čl. XII odst. 6. Smlouvy o dílo č. 2217/2/0042 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

II

Účel dodatku

Účelem dodatku je změna průběhu plnění a termínu dodání projektové dokumentace.

III Předmět dodatku

1. Písmeno a), odstavce 1., článku IV se ruší a nahrazuje se novým písmenem a), které zní:
a) Zpracování projektové dokumentace pro provedení úprav v budově 030 – radarová věž. Termín do 30. 06. 2023.
2. Písmeno b), odstavce 1., článku IV se ruší a nahrazuje se novým písmenem b), které zní:
b) Schvalovací proces prováděcí dokumentace včetně zpracování připomínek dotčených složek. Termín do 30. 09. 2023.

IV Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o celkovém počtu 2 stran.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Pro zamezení pochybností, smluvní strany uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn vyplývajících z jednání Technické rady ze dne 26. 04. 2023, obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke dni konání této technické rady, ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Libor Tomolya
ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti