





DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“

(dále jen „*Dodatek č. 2*“)


Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 

(dále jen „*objednatel*“)

Název: **MSO servis spol. s r.o.**
Se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem
IČ: 499 71 379
DIČ: CZ49971379

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 13570.

Kontaktní osoba: Ing. Václav Šašínska
Telefon: 
Mobil: 
E-mail: 

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 14. 07. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 04. 01. 2023 (dále jen „*Smlouva*“), v souladu s články VI. odst. 13 a XVIII. odst. 5 Smlouvy tento Dodatek č. 2.

I. Účel Dodatku

Účelem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnového listu č. 5 se jedná o přípustnou změnu závazku

ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnového listu č. 6 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnového listu č. 7 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“ uzavřené dne 14. 07. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 04. 01. 2023:

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **66 562 069,45 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **67 587 083,72 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.


III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK ve Veselí nad Moravou“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou *změnové listy stavby č. 5, č. 6 a č. 7*.
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 100. schůzi konané dne 31. 05. 2023 usnesením č. 6995/23/R100.

V Brně dne 14.06.2023



Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Kyjově dne 15.06.2023



Ing. Luděk Šebesta
jednatel