



Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. SML 2022/050 ze dne 30.03.2022

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupena: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
IČ: 00231151

(dále jen „příkazce“)

a
Příkazník: Project Management Service s.r.o.
se sídlem: Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5 - Motol
zastoupený: Radkem Janouškem, jednatelem
IČO: 27216047
DIČ: CZ27216047
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXX/0100

(dále jen jako „příkazník“)

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy č. SML 2022/050

ze dne 28.06.2022 (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

Předmětem Dodatku je prodloužení a rozšíření výkonu TDS a BOZP na stavbě z důvodu prodloužení termínu dokončení a rozšíření předmětu díla s názvem „Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu“. Předmět plnění výkonu BOZP a TDS se prodlužuje o 1,5 kalendářní měsíce (15.6.2023 – 31.7.2023) **za cenu celkem 57 750,- Kč bez DPH** na základě prodloužení termínu dokončení původní stavby, dále rozšíření výkonu TDS a BOZP za práce na díle, které nebyly předmětem původní smlouvy o 3 kalendářní měsíce (1.8.2023 – 31.10.2023) **za cenu 78.300,- Kč bez DPH**.

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění čl. IV., bod 1. Smlouvy týkající se Úplaty, který zní nově takto:

„1. Příkazce se zavazuje příkazníkovi za výkon TDS a BOZP, specifikovaný v článku II. této smlouvy, zaplatit úplatu:

BOZP	Cena bez DPH	138.750,- Kč
TDS	Cena bez DPH	536.300,- Kč
Cena celkem za TDS a BOZP	Cena bez DPH	675.050,- Kč
	DPH 21 %	141.760,- Kč
	Cena celkem včetně DPH	816.810,- Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

VI. – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný, zejména že bude veden v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce jeden příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel

příkazník

příkazce

V Praze dne _____

V Praze dne ____

.....
městská část Praha 12

.....
Project Management Service s.r.o.

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta
starosta

Radkem Janouškem
jednatel