

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova – výkon TDS“

číslo smlouvy objednatele: 2021000937
číslo smlouvy zhotovitele: 3121
číslo veřejné zakázky: 112/2020/020

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: Ing. Miroslav Návara
sídlo: Jankov 27, 373 84 Dubné
zastoupený: Ing. Miroslav Návara
ve věcech technických: Ing. Miroslav Návara
IČO: 42377293
DIČ: CZ 6505281453
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

- Smlouva o poskytování služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 3. 6. 2021. Smlouva o poskytování služeb v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
ceny poskytnutých služeb
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

V rámci akce „Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova“ došlo k prodloužení doby výstavby o dobu přerušení prací. Na základě čl. VII podčl. B všeobecných obchodních podmínek č. IV/01/2018 tak dochází k aplikaci vyhrazené změny závazku.

K úpravě doby plnění dochází dle čl. VII podčl. A výše uvedených všeobecných podmínek bez dalšího, a to tak, že doba plnění je rovna době výstavby výše uvedené akce.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 2 ZZVZ

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

IV. Cena poskytování služeb

Cena za poskytování služeb činí 180.000,- Kč bez DPH.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytování za služeb podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| Název | Cena bez DPH |
|---|----------------------|
| Smlouva o dílo | 180.000,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 60.750,00 Kč |
| Změna dle ust. § 222 odst. 2 ZZVZ (rozšíření původní ceny) | 60.750,00 Kč |
| Celková cena, vč. změny dle dodatků | 240.750,00 Kč |

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 19-06-2023

V Českých Budějovicích


Ing. Petr Polák,
vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice



V Jankově


Ing. Miroslav Návara