

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1292-2021-523206

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky Znojmo

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Alena Berková, rada, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 167 665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 9854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972.

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělu“**, dílčích částí **6.3.1.** Dokumentace k vstupním nárokům, **6.3.2.** Zpracování upřesnění přídělů – Dokumentace k výstupním nárokům a **6.3.3.** Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků.

U hlavního celku 2 „Zpracování upřesnění přídělu“, dílčích částí **6.3.1.** Dokumentace k vstupním nárokům, **6.3.2.** Zpracování upřesnění přídělů – Dokumentace k výstupním nárokům a **6.3.3.** Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** tak, že původně sjednaný **termín odevzdání** těchto dílčích částí 29. 2. 2024 **se nahrazuje termínem 31. 5. 2024.**

Důvodem pro posunutí termínů je skutečnost, že nelze stanovit další postup při zpracování upřesnění přídělu v důsledku toho, že prošetření nesouladu mezi SPI a SGI v obvodu KoPÚ nejsou ze strany Katastrálního pracoviště Znojmo dosud skončena, neboť z důvodu rozsáhlého a časově náročného šetření byly žádosti SPÚ, pobočky Znojmo rozděleny do několika řízení a tato nejsou dosud ještě skončena.

Současně se smluvní strany dohodly na opravě chyby v psaní obsažené v **čl. 10. 8 Zvláštní pravidla pro provedení dílčích částí** smlouvy tak, že chybné označení dílčích částí uvedené v čl. 20.2 bodech (ix), (x) a (xi) se nahrazuje novým zněním těchto bodů:

- (ix) u dílčí části Hlavního celku dle 6.3.1 (**Dokumentace ke vstupním nárokům**) po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků;
- (x) u dílčí části Hlavního celku dle 6.3.2 (**Zpracování upřesnění přídělu – Dokumentace k výstupním nárokům**) po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků;
- (xi) u dílčí části Hlavního celku dle 6.3.3 (**Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků**) po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků ;

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 zůstávají v platnosti.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 19. 6. 2023

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 19. 6. 2023

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky Znojmo

Jméno: Ing. Aleš Tůma a
Ing. Libor Sedláček
Funkce: jednatelé

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice - Dodatek č. 2

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	27	x	x	30. 11. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	x	x	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	328	x	x	30. 11. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	7	x	x	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	28	x	x	30. 7. 2022
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	28	x	x	30. 7. 2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	85	x	x	30. 7. 2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	335	x	x	30. 3. 2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	x	x	30. 10. 2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					660 200,00	30.11.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“					
6.3.1.	Dokumentace k vstupním nárokům	ha	335	x	x	31.5.2024
6.3.2.	Zpracování upřesnění přídělu - Dokumentace k výstupním nárokům					
6.3.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
„Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH v Kč					469 000,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“					
6.4.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	335	x	x	30. 10. 2025
6.4.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	x	x	
6.4.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	25	x	x	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	x	x	
6.4.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	x	x	
6.4.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.4.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.4.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.4.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	x	x	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.4.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	335	x	x	30.6.2026
6.4.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.4.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.4.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.4.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					626 250,00	
6.5	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“	ha	335	x	x	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					100 500,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				660 200,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				469 000,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				626 250,00	
4.	Hlavní celek 4 celkem bez DPH v Kč				100 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 855 950,00	
DPH 21% v Kč					389 749,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 245 699,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 19. 6. 2023

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 19. 6. 2023

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky Znojmo

Jméno: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček

Funkce: jednatelé

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek