

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/22/24498

**na zpracování projektové dokumentace na stavbu „SZŠ a VOŠ Chrudim -
výstavba FTV elektrárny“**

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000486

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Eva Pražáková nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
nebo Ing. Roman Hřebík
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 222907724/0300
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **TO SYSTEM s.r.o.**
sídlo: V Brance 83, Příbram III, 261 01 Příbram
zastoupen: Mgr. Jaroslavem Smejkalem, jednatelem společnosti
Zápis v OR: C 152678 u Městského soudu v Praze
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Mgr. Jaroslav Smejkal
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 403633339/0800
IČO: 28911822
DIČ: CZ28911822

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/24498 na zpracování projektové dokumentace stavby „SZŠ a VOŠ Chrudim - výstavba FTV elektrárny“ (dále jen „smlouva“). S ohledem na podmínky dotačního programu je třeba přistoupit k rozdělení předmětu díla mezi více relativně samostatných projektových dokumentací, přičemž dělicím kritériem je odběrné místo. Věcný rozsah díla zůstává nezměněn. Za tímto účelem se mění podmínky zhotovení a předání dokumentace, předmětu díla uvedeného v čl. I. bod 1. písm. b) smlouvy, a jeho cena, s ohledem na požadavek na vícetisky. Tyto změny jsou předmětem dodatku č. 1 smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Text bodu 1. písm. b) se na konci části i. doplňuje textem ve znění:

„Projektová dokumentace bude zpracována v samostatných ucelených řadách na základě rozdělení (podle odběrných míst) v souladu s požadavky 11. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Programu Životní prostředí 2021-2027, Specifický cíl 1.2. Nově vzniklé části budou označeny „SZŠ a VOŠ Chrudim - výstavba FTV elektrárny A“ a „SZŠ a VOŠ Chrudim - výstavba FTV elektrárny B“. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu podrobnosti požadavků na zvolené rozdělení známy. Platí, že ujednání bodu 4. tohoto článku se vztahuje na každou nově vzniklou část dokumentace.“

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje textem ve znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

866 660,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 181 998,60 Kč

Celkem včetně DPH 1 048 658,60 Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy činí **617 100,- Kč.**

- cena včetně DPH za část „SZŠ a VOŠ Chrudim - výstavba FTV elektrárny A“ předmětu díla dle čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy činí **151 045,51 Kč.**

- cena včetně DPH za část „SZŠ a VOŠ Chrudim - výstavba FTV elektrárny B“ předmětu díla dle čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy činí **280 513,09 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.“

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Na konec stávajícího textu bodu 1. se doplňuje text ve znění:

„Podmínky předání předmětu díla uvedeného v čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy se vztahují shodně na obě části projektové dokumentace.“

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:

Na konec stávajícího textu bodu 6. se doplňuje text ve znění:

„Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé části projektové dokumentace mohou být samostatnými projekty v dotačním smyslu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že, bude-li mu takový požadavek objednatelem sdělen, bude pro projekty na souvisejících dokladech užívat příslušná nová označení vyplývající z dotačních podmínek.“

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v originální elektronické podobě.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rady Pardubického kraje na jednání dne 3. 4. 2023 usnesením číslo R/1592/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

.....
TO SYSTEM s.r.o.
Mgr. Jaroslav Smejkal
jednatel společnosti