

Číslo smlouvy Objednatele: 000634 00 21

Číslo Dodatku Objednatele: 000634 01 21

Číslo smlouvy Dodavatele: NA20200966

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „**objednatel**“)

a

BREMA, spol. s r.o.

Se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
Zastoupen: Ing. Petrem Faltusem a Martinem Matouškem, jednateli společnosti
IČO: 442 64 321
DIČ: CZ44264321, dodavatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1011063968/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484
(dále „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.8. 2021 Smlouvu o dílo č. 000634 00 21 (dále jen „Smlouva“), ve které se zhotovitel zavázal k provedení rekonstrukce měřírny a distribuční transformovny ve stanici metra Želivského.

S ohledem na změny Díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

1: Bod 1.1 se doplňuje tak, že za dílo se považuje také plnění, tak jak dále vyplývá z tohoto Dodatku.

2. Bod 5.1 se doplňuje následovně:

Na základě změnového listu č. 1 a č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, se cena za dílo upravuje následovně:

Položka	Hodnota	Doklad pro uzavření dodatku
Původní cena díla	177 758 548,- Kč	000634 00 21 ze dne 2.8.2021
Měněpráce	12 627 449,53 Kč	Změnový list č. 1 Změnový list č. 2
Vícepráce	24 675 691,38 Kč	Změnový list č. 1 Změnový list č. 2
Hodnota plnění po změnách	12 048 241,85 Kč	
Cena díla dle dodatku č.1	189 806 789,85 Kč	

ZL č 1 navyšuje plnění díla o celkovou hodnotu ve výši 3.978.935,94 Kč bez DPH

ZL č. 2 navyšuje plnění díla o celkovou hodnotu ve výši 8.069.305,91 Kč bez DPH

Celkové navýšení ZL č 1 a ZL č. 2 je v celkové výš 12.048.241,85 Kč bez DPH.

3. Bod. 3.1 se doplňuje v tom smyslu že:

V souvislosti se změnou díla, tak jak vyplývá z tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly, že předpokládají dokončení díla **do 30.9.2023**. Smluvní strany uvádí, že konečný termín provedení díla bude stanoven potom, co bude finalizován změnový list č.3.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy: Změnový list č.1 (výňatek části ze ZL č 1)
Změnový list č. 2 (výňatek části ze ZL č. 2)
Fonogram č.2022-032-01 z 28.03.2023

V Praze dne:

V Modleticích dne:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

BREMA, spol. s r.o.

podpis: _____
jméno: Ing. Petr Witowski
funkce: předseda představenstva

podpis: _____
jméno: Ing. Petr Faltus
funkce: jednatel společnosti

podpis: _____
jméno: Ing. Ladislav Urbánek
funkce: místopředseda představenstva

podpis: _____
jméno: Martin Matoušek
funkce: jednatel společnost