



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S23-045-0060 uzavřené dne 9. 8. 2022,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.11.2022,

Smluvní strany

Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [redacted]

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETESLKY stavební s.r.o.,
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
provozovna: Oblast Pardubice, Dopravní stavby VÝCHOD
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím o. z. Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice (plná moc)

IČ: [redacted]
DIČ: CZ48035599
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tímto dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2022, ve znění výše uvedeného dodatku takto:

A.

V článku IV. (Cena díla) shora uvedené smlouvy se mění odst. 1 a nově zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná.

Tato cena bude navýšena o 89.504,24,-Kč vč. DPH, z důvodu dokončení celého díla a prodloužení hlavního vodovodního řádu.

Celková cena díla bude	18 617 946,49 Kč bez DPH
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	3 909 768,76 Kč
Celková cena díla bude	22 527 715,25,- Kč vč. DPH

B. V ostatním se smlouva nemění.

C.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje Objednatel.

2. Dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 12. 6. 2023 pod č. usnesení RM 152-2023.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

