



S00JP01C7SVN

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen „objednatel“

a

Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem: Zlín – Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ60711086

zapsané v obchodním rejstříku u KS Brno odd. C, vložka 15600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento

**DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO
NA PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

č. smlouvy objednatele: 4400230847

Článek I.**Preambule**

Objednatel a zhotovitel (dále jen smluvní strany) uzavřeli dne 20. 3. 2023 Rámcovou smlouvu o dílo na provádění stavebních prací, číslo smlouvy objednatele: 4400230847 (dále jen smlouva).

V článku XIV. odstavci 1. smlouvy si smluvní strany sjednaly, že Plán oprav výtluků pro daný rok („Plán“) bude mezi nimi dodatečně ujednán formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen vždy do 30. 4. daného roku. Plán pro daný rok se stane nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2.

Smluvní strany tímto stvrzují svou vůli uzavřít tento dodatek podle článku XIV. odstavce 1. smlouvy a být vázány Plánem pro rok 2023, který tvoří přílohu tohoto dodatku, přestože již uplynula lhůta pro uzavření dodatku sjednaná v článku XIV. odstavci 1. smlouvy.

Článek II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednávají **Plán oprav výtluků pro rok 2023**, který se stává nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2.

Článek III.**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS).

2. Zaslání dodatku správci registru k uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu.
3. Smluvní strany si sjednávají, že plnění, které si navzájem poskytly v souladu s podmínkami tohoto dodatku přede dnem nabytí jeho účinnosti, považují za plnění dle tohoto dodatku a že v souvislosti s tímto plněním nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení. Tímto ujednáním jsou smluvní strany zcela vypořádány ohledně bezdůvodného obohacení v souvislosti s výše uvedeným plněním.
4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, že k jeho uzavření nebyli přinuceni hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámili a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 2 – Plán oprav výtluků pro rok 2023

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 8.12.2022, usnesení č. 2/2Z/2022

Schválení dodatku ke smlouvě:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.5.2023, usnesení č. 90/11R/2023

Ve Zlíně dne 19.6.23

objednatel
statutární město Zlín

Václav Kovář
člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne 7. 06. 2023

zhotovitel
Technické služby Zlín, s.r.o.

Ing. Tomáš Krajíček
jednatel

TS Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V s21
763 02 Zlín
IČ 607 11 086

oprava MK ve Zlíně I pořadí pro rok 2023

Plán termín od 03.2023 - 08.2023

Skutečně provedené práce za období 04.2023 - 12.2023

lokalita	AB kompet	AB	TURBO	ZALITI	Předlažba	celkem Kč
MK I pořadí		rychlá opr.		SPAR	žul. kostka	
Štefánikova	35 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	30 000,00Kč	- Kč	106 000,00Kč
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Přilucká	15 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	15 000,00Kč
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.2.Května	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Podvesná XVII a Dily VI	20 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč	- Kč	- Kč	40 000,00Kč
I/květen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Benešovo nábř.Hornomlýnská	35 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	86 000,00Kč
II/květen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul. Dřevnická a Broučková	50 000,00Kč	- Kč	60 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	115 000,00Kč
III/květen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul. Vodní a Trávník	35 000,00Kč	- Kč	60 000,00Kč	- Kč	- Kč	95 000,00Kč
IV/květen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Kvítková a Zarámí	35 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	60 000,00Kč
IV/květen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Středová JS	35 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	81 000,00Kč
I/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Pasecká	35 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč	4 000,00Kč	- Kč	59 000,00Kč
I/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Klábalská, Mokrá II,Na drahách	60 000,00Kč	- Kč	40 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	110 000,00Kč
II/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Mostní	20 000,00Kč	- Kč	5 000,00Kč	- Kč	- Kč	25 000,00Kč
III/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Nerudova a Sv. Čecha	35 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	- Kč	80 000,00Kč	156 000,00Kč
IV/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Slovenská a Příkrá	65 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	15 000,00Kč	- Kč	162 000,00Kč
IV/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.K Jaroslavicím a Anenská	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	162 000,00Kč
I/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Louky ul.U Dřevnice,Náves Luhy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
a Hasičská	35 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	81 000,00Kč
I/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kudlov ul.Zelená	86 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	178 000,00Kč
II/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Filmová a K Majáku	10 000,00Kč	- Kč	10 000,00Kč	3 000,00Kč	- Kč	23 000,00Kč
II/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Příluk ul.Pekárenská, Dolní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
dědina a Cecilka	35 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	81 000,00Kč
I/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Prštné ul.Přímá a Náves	120 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	171 000,00Kč
II/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Malenovice ul.Potěhníkova,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zábrani,1.máje, Pionýrů,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kamenec,Smetanova,Sokolovská	105 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	15 000,00Kč	- Kč	202 000,00Kč
III/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kostelec ul. Zlínská	10 000,00Kč	- Kč	5 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč
I/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH	946 000,00Kč	- Kč	855 000,00Kč	147 000,00Kč	80 000,00Kč	2 028 000,00Kč
Práce prov.za měs. 3-8/2023	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Nacenění oprav MK ve Zlíně II pořadí pro rok 2023

Plán termín od 04.2023 - 09.2023

Skutečně provedené práce za období 04.2023 - 12.2023

lokalita	AB kompet	AB rychlá	TURBO	ZALITI	Předlažba	celkem Kč
MK II pořadí		oprava		SPAR	žul. kostka	
náměstí TGM	40 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč	5 000,00Kč	130 000,00Kč	195 000,00Kč
I/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Tyršovo a Havlíčkovo nábřeží	280 000,00Kč		120 000,00Kč	15 000,00Kč	80 000,00Kč	495 000,00Kč
Fügnerovo a Peroutkovo	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Santražiny	35 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	60 000,00Kč
III/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Prštné Nábřeží	700 000,00Kč	- Kč	120 000,00Kč	15 000,00Kč	- Kč	835 000,00Kč
IV/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Váchova	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	15 000,00Kč	- Kč	167 000,00Kč
III/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul.Bartošova,Soudní,nám.Míru	- Kč		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul. Rašínova	140 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	10 000,00Kč	75 000,00Kč	266 000,00Kč
II/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	- Kč		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH	1 265 000,00Kč	- Kč	403 000,00Kč	65 000,00Kč	285 000,00Kč	2 018 000,00Kč
Práce prov.za měsíc 4-12/2023	- Kč	- Kč	- Kč	-	- Kč	- Kč
						- Kč

Hlušík Karel
 stř.122 komunikace
 Technické služby Zlín s.r.o.

Nacenění oprav MK ve Zlíně II pořadí pro rok 2023

Plán termín od 04.2023 - 10.2023

Skutečně provedené práce za období 04.2023 - 12.2023

lokality	AB kompet	AB rychlá	TURBO	ZALITI	Předložba	celkem Kč
MK II pořadí		oprava		SPAR	žul. kostka	
ul. Padělky IX, Burešov	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	7 000,00Kč	- Kč	159 000,00Kč
III/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Severní Vršava	35 000,00Kč	- Kč	20 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	60 000,00Kč
III/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
JS ul. Křiby a Česká	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	162 000,00Kč
I/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
JS ul. Hony I a Podlesí I	60 000,00Kč	- Kč	60 000,00Kč	7 000,00Kč	- Kč	127 000,00Kč
II/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
JS ul. Luční, Polní a Jílová	80 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	172 000,00Kč
II/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
JS ul. Družstevní a Slunečná	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	8 000,00Kč	50 000,00Kč	210 000,00Kč
III/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
U zimního stadionu, Ovčárna V	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	7 000,00Kč	- Kč	159 000,00Kč
IV/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul. Šrámkova, Havlíčkova a Světlov	60 000,00Kč	- Kč	41 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	106 000,00Kč
IV/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul. Tyršova k MAKRU	35 000,00Kč	- Kč	30 000,00Kč	5 000,00Kč	♣ - Kč	70 000,00Kč
III/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lhotka - Chlum	70 000,00Kč	- Kč	82 000,00Kč	7 000,00Kč	- Kč	159 000,00Kč
I/září	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH	620 000,00Kč	- Kč	643 000,00Kč	71 000,00Kč	50 000,00Kč	1 384 000,00Kč
Práce prov.za měsíc 4-12/2023	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
						- Kč

Hlušík Karel
 stř.122 komunikace
 Technické služby Zlín s.r.o.

Nacenění oprav MK ve Zlíně III pořadí pro rok 2023

Plán termín od 04.2023 - 11.2023

Skutečně provedené práce za období 04.2023 - 12.2023

lokalita	AB kompet	AB rychlá	TURBO	ZALITI	Předlažba	celkem Kč
MK III pořadí		oprava		SPAR	žul. kostka	
Lesní čtvrť :	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
ul. Přikrá, Prostřední	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Lesní čtvrť I-III, Pod Vodojemem,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Spojovací, Křivá, Pod Vškem, Borová,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Dolní, Lesní, Lomená,	60 000,00Kč	- Kč	15 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	80 000,00Kč
III-IV/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lazy :	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lazy I-VII, Prlovská, Kamenná,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pod Vrškem, Hluboká, Cihlářská	30 000,00Kč	- Kč	15 000,00Kč	5 000,00Kč	- Kč	50 000,00Kč
Uzář	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Obeciny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ul. Přiční, Slínová, Obeciny, Losky,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Obeciny I-XIX	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/zář	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Boněcko	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Boněckol-II, Pod Boněckem, Mezni,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Michalova, Potoční, Nad Pramenem,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Želechovická, Lnářská, Ronzovy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
paseky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/zář	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Přiluky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Přístav, Pod Mlýnem, Újezdy, Úzká,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Za Kapličkou, Ke Koňáku, Štákovy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
paseky, Pod Jurým, Žabárna	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III/zář	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
město střed	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Díly I-V, Široká, Potoky, Divadelní,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lorencova, Bratři Jaroňků, Ševcovsk	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lešetin I-IV, Hornomlýnská,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
U Náhonu, Věžové domy, Podvesná	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I-V a VII-XVI, kolem škol I a IX, Růmy,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Hrnčířská, Ovčárna I-IV a VI, U Lomu,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vodní vnitroblok	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III-IV/zář	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Padělky, Zálešná	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Padělky I-VIII, Zálešná I-XII,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
U Splavu a Kúty	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Letná	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pod Rozhlednou, Buková, Bratři	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Sousedníků, K Zimnímu stadiónu	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vysoká, Na Vyhlídce, Na Včelíně,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Topolová, Krátká, Lipová, Kotěrova	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
a Čiperova	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Podhoří	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
B. Němcové, M. Alše, Jiráskova, Na	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Slanici, Růžová, Pod Štemberkem,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Hřbitovní a Nerudova	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Louky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Chaloupky, Pod Vinohrady, Záluští,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Chlumská a Hlubočina, V Olši	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Záhumení I-V, Zábrani II, U Dráhy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I-II/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH	90 000,00Kč	- Kč	30 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	130 000,00Kč
Práce prov. za měsíc 4-12/2023	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

ocenění oprav MK ve Zlíně III pořadí pro rok 2023

lán termín od 04.2023 - 11.2023

skutečně provedené práce za období 04.2023 - 12.2023

lokalita	AB kompet	AB rychlá	TURBO	ZALITI	Předlažba	celkem Kč
MK III pořadí		oprava		SPAR	žul. kostka	
staré Malenovice	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Zahradní čtvrť, Slatiny, Vysoká,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Brigádnická, Skainí, I. Veselkové,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Komenského a Palackého	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Malenovice	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Žleby, Polní, Kopaniny, Sokolská	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Fúgnerova, Lidická, Sídliště, náměstí	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Masarykovo, Zahradní, Milíčova,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Chelčického, Husova, 3. Května	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Bezručova, k čistírně	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III/duben	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Prstné	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Odboje, Pod Strání, Nadhumení,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vinohrady, Náves, Cyklistická,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kůtky, Hrabůvky a Rybníky areál	50 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000,00Kč
III/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Mladcová	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
U Rozvodny, Zbožáky, Stráně,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ulička, Ulehla, L. Košuta, Nadhumení	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
F. Bartoše, Na Drahách, U hřiště	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
IV/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Mokrá - Ostrá Horká	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Mokrá I, Mokrá III-V, Klábalská II-III	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Klábalská I, Na Kopci, Pod Horkou,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ostrá Horká, Pastvístka	30 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	30 000,00Kč
IV/říjen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Jižní Svahy I etapa	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Nad Stráněmi, Budovatelská, Nad	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vývozem, Podlesí II-V, Hony II-III,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MK k II segmentu	25 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	25 000,00Kč
I/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Jižní Svahy II etapa	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MK k I segmentu, Sportovní, Dětská,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
U Trojáku, Větrná, Okružní, Slov. n.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
povstání, Slezská, Moravská	30 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	30 000,00Kč
II/červen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zlínské Paseky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Mezihoří, Pasecký žleb, Váhy I-III,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Na Valech, Kocanda	20 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000,00Kč
I/listopad	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Zlín město	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pod Stráněmi, Smetanova, Čepkovs.	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Výletní, Malá, Vývoz a Na Výsluní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Nivy	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pod Nivami, Zátíší, Nivy I-III, Žlebová,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Dr. Kolaříka, Partyzánská, Beckovská,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vršava I-VI, Střední Vršava	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vršava	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vršava I-VI, Střední Vršava	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Jižní Vršava a ke sportovišti Vršava	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH	155 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	155 000,00Kč
Práce prov. za měsíc 4-12/2023	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Nacenění oprav MK ve Zlíně III pořadí pro rok 2023

Plán termín od 04.2023 - 11.2023

Skutečně provedené práce za období 04.2023 - 12.2023

lokalita	AB kompet	AB rychlá	TURBO	ZALITI	Předlažba	celkem Kč
MK III pořadí		oprava		SPAR	žul. kostka	
Švermova čtvrť - Maják	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Fabiánka I-II, Dolní Paseky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Ke Křibům, Záhutí, Pod Tlustou,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
Nad Březinkou,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I/listopad	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KUDLOV	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Skalka I-II, Do Polí, K Dálnici, Zážlebi	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Na Vrchovici, Bílá, Pomezí, Průkop,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pasekářská, Kudlovské paseky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II/listopad	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Jaroslavice	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Návrší, Zdůrna, Rozhledy, Na Vrše,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Drahy, Chrástky, Kúsek, Březová,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Svažitá, Smrková, V Dolině, U Potoka	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Ve Svahu I-II, Prudká Pod Dubuvinou	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lůžkovice	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Rovinka, Bařinka, Zahrady, Dlužkova	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Legera, Spojová, Pod Kopcem	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
a Pod Tvrzí	20 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	20 000,00Kč
II/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Klečůvka	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MK Klečůvka	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Veliková	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
U Lípy, Modřínová, Borovicová,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Skautská, Vlnitá, Průhon, Skály,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Na Pavelce, Sýkorka, Chrastí	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pod Hotelem a Stará cesta	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III/září	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Štípa	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
K Letišti, Stará cesta, Do Humen I-VI	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Klikatá, Slepá, Potoční, Ve Žlebech,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Pod Lesem, Ke Hřišti, U Pekárny, Za	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Dvorem, Řadovka, Panská cesta,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Na Výpustě, Jetelová	50 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	50 000,00Kč
IV/červenec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kostelec	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Obilná, Jabloňová, Za Humny	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Za Humny, Okrajová, k Fojství,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kamenitá, Vyhlička, Lázeňská,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Na Rusavě, Květná, Májová, Vilová,	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
hotel Lázně	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Vodárenská, Přehradní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
IV/srpen	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Lhotka - Chlum	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
MK Lhotka - Chlum	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
I/září	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH - návrh	70 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	70 000,00Kč
Práce prov. za měsíc 4-12/2023	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Plán oprav výtluků na MK pro rok 2023
Celkové náklady na opravu MK ve Zlíně I - III pořadí pro rok 2023

lokalita	AB kompet	AB rychlá	TURBO	ZALITÍ	Předlažba	celkem Kč
		oprava		SPAR	žul. kostka	
I.POŘADÍ do 08.2023	946 000,00Kč	- Kč	855 000,00Kč	147 000,00Kč	80 000,00Kč	2 028 000,00Kč
II.POŘADÍ do 09.2023	1 265 000,00Kč	- Kč	403 000,00Kč	65 000,00Kč	285 000,00Kč	2 018 000,00Kč
II.POŘADÍ do 10.2023	620 000,00Kč	- Kč	643 000,00Kč	71 000,00Kč	50 000,00Kč	1 384 000,00Kč
III.POŘADÍ do 11.2023	90 000,00Kč	- Kč	30 000,00Kč	10 000,00Kč	- Kč	130 000,00Kč
III.POŘADÍ do 11.2023	155 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	155 000,00Kč
III.POŘADÍ do 11.2023	70 000,00Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	70 000,00Kč
CELKEM bez DPH						5 785 000,00Kč

Celkem oprava výtluků na MK pro rok 2023 bez DPH..... 5 785 000,00Kč

Celkem oprava výtluků na MK pro rok 2023 s DPH..... 6 999 850,00Kč

Rok 2023 skutečnost do 04.2023

V termínu od 03.2023 - 04.2023 - zrealizované práce opravy komunikací						
I.POŘADÍ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II.POŘADÍ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
II.POŘADÍ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III.POŘADÍ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III.POŘADÍ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
III.POŘADÍ	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
CELKEM bez DPH	- Kč		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč

Porovnání plán skutečnost 2023

Plán na rok 2023 bez DPH - Kč

Skutečnost za rok 2023 bez DPH - Kč

Rozdíl - Kč

Hlušík Karel
 stř.122 komunikace
 Technické služby Zlín s.r.o.