

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně souvisejících činností č. SML 2022/266 ze dne 08.07.2022.**

*uzavřený Smluvními stranami podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

**Objednatel:**

Název: **městská část Praha 12**  
Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151  
Zastoupen: Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta  
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Veselý  
pevná linka: +420 XXXXXXXX, mobilní: +420  
XXXXXXXXXXXXXXXX, [XXXX@praha12.cz](mailto:XXXX@praha12.cz) i  
Datová schránka ktcbbxd

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Název/firma: **XTOPIX architekti s.r.o.**  
Sídlo: Újezd 427/28, 118 00 Praha 1  
IČ: 03780961  
DIČ: CZ03780961  
Zastoupen: Ing. arch. Pavel Buryška  
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, vložka 236905, oddíl C  
Bankovní spojení: 2900740855/2010

Kontaktní osoby: Ing. arch. Pavel Buryška  
tel. +420 XXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail: [XXXXXXX@xtopix.cz](mailto:XXXXXXX@xtopix.cz)

Datová schránka p62wvda

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany se dohodly na této změně **smlouvy o dílo včetně souvisejících činností č. SML 2022/266 ze dne 08.07.2022.**  
(dále jen „**Smlouva**“):

## ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění příloha č. 8 Smlouvy „Časový harmonogram“. Změna spočívá v závazku zhotovitele, že vypracuje danou část díla v časovém předstihu oproti původnímu smluvnímu harmonogramu, a to „FS 5.1 INT - DOKUMENTACE INTERIÉRU STAVBY, ČÁST 1. VYPRACOVÁNÍ KONCEPTU DOKUMENTACE“. Nová příloha č. 8 „Časový harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

### VI. – Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný, zejména že bude veden v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce jeden příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel

V ..... dne .....

Objednatel: **městská část Praha 12**

*zastoupená*  
**Ing. Vojtěch Kos, MBA,**  
*starostou* .....

V ..... dne .....

Zhotovitel: **XTOPIX architekti s.r.o.**

*zastoupen*  
**Ing. arch. Pavlem Buryškou,**  
*jednatel* .....