



Janečka consulting, s.r.o.



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Nabídka na technický dozor investora
nad průběhem realizace projektu z výzvy
IROP 04 a IROP 09

SHRNUTÍ

Dokument obsahuje nabídku na výkon technického dozoru investora k projektu realizovaného podle studie proveditelnosti, formuláře OHA a žádosti v rámci výzvy IROP 04 a 09. Nabídka popisuje předmět zakázky, vytyčuje obchodní podmínky a cenu plnění.

Janečka consulting, s.r.o.

© 2023



Krycí list

Název zakázky	Technický dozor investora pro projekty: „Zabezpečení datového centra pro společné služby“ „Říčany – dáme úřad“
Zájemce (obchodní firma nebo název)	Janečka consulting, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Vranovská 104, 614 00 BRNO
IČ DIČ	282 64 371 CZ28264371
Jméno a příjmení (statutárního orgánu nebo jeho členů)	Ing. David Janečka, jednatel
Kontaktní osoba oprávněná jednat jménem Zájemce ve věci zakázky, telefon, e-mailová adresa	Ing. David Janečka Tel. 602 545 680 janecka@janecka.eu

Výše celkové nabídkové ceny	Hodnota
Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH	199 000 Kč
Výše DPH dle sazby 21% (neplátce DPH)	- Kč
Výše celkové nabídkové ceny v Kč vč. DPH	199 000 Kč





1 Slovo úvodem

Naše společnost si velice váží reálného ocenění našich schopností a možností, které jste nám projevili poskytnutím podkladů k vypracování této nabídky. Jsme rádi, že můžeme předložit nabídku na základě poptávky města Říčany.

Zpracovatel se snažil na základě známých faktů v tomto dokumentu podat maximální množství informací, přesto může předávaný dokument postrádat některé další nutné informace. Jsme připraveni Vám na vyžádání tyto informace poskytnout a proto, prosím, nás kontaktujte jakoukoli formou.

Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o naše služby a těšíme se se spoluprací.

Na základě společného jednání o naší nabídce jsme doplnili kapitolu [Platební milníky](#).

V úctě

V Brně, 06. 02. 2023

Ing. David Janečka, jednatel společnosti

Platnost nabídky je do 06. 06. 2023

Vizualizace elektronického podpisu

Tento dokument byl připraven společností Janečka consulting, s.r.o. a je určen výhradně pro potřeby města Říčany či jiným dotčeným orgánům veřejné správy. Tento dokument je považován za důvěrný a jako s takovým je třeba s ním nakládat. Bez předchozího souhlasu Janečka consulting, s.r.o. nesmí být tato nabídka předána ani konzultována s třetí stranou ať už jako celek či jako jednotlivé části.





2 Základní údaje o uchazeči



Obchodní firma	Janečka consulting, s.r.o.
Sídlo	Brno, Vranovská 104, PSČ 614 00
IČ	282 64 371
DIČ	CZ28264371
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Statutární orgán	Ing. David Janečka, jednatel
Datová schránka	6kzdggg
WWW stránky	www.janecka.eu
Bankovní spojení	2900297160 / 2010
Zápis v obchodním rejstříku	Krajský soud v Brně spisová značka: C 57174

Předmět podnikání a obory činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců



Kontaktní osoba pro zakázku:

Ing. David Janečka
Janečka consulting, s.r.o.
Vranovská 104, 614 00 Brno
GSM: +420 602 545 680
e-mail: janecka@janecka.eu

2.1 Profil společnosti


Společnost Janečka consulting, s.r.o., která byla založena roku 2008 jako konzultační skupina pro poradenství na projektech vyžadujících vyšší stupeň koordinace mezi různými odbornostmi, jako jsou například dotované projekty. Společnost Janečka consulting, s.r.o. je personálně a majetkově propojena se společností HCM Computers s.r.o., se kterou také sdílí znalostní bázi a také reference.




Firma se úvodem etablovala na trhu jako specializovaná konzultační společnost. Přinášíme řešení pro významné české i zahraniční společnosti, které jim pomáhají v podnikání, snižují náklady a zvyšují konkurenceschopnost. Kvalitu poskytovaných služeb garantují získané zkušenosti z projektů, a to jak v komerční, tak i veřejné sféře.

Vždy pro vás najdeme správné řešení.

Naší specializací je strategické manažerské a procesní poradenství, návrh globální informační architektury tak, aby podporovala strategické cíle organizace, a uplatnění hlubokých znalostí v oboru informačních technologií spolu se znalostmi o způsobech a postupech práce našich klientů.

Pokud se chcete dovědět více, navštivte naše stránky na www.janecka.eu







3 Základní způsobilost

Podmínky §74 zákona č.134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů splňuje dodavatel:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Toto čestné prohlášení dávám jako jednatel společnosti


Ing. David Janečka, jednatel společnosti





4 Reference

Institute veřejné správy



Benešov
Bílovice nad Svitavou
Boskovice
Brno MČ Nový Lískovec
Brumov-Bylnice
Bruntál
Břeclav
Bučovice
Bystřice nad Pernštejnem
Černá Hora
České Budějovice
Český Krumlov
Dobříš
Dyje
Hodonín
Hodonice
Holešov
Hranice
Hulín
Humpolec
Hustopeče
Chropyně
Chvaletice
Ivančice
Ivanovice na Hané
Jarměřice nad Rokytnou
Jesenice
Jihlava
Kaplice
Krnov
Kroměříž
Kuřim

Lipník nad Bečvou
Lovošice
Luhačovice
Mnichovo Hradiště
Mohelnice
Moravské Budějovice
Moravský Beroun
Náměšť nad Oslavou
Nové Město na Moravě
Nymburk
Odry
Olešnice
Pelhřimov
Pohořelice
Prachatice
Prostějov
Přerov
Příbor
Rájec - Jestřebí
Rosice
Rožnov pod Radhoštěm
Říčany
Sedlčany
Slaný
Slavičín
Slavkov u Brna
Svitávka
Šlapanice
Štramberk
Tábor
Tasovice
Telč


Třebíč
Třešť
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uničov
Ústí nad Orlicí
Valašské Klobouky
Velké Meziříčí
Velké Opatovice
Veselí nad Lužnicí
Veselí nad Moravou
Vítkov
Vodňany
Votice
Vysoké Mýto
Zábřeh
Znojmo
Železný Brod
Fakultní nemocnice u sv. Anny
Jihočeský kraj
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Moravskoslezský kraj
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Psychiatrická léčebna Šternberk
Psychiatrická nemocnice Opava
Státní veterinární ústav
Třebíč
Třešť
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uničov
Ústí nad Orlicí
Valašské Klobouky





5 Předmět plnění

Cílem služby je zajistit kompletní řízení dodávky obsahu projektu a to v parametrech, které specifikují příslušné dokumenty zhotovené v souvislosti s výzvou a obecné parametry řízení realizace:



- Strategické dokumenty města
- Studie proveditelnosti
- Formulář OHA
- Souhlasné stanovisko
- Žádost a její indikátory
- Zadávací dokumentace
- Výsledky veřejné zakázky
- Specifická pravidla výzvy
- Obecně závazná pravidla
- Metodické pokyn
- Právní akt
- Obecně závazné normy
- Technické normy
- Informační koncepce
- Řízení kvality
- Vedení projektu
- Architektura řešení

Smyslem technického dozoru investora je, z pohledu objednatele, nejen kontrola postupu prací, ale především jejich kvality a to v souladu s projektovým záměrem resp. projektovou dokumentací schválenou v rámci přípravy projektu, s platnými standardy organizace, se stávající ICT architekturou a s uzavřenými smluvními závazky.

Nezbytnou součástí plnění je řízení projektu ve smyslu koordinace projektového týmu a dodavatelů tak, aby projekt a požadované výstupy byly realizovány dle harmonogramu a dle rozpočtu. Úkolem technického dozoru je zajištění v rámci profesionálního řízení celého projektu efektivní komunikaci mezi investorem a generálním dodavatelem popř. mezi jednotlivými dodavateli.

Základní služba technického dozoru spočívá v kombinaci manažersko-technického dohledu nad realizací zakázky. Technický dozor díla má za úkol provést kontrolu, zda jsou technické parametry zakázky dodržovány společně s milníky díla. Na základě projektových dokumentů bude realizován technický dozor k dílu, který se bude skládat:

- Plnění základních bodů zadání a jeho obsahu
- Zajištění shody řešení s požadavky a doporučeními dle bezpečnostních norem a metodik
- Stanovení milníků a kontrolních bodů
- Kontrola díla dle akceptačních kritérií
- Kompatibilita a škálovatelnost HW vůči SW
- Kontrolní dny v sídle objednatele při klíčovém milnících projektu
- Vlastnosti řešení a soulad s požadavky
- Plnění jednotlivých bodů podle textů výzvy IROP
- Řízení rizik
- Účast na kontrolních schůzkách
- Vedení projektu
- Komunikace s dodavateli a řízení dodávky
- Specifikace technických podmínek realizace
- Řešení vzniklých problémů/požadavků a jejich eskalaci v rámci jednotlivých řešitelů
- Monitorování skutečného stavu projektu.
- Kontrola dílčích plnění a fakturací za částí díla.
- Komunikace zjištěných vad a nedostatků díla.
- Definice průběhu testovacího provozu a kontrola přechodu do ostrého provozu
- Spolupráce se servisní organizací, která spravuje ICT vybavení, nebo interní úsek ICT





5.1 Součinnost

Aby služba proběhla v rámci očekávaných parametrů, je nutná následující součinnost ze strany zadavatele nebo jím pověřených subjektů:

- přehled relevantních smluvních závazků týkajících se SW a HW,
- poskytnout relevantní technické, ekonomické, personální, organizační, právní údaje apod.
- stanovení odpovědné osoby za příjemce dotace (administrátor projektu/ asistent administrace projektu), která bude uchovávat dokumentaci projektu na jednom místě v sídle městského úřadu a zajistí neprodlené zprostředkování korespondence poskytovatele dotace projektovému konzultantovi a zajišťovat podpisy statutárního zástupce nebo oprávněné osoby či jiných odborných pracovníků (autorizace účetních dokladů, předávací protokoly apod.),
- zajištění spolupráce s interním týmem příjemce dotace,
- poskytování nutných dokumentů.

5.2 Mlčenlivost



Společnost Janečka consulting, s.r.o. se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této zakázky získá od zákazníka nebo o zákazníkovi či jeho zaměstnancích a spolupracovnících.

Společnost Janečka consulting, s.r.o. se zavazuje nezpřístupnit bez písemného souhlasu zákazníka tyto informace žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem zakázky, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné; nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

Společnost Janečka consulting, s.r.o. se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zákazníka v souvislosti s plněním předmětu zakázky, během plnění zakázky i po ukončení smlouvy.

Obě strany jsou si vědomy, že si poskytují citlivé údaje a je nutné o nich zachovat mlčenlivost, vyjma případů daných zákonem.





6 Obchodní podmínky

6.1 Cena

Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k dodání předmětu zakázky.

Technický dozor je plně uznatelný způsobilý náklad.

Tabulka 1 Cenová nabídka

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Technický dozor KB	145 000 Kč	- Kč	145 000 Kč
Technický dozor EG	54 000 Kč	- Kč	54 000 Kč
Celkem	199 000 Kč	- Kč	199 000 Kč
Dotace		85%	169 150 Kč
Cena pro město		15%	29 850 Kč

Společnost Janečka consulting, s.r.o. není plátcem DPH.

6.2 Harmonogram zpracování

Harmonogram je závislý na schválení ze strany kontrolních orgánů a realizaci veřejné zakázky.

Realizace začíná získáním právního aktu.

6.3 Obchodní podmínky

Toto jsou obecné podmínky, které jsou platné, pokud zadávací dokumentace k zakázce nestanovuje odlišné podmínky.

- Plnění díla začíná přijetím objednávky nebo podpisem smlouvy.
- Faktura bude vystavena po dokončení a předání částí díla.
- Faktura je splatná 14 dnů od doručení do datové schránky.
- Strany se výslovně dohodly na elektronickém způsobu komunikace.

6.4 Platební milníky

S ohledem na povahu díla jsou platební milníky nastavené podle událostí, které se očekávají na projektu. Projekt „Říčany – dáme úřad“ bude označován zkratkou **EG**, projekt „Zabezpečení datového centra pro společné služby“ bude označován zkratkou **KB**.

Událost	Podíl	Částka
Připomínkování technické specifikace pro VZ	10%	19 900 Kč
Úvodní schůzky projektů, prováděcí projekty EG, KB	15%	29 850 Kč
Spolupráce na projektech první rok běhu projektu *	25%	49 750 Kč
Předání KB	25%	49 750 Kč
Předání EG	25%	49 750 Kč
Celkem	100%	199 000 Kč

* Za datum zahájení projektu se považuje datum předání návrhu technické specifikace veřejné zakázky k připomínkování. Příklad výpočtu k předání dojde k 1. 3. 2023, pak milník „Spolupráce na projektech první rok běhu projektu“ nastává k 1. 3. 2024.

