

# Smlouva o dílo č.61/2022 – dodatek č. 3 „Opravy místních komunikací 2022“

## I. Smluvní strany

1) Objednatel:

**Město Soběslav**

sídlo:

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ:

00252921

DIČ:

CZ00252921

zastoupené:

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Mgr. Pavlem Lintnerem, místostarostou města

kontaktní osoba:

investiční technik MěÚ Soběslav

tel.: , e-mail:

bankovní spojení:

19-0701490399/0800

dále jen „objednatel“

**a**

2) Zhotovitel:

**Vialit Soběslav spol.s r.o.**

sídlo:

Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČ:

14504456

DIČ:

CZ14504456

zastoupená:

Ing. Jakubem Valentou, jednatelem společnosti

kontakt:

bankovní spojení:

KB Tabor, č.ú.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS České Budějovice, oddíl C, vl. 852

dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.*

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy **z důvodu nemožnosti odvodnění komunikací:**

## III.

### Cena díla a platební podmínky

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

#### Celková cena díla:

Cena díla celkem bez DPH	1.366.400,75Kč
Měněpráce – rozpočet tvoří přílohu č. 1	-60.489,00Kč
Cena celkem bez DPH	1.305.911,70Kč
DPH 21 %	274.241,45Kč

---

**Cena díla celkem včetně DPH 1.580.153,10Kč**

Ostatní odstavce čl. III a ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

JA.

#### IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

##### 1) Místo provedení díla

Místem provedení díla jsou části místní komunikací v Soběslavi: Na Veselce, Na Petříně, U Svákova, úseky komunikací u garáží (u chovatelů) a Na Ohradách - viz. výkazy - výměr a přiložené mapky

##### Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 3) písm.a) v těchto termínech:

- a) zahájení stavebních prací červen 2022
- b) dokončení stavebních prací v lokalitách U chovatelů, Na Ohradách, Havlíčkovo nábřeží: **nejpozději do 15.10. 2022**
- c) dokončení stavebních prací v lokalitách Na Veselce, Na Petříně a U Svákova: **nejpozději do 31.5.2023**
- d) předání a převzetí předmětu díla: **nejpozději do 31.5.2023**

Ostatní odstavce čl. IV a ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

19. 06. 2023

V Soběslavi dne .....

V Soběslavi, dne 30.5.2023

objednatel:

  
.....  
**Město Soběslav**  
zastoupené Ing. Jindřich  
starostou města

zhotovitel:

  
.....  
**Vialit Soběslav s.r.o.**  
Ing. Jakub Valenta  
jednatel společnosti

měněpráce dle SOD z důvodu nemožnosti odvodnění komunikací

	m.j.	výměra	cena za m.j.	cena celkem
Na Petříně (190x3,0m)				
úprava pláně s přehrnutím	m2			
doplnění kamenivem se zhutněním	t			
Celkem bez DPH				-27 235,00

	m.j.	výměra	cena za m.j.	cena celkem
U Svákova				
odkopávky vč. odvozu do 5km	m3			
úprava pláně	m2			
doplnění kamenivem se zhutněním	t			
Celkem bez DPH				-33 254,00

měněpráce celkem

Kč

-60 489,00

74.