

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: JVS stavby s.r.o.
U Kaštanu 1520, 396 01 Humpolec
statutární zástupce: Ing. Vladimír Jindra, jednatel
IČO: 03235726

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a JVS stavby s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Bytový dům, Reynkova ul. čp. 2613, Havlíčkův Brod**“ podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav J. Janoušek a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu dodatečných prací vyvolaných zjištěním skutečného stavu díla při rekonstrukci.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 490 411,00 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	98 211,40 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	2 588 622,40 Kč
DPH	388 293,36 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 976 915,76 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 19.června 2023 usnesením č. 371/23.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

Ing Vladimír
Jindra
.....
Ing. Vladimír Jindra
jednatel společnosti

Digitálně podepsal
Ing Vladimír Jindra
Datum: 2023.06.20
07:44:38 +02'00'