

Dle dřívějších jednání je předmětem dodatku nástavba nad družinou, která bude řešit umístění požadovaných učeben, sociálních zařízení + dalších prostor tvořící zázemí výuky.

Dle požadavku NPÚ není možné umístit střešní okna. Z tohoto důvodu bude nástavba provedena na celém půdoryse uličního traktu objektu, zastřešení bude sedlovou vazníkovou střechou bez využití půdního prostoru.

Cena původních prací bude navýšena o níže uvedenou částku, která zohledňuje:

- Geodetické zaměření objektu (výškopis interiéru, exteriéru) a sousedních objektů
- Návrh nové dispozice interiéru včetně základní výpočtů osvětlení pro potřeby KHS
- Konzultace návrhu s NPÚ a KHS, investorem
- Zpracování PD v dle původní SoD s rozšířeným zadáním

Nástavba učebny nad družinou ZŠ VI. Menšíka Ivančice				
Etapa	Základní členění	detailní členění	Cena bez DPH	Cena s DPH*
	Projektová dokumentace	Geodetické zaměření sousedních staveb	94 540,00 Kč	114 393,40 Kč
		Studie nové dispozice nástavby (projednání s investorem, NPÚ, KHS)		
		Rozšíření rozsahu PD jednotlivých profesí		
		Rozšíření rozsahu PD stavební části		
Celkem			94 540,00 Kč	114 393,40 Kč