

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Zpracování projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba dužiny ZŠ VI. Menšíka, Ivančice“**, uzavřené dne 14. 11. 2022 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupené: starostou Milanem Bučkem

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

Bankovní spojení: KB Ivančice

č.ú: 125911/0100

- dále jen "objednatel" –

a

Tomáš Sýkora

Sídlo: Bieblova 162/18, 613 00 Brno

Zastoupené: Tomáš Sýkora

IČO: 733 13 190

DIČ: CZ [redacted]

bankovní spojení: č. ú.: [redacted]

zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném: Magistrát města Brna

- dále jen "zhotovitel" -

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Ustanovení čl. V. Cena za dílo, odst. 1), který nově zní:

Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran, je stanovena nabídkou zhotovitele a je definována jako cena „nejvýše přípustná“ (maximální) ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění v celkové výši **486 710,- Kč bez DPH, DPH 21 % 102 209,10 Kč, cena včetně DPH 588 919,10 Kč.**

Cena se navyšuje o 94 540 Kč bez DPH z důvodu požadavku NPÚ - nemožnost umístit střešní okna pro uvažované učebny. Nástavba bude provedena v celém půdoryse místo původní uvažované půdní vestavby.

Původní cena bude navýšena o geodetické zaměření objektu (výškopis), návrh nové dispozice interiéru, konzultace návrhu s NPÚ a dopracování PD v rozšířeném rozsahu. Více viz. příloha č. 1 Dodatku č. 1.

2) **Ustanovení č. VI. Lhůty plnění, odst. 3, který nově zní:**

Předpokládaný termín ukončení prací je do **11 měsíců** od zahájení prací. Lhůta dokončení smí být překročena pouze v případě dodatečných změn, požadavků a neúměrně dlouhých správních lhůt dotčených orgánů, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základě příslušného dodatku k této smlouvě.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2023/13/288 ze dne 9. 5. 2023.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Ivančicích dne 10. 5. 2023

V Brně dne 11. 5. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....
za Zhotovitele
Tomáš Sýkora
jednatel