

DODATEK č. 2 **ke smlouvě o dílo č. K/11770/21**

uzavřený mezi smluvními stranami

Město Litvínov

IČO: 002 66 027
sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou

(dále jen „**objednatel**“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

IČO: 402 33 308
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupené: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. **Úvod**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2021 smlouvu o dílo č. KT/11770/21, kterou se dohodly na provedení stavby „K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova a VO v Litvínově“ (dále jen „**Smlouva**“), která byla následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 21. 9. 2022.
2. V souladu s podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva, smluvní strany předpokládaly, že dojde k zahájení prací na všech stavebních objektech, které mají být dle Smlouvy realizovány, v roce 2021. Z důvodů nikoliv na straně zhotovitele však v roce 2021 nedošlo k zahájení prací na části díla - *SO 01 parkoviště a hřiště + VO*; k zahájení prací na tomto stavebním objektu dle předpokladu dojde až v roce 2023. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že ke Smlouvě uzavřou tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým bude navýšena cena za část díla - *SO 01 parkoviště a hřiště + VO*.

II. **Změnová ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 za odst. 5.9 Smlouvy doplňují odst. 5.10 v následujícím znění:
„Cena za část díla - *SO 01 parkoviště a hřiště + VO* se zvyšuje v souvislosti s vývojem míry inflace v České republice, a to o hodnotu vyjádřenou přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen v České republice vyhlášeného Českým statistickým úřadem (dále jen „**Index**“). Zvýšení ceny části díla dle tohoto odstavce je účinné od účinnosti tohoto Dodatku č. 2 dle Indexu za rok 2022, nepřesáhne však částku, při které by celková cena díla dle Smlouvy překročila hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu. Smluvní strany sjednávají, že zvýšení ceny části díla dle tohoto odstavce je jednorázové a v případě provádění díla

v následujících letech po uzavření tohoto Dodatku č. 2 se další navýšení neuplatní. Smluvní strany také pro odstranění pochybností výslovně sjednávají, že zvýšení ceny části díla - *SO 01 parkoviště a hřiště + VO* dle tohoto odstavce se aplikuje na všechny položky položkové rozpočtu vztahující se k příslušné části díla - *SO 01 parkoviště a hřiště + VO*."

2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
3. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že uzavření Dodatku č. 2 nemá vliv na peněžité nároky smluvních stran vzniklé ze Smlouvy před účinností Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy objednatel uveřejní Dodatek č. 2 v informačním systému registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datu uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Litvínova dne 17.5.2023, usnesením č. R/5834/17.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 obdrží zhotovitel.

V Litvínově dne

V Teplicích dne

objednatel:

zhotovitel:

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová, starostka

Ing. Adam Sinevič
Podpsal Ing. Adam Sinevič
DN: cn=Ing. Adam Sinevič, o=CZ,
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=sinevic@vhs.cz
Datum: 2023.06.12 21:16:47 +02'00'
**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**
Ing. Adam Sinevič, jednatel