

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/030 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **M200117-2**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/030, č. smlouvy zhotovitele M200117 uzavřené dne 4. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Dorných, Čechyňská - SO03 nová šachta J60“.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu navýšení ceny Etapy 2 v důsledku inflace a nutnosti změny termínu pro provedení prací Etapy 2.

III. ZMĚNA SMLOUVY

- Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

Původní znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH**2.336.897,- Kč**

(slovy: dvamilionytřístatřicetšesttisícsmsetdevadesátšedm korun českých)

Cena Etapy 1 bez DPH

1.360.914,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistašedesáttisícdevětsetčtyřmáct korun českých)

Cena Etapy 2 bez DPH

975.983,- Kč

(slovy: devětsetšedmdesátšesttisícdevětsetosmdesáttři korun českých)

Nové znění:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH**2.526.993,45 Kč**

(slovy: dvamilionpětsetdvacetšesttisícdevětsetdevadesáttři korun českých a čtyřicetpět haléřů)

Cena Etapy 1 bez DPH

1.360.914,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistašedesáttisícdevětsetčtrnáct korun českých)

Cena Etapy 2 bez DPH

1.166.079,45 Kč

(slovy: jedenmilionstošedesátšesttisícšedmdesátdevět korun českých a čtyřicetpět haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel.....
Ivan Trunečka
jednatel