

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

Výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově“

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

článek I

Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ii

Kontaktní osoby: Ii 17 234

B

B

Ii

5

39

R

P

osobní údaje

P

P

Osoby zmocněné

k převzetí díla: E

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: [https:// zakazky.krnov.cz](https://zakazky.krnov.cz)

Dále také jako **příkazce**

a

2. Ing. Karel Grvera

se sídlem osobní údaje OV

IČO: 15437191

DIČ: CZ5501231824

Jednající: Ii

Bankovní spojení: F

Číslo účtu: E osobní údaje

Kontaktní osoba: Ii

Telefon, e-mail: 7 Z

dále také jako **příkazník**

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 19. 04. 2021 Příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru stavby **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově**, když byla délka trvání stavby určena příkazcem.
- Z důvodu prodloužení realizace stavby **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově**, na základě plnění předmětu zhotovitelem stavby.

3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Příkazní smlouvy dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. XII odst. 9 Příkazní smlouvy se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Příkazní smlouvy takto:
Původní předpokládaný termín dokončení stavby do 28. 04. 2023 se ruší a nahrazuje se novým termínem ukončení stavby, a to do 31. 7. 2023.

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru stavby **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 19. 4. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodů nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila dne 29. 05. 2023 Rada města Krnova svým usnesením č. 637/15/RM/2023.

Za příkazce:

V Krnově dne

Podepsáno elektronicky

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za příkazníka:

V Krnově dne

Podepsáno elektronicky



Digitally signed by Ing. Karel Grygera
DN: c=CZ, o=ID 25497=NTRCZ-
15407191, ou=Ing. Karel Grygera, ou=1,
CN=Ing. Karel Grygera, SN=Grygera, G=
Karel, SERIALNUMBER=P426348
Reason: I am the author of this document
Location
Date: 2023.06.15 10:40:04+0200
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Ing. Karel Grygera