






Dodatek č. 1 - Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0358-2022

14 – Prořezávky mechanizovaně, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, LÚ 3 Lipka, I. a II.Q 2023



uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Robert Pleštil
Sídlo: 17. Listopadu 532, 43151 Klášterec nad Ohří
IČO: 74755374
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Robert Pleštil
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Robert Pleštil
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.9.2023. Důvodem prodloužení termínu plnění smlouvy jsou zdravotní problémy na straně zhotovitele zakázky. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je naplnění celého smluvního objemu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

9.6.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ivo Dohnal
ředitel divize

12.6.2023

.....
Robert Pleštil