

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, PO BOX 41, 280 30 Kolín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Zajícová Jana Ing.

Tel: 724191849

Fax: 724191849

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

Kolín:

GEPARD spol. s r.o.

Štefánikova 52

15000 Praha 5

IČO:61499552

Věc: dodatek č. 3 k objednávce na provedení aktualizace projektových dokumentací polních cest v k.ú. Břežany II.

Tímto dodatkem se mění objednávka ze dne 25.6.2021 na provedení aktualizace projektových dokumentací z roku 2016 včetně aktualizace veškerých dokladů a vyjádření k projektovým dokumentacím na současný stav včetně přepracování rozpočtů staveb do uni xlm a přípravy na podání žádosti o stavební povolení. Podání žádosti o vydání stavebních povolení na příslušný stavební úřad, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení. Vyhotoveným dílem se rozumí aktualizovaná projektová dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení. Aktualizace je nezbytně nutná pro přípravu realizace projektů plánované na rok 2023. **Takto** : Předmětem díla je také provedení technické úpravy projektů v souladu s platnými právními předpisy, tak aby mohlo být zajištěno stavební povolení staveb.

Cena za provedenou činnost a fakturační podmínky:

1) Před dodatkem objednávky:

Objednané práce budou provedeny za Vámi nabídnutou nabídkovou cenu nabídnutou:

1) Aktualizace VPC 25 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 65.000,- Kč.

DPH 13 650 ,- Kč.

Cena s DPH 78 650,- Kč.

2) Aktualizace VPC 29 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 65000,- Kč.

DPH 13650,- Kč.

Cena s DPH 78650,- Kč.

3) Aktualizace VPC 14 s IP 3 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 60000,- Kč.

DPH 12600.- Kč.

Cena s DPH 72600 ,- Kč.

4) Cena prací celkem (součet cen ad1) až ad3) v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 190.000,- Kč.
DPH 39900,- Kč.
Cena s DPH 229900,- Kč.

2) Po dodatku objednávky:

Objednané práce budou provedeny za Vámi nabídnutou nabídkovou cenu nabídnutou:

5) Aktualizace VPC 25 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 95.000,- Kč.
DPH 19950,- Kč.
Cena s DPH 114950,- Kč.

6) Aktualizace VPC 29 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 95000,- Kč.
DPH 19950,- Kč.
Cena s DPH 114950,- Kč.

7) Aktualizace VPC 14 s IP 3 v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 94000,- Kč.
DPH 19740,- Kč.
Cena s DPH 113740,- Kč.

8) Cena prací celkem (součet cen ad1) až ad3) v k.ú. Břežany II.

Cena bez DPH : 284000,- Kč.
DPH 59640,- Kč.
Cena s DPH 343640,- Kč.

Tato cena je konečná . Zhotovitel není oprávněn požadovat žádnou dodatečnou platbu jakýchkoliv nákladů.. Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla, DPH bude fakturováno dle platných předpisů v době fakturace. Takto :

Zhotovitel odevzdá projektové dokumentace a minimálně doklad o předání žádosti o vydání stavebního povolení na jednotlivé projekty na příslušný stavební úřad včetně dokladu o převzetí žádosti stavebním úřadem nebo vydané stavební povolení nebo vydané stavební povolení s doložkou nabytí právní moci v souladu s objednávkou v řádném dohodnutém termínu do 30.11.2022.

Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci pro VPC 14 a VPC 25 odevzdá zhotovitel neprodleně po nabytí právní moci vydaných stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci, včetně štítku stavba povolena a potvrzených projektových dokumentací stavebním úřadem nejdéle však do 30.6.2023. Stavební povolení s doložkou nabytí právní moci pro VPC 29 odevzdá zhotovitel neprodleně po nabytí právní moci vydaných stavebních povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci, včetně štítku stavba povolena a potvrzených projektových dokumentací stavebním úřadem nejdéle však do 1.10.2023.

Dodatek se uzavírá z důvodu nastalých průtahů ve stavebním povolení polní cesty VPC 29 bez zavinění zhotovitele.

Ostatní ustanovení objednávky ve znění dodatku č. 1 až č. 2 zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kolíně dne 21.6.2023

V Kolíně dne 21.6.2023

.....
Jana Zajícová Ing
vedoucí pobočky

.....
Tomáš Krátký Ing.
jednatel