

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo VS-76594-37/ČJ-2022-800097-VERZAK ze dne 1. 3. 2023 na akci „Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru projektanta pro stavbu „Rýnovice – rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací – EED III“

Objednatel: **Česká republika, Vězeňská služba České republiky**
sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Právní forma: organizační složka státu
zastoupená na základě pověření generálního ředitele
č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019
vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice
Věznice Rýnovice
Belgická 3765/11
poštovní přihrádka 14
466 21 Jablonec nad Nisou
IČ: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,
č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Společnost „DIK + Multiaqua“**

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 5. 10. 2022 dle §2176 a násl. OZ „Společenskou smlouvu“ založení společnosti „DIK + Multiaqua“

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 20666
zastoupený: Ing. Miloš Burianec, jednatel
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Datová schránka: imzzkk8

Multiaqua s.r.o.

sídlo: Veverkova1343, 500 02 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
zastoupený: Marcela Pavlíčková, jednatel
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Datová schránka: xs7n63g

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. 14. odst. 14.7., Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách a doplňcích Smlouvy o dílo:

Pozastavuje se doba plnění uvedená v článku 4, odst. 4.1 ETAPA B (předání DSP) z důvodu:

Nedostatku podkladů nutných pro dokončení projektové dokumentace. Jedná se o aktuální údaje spotřeby vody pro výpočet kapacity zásobníku a úpravny vody. Práce se pozastavují ode dne 22. 5. 2023 do doby předání podkladů. (Viz body 4.9 a 4.18 záznamu z KD č.3 ze dne 18. 5. 2023).

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Rýnovicích dne 22. 5. 2023

V Hradci Králové 29. 5. 2023

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Veselý
Ředitel Věznice Rýnovice

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel