




DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy: S-8021/DOP/2020 (objednatel),
č. rámcové smlouvy TDI S-16587/DOP/2016

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, p. o.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

konzultantem: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU
(vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 5

zastoupené na základě Smlouvy o společnosti ze dne 6. 5. 2016 vedoucím společníkem
sdružení:

TES Consulting, s.r.o.

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Tomášem Zikmundem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 
IČ: 17059071 DIČ: CZ17059071

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C,
vl. 365965



další společník: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

zastoupený: Ing. Radko Buckem a Ing. Janem Loškem, jednatele

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

další společník: **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3014

další společník: **BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.**

se sídlem Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 140 00

zastoupený: Ing. Jakubem Kejvalem, jednatelem

IČO: 26165007 DIČ: CZ26165007

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 76078

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě č. S-8021/DOP/2020 ze dne 12. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl výkon občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě:

„II/331 Stará Boleslav, obchvat“ a Okružní křižovatka na silnici II/610 v ulici Boleslavská-Stará Boleslav“

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2020 prováděcí smlouvu č. S-8021/DOP/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl výkon občasného stavebního dozoru



včetně koordinátora BOZP na stavbě „II/331 Stará Boleslav, obchvat“ a Okružní křižovatka na silnici II/610 v ulici Boleslavská- Stará Boleslav“

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v důsledku změny termínu fyzického dokončení stavby.

Článek II.

Změna ceny za poskytované služby

1. Z důvodu neočekávaného prodloužení doby výstavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1. Původní znění Článku II. (Cena za poskytované služby) odst. 1 Smlouvy:

bez DPH:	2 682 800,00 Kč
DPH:	563 388,00 Kč
včetně DPH:	3 246 188,00 Kč

se nahrazuje následujícím způsobem:

bez DPH:	3 181 100,00 Kč
DPH:	668 031,00 Kč
včetně DPH:	3 849 131,00 Kč

Článek III.

Změna doby plnění

- 1.2. Původní znění Článku III. (Doba a místo plnění) odst. 1 Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 10 měsíců + 2 měsíce na majetkoprávní vypořádání ode dne doručení výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 02/2021

Předpokládaný termín dokončení: 02/2022

se nahrazuje následujícím způsobem:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 19 měsíců + 2 měsíce na majetkoprávní vypořádání ode dne doručení výzvy k zahájení plnění této veřejné zakázky.

Termín zahájení: 08/2021

Předpokládaný termín dokončení: 05/2023

Doba plnění zakázky se tedy navyšuje ve svém rozsahu o 9 měsíců.



Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, který provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy obou stran.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 027-23/2023/RK ze dne 8.6.2023.
5. Přípravy k uzavření tohoto Dodatku č. 1 započaly v řádném termínu, ale z důvodu zdoluhavých úředních procesů bylo jeho uzavření možné až po uplynutí řádného termínu k uzavření. Obě strany jsou s tímto srozuměny a neuplatňují vůči protistraně žádné sankce.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dopis odštěpení společnosti

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele:

Středočeský kraj

za konzultanta:

„Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“, zastoupené vedoucím společníkem: **TES Consulting, s.r.o.**

**Libor
Lesák**

Digitálně
podepsal Libor
Lesák
Datum: 2023.06.16
1



**Ing. Tomáš
Zikmund**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Zikmund
Datum: 2023.06.15
1



.....
Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

.....
Ing. Tomáš Zikmund

jednatel **TES Consulting, s.r.o.**,
vedoucího společníka Sdružení

Datum: 14.06.2022

VĚC: Projekt odštěpení společnosti IBR Consulting, s.r.o. na nově vzniklou společnost TES Consulting s.r.o.

Vážení,

v důsledku odštěpení části jmění Konzultanta IBR Consulting, s.r.o. a převodem této části na novou společnost TES Consulting, s.r.o. Vám byl zaslán dopis informující o této skutečnosti. Podle § 244 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb. odštěpením rozdělovaná společnost (tj. Konzultant) nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na existující nebo nově vznikající jednu nebo více nástupnických společností podle projektu odštěpení (tj. TES Consulting s.r.o.). Tímto projektem se společnost TES Consulting s.r.o. stala právním nástupcem Konzultanta IBR Consulting, s.r.o. v rozsahu dle projektu.

V informačním dopise Konzultant Objednateli uvedl nové kontaktní údaje vč. bankovního spojení nové společnosti, které jsou:

Konzultant: TES Consulting s.r.o.,

IČ: 17059071, se sídlem V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C 365965

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č.ú.: 9232790233/5500

Zastoupen Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem

Konzultant nevidí zákonný důvod k opětovnému dokládání kvalifikačních dokladů, jelikož kvalifikační předpoklady byly splněny a doloženy doklady prokazujícími tuto skutečnost právním předchůdcem, tj. IBR Consulting, s.r.o. a k jejich změně touto nastalou situací nedošlo. Zároveň tak z právního hlediska není nutné vytváření dodatků ke smlouvám, které přešly vlivem této situace pod společnost TES Consulting s.r.o.

Konzultant ujišťuje Objednatele, že Událost nebude mít žádný vliv na realizaci Služeb a bude činit veškeré kroky tak, aby se předcházelo vzniku jakýchkoli škod či zpoždění v důsledku Události. Konzultant prohlašuje, že si je plně vědom svého právního nástupnictví, jakož i závazků vyplývajících z příslušných smluv a hodlá je v budoucnu bezesbýtku plnit dále tak, jak je v nich stanoveno.

S pozdravem

Ing.

František

Benč

Digitálně

podepsal Ing.

František Benč

Datum: 2022.06.14



Ing. František Benč, Ph.D.

jednatel společnosti

TES Consulting s.r.o.