



MUSPP00BCTN5

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ (dále jen dodatek)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel	Město Šumperk
Sídlo:	nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Spurný, 2.místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
číslo účtu:	27-1905609309/0800
IČO:	00303461
DIČ:	CZ00303461

Dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel	knesl kynčl architekti s. r. o.
Sídlo:	Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. arch. Jakub Kynčl, jednatel
Zhotovitel dále zastoupen	
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jakub Kynčl
ve věcech technických	██████████
Bankovní spojení:	CSOB a.s.
číslo účtu:	██████████
IČO:	47912481
DIČ:	CZ47912481

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Článek II.

Smluvní strany uzavřeli dne 19.8.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na akci: „Parkovací dům Gagarinova, Šumperk“ (dále jen „smlouva o dílo“).

S ohledem na nevyřízené majetkově právní vztahy k pozemkům dotčených realizací stavby a vyvolanými přeložkami inž. sítí se předmětná smlouva o dílo mění v následujícím:



Článek IV. Dodací podmínky se v bodě 4.1. upravuje následovně:

4.1. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení prací:	7/2016
Termín odevzdání PD pro územní řízení: (bez dokladové části, bez propočtu)	do 15.12.2016
Termín odevzdání dokladové části k územnímu řízení – posunutí z důvodu majetkoprávních vztahů (vyjádření, stanoviska, hluková a rozptylová studie, propočet)	15.6.2017
Termín odevzdání PD pro stavební povolení vč. dokladové části:	do 3 měsíců po vydání pravomocného územního rozhodnutí
Termín odevzdání PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr:	do 3 měsíců od výzvy objednatele

V případě, že zhotovitel neodevzdá projektovou dokumentaci pro územní řízení nebo pro stavební řízení do 30-ti dnů od termínu pro odevzdání předmětu díla uvedeného ve smlouvě o dílo, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit v celém rozsahu, a to bez jakékoliv náhrady pro zhotovitele.

Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění.

Článek III.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 3239/17 ze dne 1.6.2017.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

V Šumperku dne 8 - 06. 2017

Za objednatele:

V Brně dne 6. 6. 2017

Za zhotovitele:



Město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný
2. místopředseda města



knesl kynčl architekti s. r. o.

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
jednatel