

Dodatek č. 1

Ke Smlouva o partnerství

mezi

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČ: 25656635

DIČ: CZ25656635

Bank. spojení: XXX

zastoupený: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva

Ing. Miluší Polákovou, členkou představenstva

dále jen „předkladatel projektu“

a

Fakultní Thomayerova nemocnice

se sídlem Vídeňská 800, Krč, 140 59 Praha 4

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bank. spojení: XXX

zastoupený: doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., ředitelem

dále jen „partner projektu“

společně též jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2023 Smlouvu o partnerství, jejíž předmětem je realizace Projektu „Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod“, dále jen „Smlouva“.
2. Vzhledem k časové prodlevě při řešení sporných otázek vzniklých při přípravě veřejných zakázek vznikla potřeba upravit projektový harmonogram a podmínky financování Projektu. K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek.

II.

Předmět dodatku

1. Čl. 2 (Vstup v platnost a trvání), bod 4) se ruší a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„Pro řádné plnění projektu je připraven projektový harmonogram:

- *příprava zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitelů (04/2022 – 06/2023)*
- *výběr zhotovitele v první části veřejné zakázky (01/2023 - 06/2023)*
- *projektové práce pro stavební povolení (11/2022 – 01/2023)*
- *získání stavebního povolení (02/2023 - 06/2023)*

- výběr zhotovitele ve druhé části veřejné zakázky (07/2023 – 08/2023)
- modernizace ČOV v rozsahu obou částí veřejné zakázky (07/2023 – 11/2023)
- optimalizace provozu ČOV (07/2023 – 11/2023)
- provoz modernizované ČOV (12/2023 – 04/2024)
- vyhodnocení výsledků provozu ČOV (12/2023 – 04/2024)
- zpracování rizikové analýzy nemocniční ČOV (01/2024 – 04/2024)“

2. Čl. 10 Smlouvy se doplňuje o nový bod 3, v tomto znění:

„V případě, že výsledkem veřejné zakázky bude vysoutěžená cena (vybraného dodavatele) vyšší než byl plánovaný finanční limit nastavený v rozpočtu Projektu, bude rozdíl ceny uhrazen ze strany předkladatele projektu (PVK), s čímž předkladatel projektu souhlasí.“

3. Vkládá se příloha č. 1 – Protikorupční doložka předkladatele projektu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdržela jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Za předkladatele projektu

V Praze dne 18.5.2023

Ing. Petr Mrkos

místopředseda představenstva
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Miluše Poláková

členka představenstva
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Za partnera projektu

V Praze dne 25.5.2023

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.,
ředitel
Fakultní Thomayerova nemocnice

Příloha č. 1 – Protikorupční doložka předkladatele projektu

1.1 Při plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují striktně dodržovat všechny aplikovatelné a platné právní předpisy týkající se etiky podnikání, včetně předpisů zakazujících uplácení veřejných činitelů a soukromých osob, protiprávní ovlivňování a praní špinavých peněz, a to zejména:

a) francouzský protikorupční zákon č. 2016-1691 ("Sapin II law") o transparentnosti, boji proti korupci a modernizaci hospodářského života ze dne 9. prosince 2016.

b) zákon ČR č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Smluvní strany se zavazují zavést a provádět všechna nezbytná a přiměřená opatření k zabránění korupce.

1.3 Partner projektu se zavazuje, že částky zaplacené v rámci plnění této Smlouvy budou určeny výhradně jako úhrada za dodání dohodnutých dodávek a/nebo služeb. Partner projektu prohlašuje, že podle jeho vědomí, žádný z jeho zástupců ani osob, které se podílejí na plnění podle této smlouvy, nenabízí, nedává, nevyžaduje od veřejné nebo soukromé právnické nebo fyzické osoby (včetně veřejných činitelů) jakoukoli výhodu s úmyslem dopustit se některého z porušení uvedeného v prvním odstavci výše ani výhodu od takových osob se stejným úmyslem nepřijímá.

1.4 Pokud společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. má oprávněné důvody domnívat se, že Partner projektu porušil jakékoliv ustanovení této doložky společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. je oprávněn pozastavit plnění této Smlouvy prostým oznámením bez předchozího upozornění na tak dlouho, jak je dle mínění společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. nezbytné k vyšetření předmětného jednání, aniž by vznikla jakákoliv odpovědnost společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. za toto přerušení nebo jakákoliv povinnost společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vůči Partnerovi projektu. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v dobré víře na potřebném ověření a vyšetření předmětného jednání.

1.5 Pokud Partner projektu prokazatelně poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. může okamžitě ukončit tuto Smlouvu odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoliv odpovědnosti vůči Partnerovi projektu.

1.6 Dodržování této doložky je jednou ze základních povinností této Smlouvy.