

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 71/22**  
**„Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka“**

---

Smluvní strany

**Statutární město Brno > městská část Brno-Žabovřesky**

**Sídlem:** Horova 28, 616 00 Brno  
**Zastoupený:** Mgr. Filip Leder, starosta městské části  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** GE Money Bank a.s. číslo účtu: 10006-14327514/0600  
(dále jen Objednatel)

**a**

**P.P. Architects s.r.o.**

**Sídlem:** Slovinská 693/29, 612 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. arch. Pavlem Pekárem, jednatelem společnosti  
**IČ:** 27689778  
**DIČ:** CZ27689778  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank a.s. číslo účtu: 512288888/2700

(dále jen Zhotovitel)

uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka“ tohoto znění:

## I.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.12.2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce parkové plochy u ZŠ Jana Babáka**“, ke které následně uzavřely dodatek č.1 (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě SOD vypracování PD na rekonstrukci parkové plochy u ZŠ Jana Babáka v Brně Žabovřeskách.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. 5. odst. 5.2.1 Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, která má vliv na výši ceny díla a dále na úpravě lhůt plnění.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2.1.3 *Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby (etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, v příloze č. 5 této smlouvy, kterou tvoří Studie a výkaz výměr, zpracována Kanceláří architekta města Brna, p. o., Želný trh 331/13 602 00 Brno a v následujících člancích této smlouvy.*

*Součástí předmětu plnění díla je rovněž:*

- *Řešení umělé závlahy s automatickým řízením.*
- *Využití dešťových vod ze střech budov ZŠ.*
- *Napojení centrálního prostoru na areálové rozvody nn.*
- *Doplnění venkovní učebny o edukativní stěnu.*
- *Nové oplocení dvora ZŠ.*
- *Nové veřejné osvětlení parku.*

*Základní členění jednotlivých etap je následující:*

- 2.1.3.1 *zhotovení dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a VV*
- 2.1.3.2 *zhotovení dokumentace pro územní souhlas*
- 2.1.3.3 *zajištění územního souhlasu*

3.3 *Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:*

- 3.3.1 *Projektová dokumentace pro provedení stavby – do 30.6.2023*
- 3.3.2 *Projektová dokumentace pro územní souhlas bez dokladové části – do 31.7.2023*
- 3.3.3 *Zajištění územního souhlasu – do 30.11.2023*

5.3 *Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:*


odst.	předmět plnění	cena v Kč		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a VV	370 000	77 700	447 700
5.3.2	Dokumentace pro územní souhlas bez dokladové části	80 000	16 800	96 800
5.3.3	Zajištění územního souhlasu	30 000	6 300	36 300
5.3.4	<b>Celková cena</b>	480 000	100 800	580 800

### III.


#### Závěrečná ujednání

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 2 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 15. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 5.6.2023



starosta městské části



Ing. arch. Pavel Pekár

jednatel společnosti

