

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany

objednatel:

Název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

název: **KAMONT GROUP s.r.o.**
sídlo: Čs. armády 512, 411 08 Štětí
IČO: 03790304
DIČ: CZ03790304
zastoupená: Adamem Kapicem, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money bank
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí na Labem, oddíl C,
vložka 35506
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo specifikované v odst. 1.3 této Smlouvy, Zhotovitel se dále zavazuje zhotovit a předat dílo řádně, včas a ve sjednané kvalitě a to tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích Přílohách.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu podle čl. 4 této Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a že dále splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání příslušné veřejné zakázky a zadávací dokumentace na níže specifikované dílo.
- 1.4. Dílem, které je předmětem této Smlouvy, se rozumí: **Rekonstrukce zemních kabelových tras areálového osvětlení v areálu Stromovka OLYMP CS MV** (dále jen „**Dílo**“). Předmětem Smlouvy je tedy konkrétně výměna stávajících kabelových tras v areálu Stromovka, Praha 7, tak jak je specifikováno v zadávací dokumentaci. Předmětem rekonstrukce bude položení a zapojení nových kabelových tras pro stávající body veřejného osvětlení. Stožáry areálového osvětlení se propojí novými kopanými zemními trasami. Původní kabely se odpojí od osvětlovacích zdrojů i z rozvaděčů. Do připravených kabelových tras se položí nové kabely, připojí se k jednotlivým zdrojům osvětlení a do rozvaděčů. Po zahrnutí kabelových tras se upraví terén do původního stavu.
- 1.5. Dílo bude provedeno dle této Smlouvy a v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v oceněném výkazu výměr, který je uveden v Příloze č. 1 (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“). Veškeré práce budou provedeny a Dílo bude dodáno komplexně, v termínu dle této Smlouvy, v odpovídající kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle Oceněného výkazu výměr a současně dle podmínek stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel má povinnost Objednatele neprodleně informovat o účasti případného poddodavatele na plnění předmětu této Smlouvy, před zahájením plnění té části Smlouvy, na které se bude poddodavatel podílet. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
- 1.6. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení evidovaného pod názvem: „*OLYMP CS MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce zemních kabelových tras areálového osvětlení – realizace*“, v rámci kterého, byla nabídka Zhotovitele doručena dne 15. 6. 2023, vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.7. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, platnými právními předpisy pro provádění staveb, ČSN, příslušnými oborovými normami, technologickými předpisy a požadavky profesních sdružení.
- 1.8. Součástí provedení Díla je rovněž zřízení, provoz, vyklizení a zařízení místa realizace Díla včetně uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod., nutných k převzetí Díla dle příslušných zákonných ustanovení.

- 1.9. Použité materiály jsou stanoveny v Oceněném výkazu výměr. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).

2.

Způsob a termín zhotovení Díla, předání Díla

- 2.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do 3 měsíců od zveřejnění Smlouvy v registru smluv (viz Příloha č. 2 – zjednodušený harmonogram prací). Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.
- 2.3. Zhotovitel je povinen Dílo v termínu dle 2.2 této Smlouvy řádně dokončit a po provedení všech případných relevantních zkoušek, testů a revizí nutných pro řádné využívání Díla dle této Smlouvy jej předat Objednateli způsobem dle tohoto čl. 2 této Smlouvy.
- 2.4. Výsledek činnosti, jenž je předmětem Díla nebo jeho části dle této Smlouvy, není Zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
- 2.5. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli místo realizace Díla ve smyslu této Smlouvy za účelem celkové realizace Díla nejpozději v den zahájení prací.
- 2.6. Do termínu konečného dokončení a předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na Díle, a to po nezbytně nutnou dobu. Následně se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na termínu opětovného zahájení prací na Díle, tak, aby Dílo bylo řádně dokončeno a předáno. Nesplní-li Zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací na Díle, stanoví Objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájení prací na Díle Zhotovitelem. Nezahájí-li Zhotovitel v dodatečné lhůtě práce na Díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může Objednatel od této Smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené přerušení prací na Díle bude stvrzeno mezi oběma Smluvními stranami formou písemného dodatku ke Smlouvě ve smyslu odst. 12.6 této Smlouvy. Pokud k uzavření takového dodatku nedojde, nebude mít výše citované přerušení prací na Díle vliv na dohodnutý termín řádně dokončeného a předaného Díla, jak je uvedeno ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.
- 2.7. Místem plnění Díla je adresa:
- Areál Stromovka, OLYMP CS MV,
Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7.**
- 2.8. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „**Protokol**“), ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 2.9. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na Díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání místa rekonstrukce či jeho užívání

podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí Díla písemně Zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání Díla a určí současně Zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému Protokolárnímu předání Díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na Díle. Výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma Smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese Zhotovitel. Na následné předání Díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

- 2.10. Zhotovitel je povinen vyklidit místo realizace Díla, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, a to nejpozději do dne podepsání Protokolu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.11. Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla a uplatnit nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla v souladu s § 2615 a § 2629 občanského zákoníku dle volby Objednatele kdykoli ve lhůtě **60 měsíců** ode dne řádného převzetí díla (tj. ode dne podepsání Protokolu bez vad a nedodělků). Objednatel je oprávněn nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na Dílo jako celek, uplatňovat u Zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předání Díla. Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla se vztahuje na Dílo jako celek. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve uvedených zákonných lhůtách dle tohoto odstavce, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. 7 této Smlouvy.
- 2.12. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. 4 této Smlouvy.

3.

Vlastnické právo, licence a nebezpečí škody k zhotovovanému Dílu

- 3.1. Výlučným vlastníkem Díla jakož i veškerých jeho případných součástí a příslušenství (zprávy, protokoly, přehledy a ostatní dokumenty apod.), které pro Objednatele vyhotovil podle této Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé bude od počátku Objednatel.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepublikovat obrazové nebo jiné materiály, které jsou součástí Díla či s jeho prováděním souvisí.
- 3.3. Zhotovitel nesmí, jakkoliv poskytovat výsledky Díla vykonané v souladu s touto Smlouvou jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 3.4. Pokud jakákoli část Díla podle této Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakéhokoli dalšího práva duševního vlastnictví ve smyslu příslušné obecně závazné právní úpravy, platí následující:

3.4.1. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli právo vykonávat autorská práva k autorským dílům a ke všem ostatním právům duševního vlastnictví, která budou vytvořena nebo získána podle této Smlouvy, a uděluje Objednateli, nebo se zavazuje Objednateli zajistit, licenci k časově a územně neomezenému výkonu všech majetkových práv k autorským dílům dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a také k výkonu všech ostatních práv duševního vlastnictví; Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel zaručuje, že není v žádném ohledu nijak omezen v poskytování tohoto práva odpovídajícího poskytnuté licenci, které získal nebo získá od jiných autorů.

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, bude autorské dílo znamenat v kontextu této Smlouvy jakýkoli jedinečný výsledek nebo jedinečné výsledky tvůrčí činnosti autora nebo autorů, které budou provedeny podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní prostřednictvím plnění ze strany Zhotovitele a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné formě (jako jsou návrhy stavby, exteriérové a interiérové prvky stavby, atd.).

3.4.2. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci specifikovanou v předchozím bodě jako licenci výhradní.

3.4.3. Objednatel není povinen licenci využít a zároveň je oprávněn postoupit předmětnou licenci jakékoliv třetí osobě (sublicence) a to úplně i částečně.

3.4.4. Zhotovitel uděluje licenci Objednateli na celou dobu trvání majetkových autorských práv.

3.4.5. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas upravovat nebo měnit autorská díla nebo jejich části, jejich názvy, nebo spojovat autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez jakýchkoli omezení. Tento souhlas uděluje Zhotovitel na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany Díla. Objednatel je oprávněn k úpravě nebo změně autorského díla i vícekrát za sebou.

3.4.6. Licence ke všem oprávněným Objednatele podle této Smlouvy je pro objednatel podle této Smlouvy zahrnuta v Ceně Díla.

3.4.7. Zhotovitel se v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů České republiky tímto vzdává veškerých nároků, které má nebo mu mohou v budoucnu vzniknout v důsledku porušení autorských práv, resp. se zavazuje, že tyto nároky neuplatní a zavazuje se získat takové vzdání se práv a potvrzení od každé osoby podílející se na Díle.

3.4.8. Zhotovitel se zavazuje zavázat všechny své poddodavatele a právní nástupce k udělování a udržování licence dle tohoto odstavce Objednateli, a to v tomto odstavci uvedeném rozsahu.

3.4.9. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení § 2364, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy výslovně vylučují.

3.5. Nebezpečí škody na zhotovovaném Dílu či zničení při zhotovování Díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí Díla (tj. až do okamžiku podepsání Protokolu uvedeného v odst. 2.8 této Smlouvy) Zhotovitel.

3.6. Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

3.7. Tento čl. 3 zůstane v platnosti i po uplynutí platnosti nebo jiném ukončení této Smlouvy.

4.

Cena Díla a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za Dílo řádně zhotovené a předané podle podmínek stanovených touto Smlouvou Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla v následující výši:

Celková cena Díla 1 112 941,93 Kč bez DPH

DPH 21 %: 233 717,81 Kč

Celková cena Díla 1 346 659, 74 Kč včetně DPH

jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 % (dále jen „Cena Díla“).

- 4.2. Sjednaná celková Cena Díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré práce, služby, dodávky, výlohy, případné součásti a příslušenství, jak je definováno v odst. 3.1 této Smlouvy, výdaje, poplatky, odvody a výkony a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním Díla, kterých (jejichž vynaložení) je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení zhotovovaného Díla, byť i tyto nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. Zhotovitel tak tímto potvrzuje, že sjednaná Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy. V případě, že během prací na Díle upraví obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou platnou právní úpravou a Cena Díla bude tak upravena písemným dodatkem, odsouhlaseným oběma Smluvními stranami.
- 4.3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.
- 4.4. Cena Díla nemůže být měněna jednostranným jednáním žádné ze Smluvních stran. K jakékoliv změně Ceny Díla může dojít pouze formou písemné dohody Smluvních stran učiněné formou dodatku k této Smlouvě ve smyslu odst. 12.6 této Smlouvy.
- 4.5. Podkladem pro stanovení Ceny Díla je Oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu výměr jsou pevné do data ukončení Díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka, která je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy, je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení Díla. Zhotovitel zaručuje úplnost Oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k této Smlouvě.
- 4.6. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této Smlouvy, bude změna Ceny Díla stanovena následovně:
- na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulací Zhotovitele, dle cenové soustavy ÚRS, kterou vydává ÚRS CZ a.s. (IČ 47115645). Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec Díla, tzv. víceprací či méněprací, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Změnu Ceny Díla, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou Smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku ve smyslu odst. 12.6 této Smlouvy. Požadavky na vícepráce či méněpráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) změnových listů druhé Smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé Smluvní strany se uzavře příslušný dodatek k této Smlouvě.
- 4.7. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.8. Fakturace bude probíhat jednorázovou konečnou fakturou se splatností v délce 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.

- 4.9. Faktura musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 4.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit bez zaplacení, pokud neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny Díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14 kalendářních dnů.
- 4.11. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Platba proběhne v Kč.
- 4.12. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele ve dvou vyhotoveních. Objednatel však umožňuje zaslání faktury rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: **zx5ks9a** nebo také na e-mail: 

5.

Kontrola a podmínky provádění Díla

- 5.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s §157 stavebního zákona. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.
- 5.3. Objednatel je dále oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na Díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené Objednatelem, a Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Pokud o to Objednatel Zhotovitele před zahájením či při zhotovování Díla požádá, Zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací na Díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. Objednatel je povinen Zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zapracovat do Díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění zhotovení Díla, pokud jejich zapracování do Díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného Díla.
- 5.5. Kontaktní osoby Objednatele uvedené v odst. 11.1 této Smlouvy, mají přístup na místo plnění Díla (pracoviště) Zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací s touto Smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Mají přístup na místo, kde je Dílo prováděno a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení Díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících Dílo je vstup na místo, kde je Dílo prováděno povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance Zhotovitele uvedeného v odst. 11.2 této Smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
- 5.6. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění Díla zabezpečuje na své náklady Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 5.7. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem České republiky vztahujících se k provedení Díla. V případě porušení této povinnosti nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením uvedených právních předpisů vznikne.

6.

Povinnost mlčenlivosti

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích a osobních údajích, které při plnění této Smlouvy získá od Objednatele nebo o Objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, dále že použije tyto informace a osobní údaje bude zpracovávat pouze pro účely plnění této Smlouvy a nezpřístupní je bez písemného souhlasu Objednatele žádné třetí osobě, ani je nepoužije v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná:
- 6.1.1. informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - 6.1.2. případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 6.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 6.1 této Smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení Díla dle této Smlouvy.
- 6.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení Díla dle této Smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Zhotovitel okamžitě vyrozumí Objednatele o jakémkoliv porušení povinnosti mlčenlivosti, o kterých se dozví, a podnikne veškeré kroky, které Objednatel přiměřeně vyžaduje, aby zabránil jakémukoliv případnému neoprávněnému využití informací získaných na základě porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 6.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 6.5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem Smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 6.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o svém hrozícím úpadku.
- 6.7. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději však týž den, informovat Objednatele o skutečnosti, že na něj byl podán insolvenční návrh třetí osobou nebo, že na sebe sám Zhotovitel, podal insolvenční návrh.

7.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení

- 7.1. Zhotovitel v souladu s odst. 2.11 této Smlouvy odpovídá za vady Díla ze zákona po dobu 60 měsíců ode dne řádného převzetí a předání Díla (tj. ode dne podepsání Protokolu bez vad a nedodělků v souladu s odst. 2.8 této Smlouvy). Zhotovitel současně poskytuje Objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost díla, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (Díla) dle této Smlouvy a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu **60 měsíců** ode dne řádného převzetí a předání Díla (tj. ode dne podepsání Protokolu bez vad a nedodělků v souladu s odst. 2.8 této Smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla a současně Zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla se vztahuje na Dílo jako celek.

- 7.2. Výskyt reklamovaných vad oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s Objednatелеm dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené Objednatелеm výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění takto neoznačené reklamované vady do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s Objednatелеm jinak.
- 7.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně označenou jako bránící provozu do 48 hodin, takto neoznačenou reklamovanou vadu pak do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s Objednatелеm jinak.
- 7.5. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v odst. 7.3 a 7.4 této Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.700,- Kč, za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 1.850,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vad ostatních.
- 7.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má Objednatel právo na náklady Zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
- 7.7. Reklamace jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

8. Pojištění

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
- 8.2 Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s limitem pojistného plnění minimálně ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla podkladem pro uzavření této Smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění současně s dokladem o zaplacení pojistného na sledované období.

9. Smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy

- 9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného Díla podle čl. 2 této Smlouvy ze strany Zhotovitele, v případě nepřevzetí Díla ze strany Objednatele z důvodů vad či nedodělků Díla (viz odst. 2.9 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 9.2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu s relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 %

ze sjednané celkové Ceny Díla včetně DPH za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

- 9.3. Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. 6 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 9.4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 9.5. V případě nesplnění termínu sjednaného v Protokolu pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.700 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
- 9.6. Za nevyklizení místa, kde je Dílo prováděno, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v odst. 2.10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.700,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7. V případě nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. 8 této Smlouvy či v případě porušení povinnosti dle odst. 8.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno předmětné pojištění či byl v prodlení.
- 9.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
- 9.9. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči Zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví Objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku ze Smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu Zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních.
- 9.10. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní pokutou utvrzené a zejména povinnosti Zhotovitele řádně dokončit Dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti sankciované smluvní pokutou.
- 9.11. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku okolností způsobených vyšší mocí. Za okolnosti způsobené vyšší mocí se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.12. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:
- 9.12.1. prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného Díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - 9.12.2. neodstranění vad Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7 této Smlouvy;
 - 9.12.3. porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 6 této Smlouvy;

9.12.4. nezpracování připomínek Objednatele do Díla podle odst. 5.4 této Smlouvy.

9.13. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že

9.13.1. vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

9.13.2. insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

9.13.3. Zhotovitel vstoupí do likvidace;

9.13.4. Prohlásí-li Zhotovitel, že svůj závazek nesplní ve smyslu odst. 2.2 této Smlouvy;

9.13.5. v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

9.14. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

9.15. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

9.16. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2110, § 2111 a § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto Smlouvou neužijí.

9.17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

10.

Ostatní ujednání

10.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 dnů) oznámit druhé Smluvní straně změnu kontaktních údajů, uvedených v čl. 11 této Smlouvy. Smluvní strana, která včas a řádně neoznámila změnu kontaktních údajů, se nemůže dovolávat nedoručení oznámení či výzvy druhou Smluvní stranou

10.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

10.3. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem projednat s Objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci Díla.

10.4. Zhotovitel je povinen relevantní dokumenty související s prováděním Díla dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části Ceny Díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady vzniklé škody, která v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla Objednateli.

- 10.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva financí České republiky, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 10.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Ceny Díla.

11. Kontaktní osoby

- 11.1. Za Objednatele je ve věcech realizaci Díla oprávněn jednat:


e-mail: 

- 11.2. Za Zhotovitele je ve věcech realizace Díla oprávněn jednat:

Adam Kapic,

mobil: 
e-mail: 

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Kontaktní osoba Objednatele uvedená v čl. 11.1 této Smlouvy je oprávněna k poskytování součinnosti dle této Smlouvy, není však jakkoli oprávněna či zmocněna ke sjednávání změn nebo rozsahu této Smlouvy.
- 12.2. Pokud je nebo se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy nedotčena a v platnosti. Neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení této Smlouvy bude Smluvními stranám nahrazeno jinou platnou, účinnou a vykonatelnou úpravou, která se bude shodovat s hospodářským účelem původního ustanovení nebo se mu co nejvíce přiblíží.
- 12.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.

- 12.4. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této Smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této Smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této Smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této Smlouvy.
- 12.5. Tato Smlouva a veškeré vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými a datovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 12.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. V případě, že bude tato Smlouva podepsána elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tato Smlouva za podepsanou formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.
- 12.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.
- 12.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je níže uvedená Příloha.
Příloha č. 1 – Cenová nabídka a Oceněný rozsah prací
Příloha č. 2 – Zjednodušený harmonogram prací

V Praze dne

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Adam Kopic,
jednatel
KAMONT GROUP s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VO-OLYMP
Stavba: VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

KSO:
Okres: PY - Praha-východ

CC-CZ:
Datum: 14.6.2023

Zadavatel:
OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5 Praha 7

IČ: 75151898
DIČ:

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projekční firma:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 112 941,93


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	21,00%	1 112 941,93	233 717,81

Cena s DPH

v

CZK

1 346 659,74



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VO-OLYMP
Stavba: VO - OLYMP CENTRUM SPORTU
Okres: PY - Praha-východ Datum: 14.06.2023
Zadavatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5
Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o. Projektční firma:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 112 941,93	1 346 659,74	
SO01	VO	1 040 141,93	1 258 571,74	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	72 800,00	88 088,00	VON



Stavba:

VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

Objekt:

SO01 - VO

KSO: 828

Okres: PY - Praha-východ


Zadavatel:

OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5 Praha 7

Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

Projekční firma:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2023

IČ: 75151898

DIČ:

IČ: 03790304

DIČ: CZ03790304

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 040 141,93

DPH základ, přenesená

Základ daně

1 040 141,93

Sazba daně

21,00%


Výše daně

218 429,81

Cena s DPH

v CZK

1 258 571,74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

Objekt:

SO01 - VO

Okres:

PY - Praha-východ

Datum:

14.06.2023

Zadavatel:

OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5 Praha 7

Projekční firma:

Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 040 141,93



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

Objekt:

S001 - VO

Okres:

PY - Praha-východ


Datum:

14.06.2023

Zadavatel:

OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5 Praha 7

Projekční firma:



Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 040 141,93	
1	M	PRAB22A	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	70,000	590,00	41 300,00	
2	zhot	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPI	SADA	70,000	40,25	2 817,50	
3	zhot	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	42,000	28,75	1 207,50	
	VV		70*0,6 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
4	M	PMEB79A	ODSTRAN.VOZOVKY BETON. KRYT NAD VYKOPEM	M2	35,000	765,00	26 775,00	
5	zhot	9870020310	VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450 BETON	KS	0,805	2 539,20	2 044,06	
	VV		35*0,023 Přepočtené koeficientem množství		0,805			
6	M	PMEB80A	ZRIZENI VOZOVKY BETON. KRYT NAD VYKOPEM	M2	35,000	460,00	16 100,00	
7	zhot	9870020020	VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B	KG	2 005,500	0,68	1 363,74	
	VV		35*57,3 Přepočtené koeficientem množství		2 005,500			
8	zhot	9870020030	VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B	KG	18 049,500	0,54	9 746,73	
	VV		35*515,7 Přepočtené koeficientem množství		18 049,500			
9	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	9 797,900	0,51	4 996,93	
	VV		35*279,94 Přepočtené koeficientem množství		9 797,900			
10	zhot	9870020200	VYK> BETON CB III PRO KRYTY VOZOVEK	M3	5,285	3 335,00	17 625,48	
	VV		35*0,151 Přepočtené koeficientem množství		5,285			
11	M	PECB66A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	5,000	2 280,00	11 400,00	
12	zhot	9870011020	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XCO STRED	M3	5,000	2 990,00	14 950,00	
13	M	PRAB01A	RYHY 35X50CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	895,000	320,00	286 400,00	
14	zhot	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPI	SADA	895,000	40,25	36 023,75	
15	zhot	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	156,625	28,75	4 502,97	
	VV		895*0,175 Přepočtené koeficientem množství		156,625			
16	M	PMEB35A	ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM	M2	77,500	46,00	3 565,00	
17	M	PMEB36A	ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP	M2	77,500	424,00	32 860,00	
18	zhot	9870020010	VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A	KG	327,050	0,54	176,61	
	VV		77,5*4,22 Přepočtené koeficientem množství		327,050			
19	zhot	9870020020	VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B	KG	6 202,325	0,68	4 217,58	
	VV		77,5*80,03 Přepočtené koeficientem množství		6 202,325			
20	zhot	9870020140	VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	36 314,873	0,51	18 520,58	
	VV		77,5*468,579 Přepočtené koeficientem množství		36 314,873			
21	zhot	9870020230	VYK> ZAMKOVA DLAZBA	M2	11,625	298,68	3 472,16	
	VV		77,5*0,15 Přepočtené koeficientem množství		11,625			
22	M	PRDB50A	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	895,000	28,00	25 060,00	
23	zhot	9870020290	VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4	KG	136 935,000	0,49	67 098,15	
	VV		895*153 Přepočtené koeficientem množství		136 935,000			
24	M	PRDB90A	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	M2	259,000	27,00	6 993,00	
25	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	10,360	125,35	1 298,63	
	VV		259*0,04 Přepočtené koeficientem množství		10,360			
26	M	PRDB94A	DOSETI TRAVOU POUZE PARKY,LOUKY,PASTVINY	M2	259,000	27,00	6 993,00	
27	zhot	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	10,360	125,35	1 298,63	
	VV		259*0,04 Přepočtené koeficientem množství		10,360			
28	M	PECB70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	3,500	3 800,00	13 300,00	
29	M	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	6,500	2 600,00	16 900,00	
30	M	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M	100,000	5,00	500,00	
31	zhot	1000327780	FOLIE VYSTR. BLESK 330X0,4 CERVENA 125M	KS	0,900	370,39	333,35	
	VV		FOLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.					
	VV		100*0,009 Přepočtené koeficientem množství		0,900			
32	M	PRDB79A	KRYTI KABELU NN PVC DESKOU SIRKY 300 MM	M	865,000	9,00	7 785,00	
33	zhot	1002935260	DESKA ZAKRYT.DEKAB PVC 300/2 CERVENA 1M	KS	865,000	54,04	46 744,60	
	VV		DEKAB 300/2 PVC					
34	M	PELB40A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/50 OHEBNA	M	1 025,000	17,00	17 425,00	
35	zhot	1000174090	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 63 CERNÁ 50M	M	1 025,000	28,91	29 632,75	
36	M	PSMB31A	KABEL CYKY-J 4X10 750V VOLNE ULOZENY	M	1 125,000	19,00	21 375,00	
37	zhot	1000013230	KABEL CYKY-J 4X10 750V	M	1 181,250	102,98	121 645,13	
	VV		1125*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 181,250			
38	M	PCIB42A	UKONC.KAB. DO 4X10 BEZ KONCOVKY A OK	KS	36,000	38,00	1 368,00	
39	M	PDQB13A	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	920,000	29,00	26 680,00	
40	zhot	9880006600	PASKA ZEMNICI FEZN 30x4	KG	920,000	67,99	62 550,80	
41	M	PDQB10A	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	KS	36,000	29,00	1 044,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			36*0,042 Přepočtené koeficientem množství		1,512			
43	M	PDQ853A	SVORKA ODBOČNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	KS	75,000	35,00	2 625,00	
44	zhot	1000040380	SVORKA SR02 - SPOJENÍ PASEK 30X4	KS	75,000	29,87	2 240,25	
45	zhot	1000040390	SVORKA ZEMNÍCI SR03 LIT.-SPOJ.PASEK,LANO	KS	34,000	30,46	1 035,64	
46	M	PDQ864A	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	KS	36,000	28,00	1 008,00	
47	zhot	1000039080	TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNÁ	KS	18,000	202,98	3 653,64	
VV			36*0,5 Přepočtené koeficientem množství		18,000			
48	zhot	9870011550	VYK-> GUMOASFALT SA 12	KG	2,000	75,84	151,68	
49	M	PBCB21A	MONTAZ PREF.KABEL.ROSTU 200 MM	M	25,000	138,00	3 450,00	
50	M	ELM1	DOZBROJENÍ ROZVADECE RH	KS	1,000	2 000,00	2 000,00	
51	M	PRDB32A	ODSTR POROSTU, MEKKY HUSTY DO 25 M2	M2	60,000	130,00	7 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres:

PY - Praha-východ

Zadavatel:

OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/6 Praha 7

Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

Projekční firma:



Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

14.06.2023

IČ:

75151898

DIČ:

IČ:

03790304

DIČ:

CZ03790304

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 800,00

DPH zákl. přenesená

Základ daně

72 800,00

Sazba daně

21,00%


Výše daně

15 288,00

Cena s DPH

v CZK

88 088,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

PY - Praha-východ

Datum:

14.06.2023

Zadavatel:

OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mlýnem 1063/5 Praha 7

Projekční firma:




Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	72 800,00
SO01 - VO	72 800,00
1 - II.,+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	54 800,00
3 - IX. Jiné investice	18 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VO - OLYMP CENTRUM SPORTU

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

PY - Praha-východ

Datum:

14.06.2023

Zadavatel:

OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Za Císařským mýnem 1063/5 Praha 7

Projekční firma:



Uchazeč:

KAMONT GROUP s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 800,00	
D	S001	VO					72 800,00	
D	1	II.+III. Provozní soubory a stavební objekty					0,00	
D	2	VII. Ostatní náklady					54 800,00	
1	VON 1	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	10 000,00		10 000,00	
2	VON 2	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	20 000,00		20 000,00	
3	VON 3	Revize	KČ	1,000	5 800,00		5 800,00	
4	VON 4	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000	0,00		0,00	
5	VON 5	Skládkovné	KČ	1,000	19 000,00		19 000,00	
6	VON 6	Ekonomické újmy na plodinách	KČ	1,000	0,00		0,00	
7	VON 7	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	0,00		0,00	
8	VON 8	Archeologický dohled	KČ	1,000	0,00		0,00	
9	VON 9	Dopravní značení	KČ	1,000	0,00		0,00	
10	VON 10	Hutnické zkoušky	KČ	1,000	0,00		0,00	
D	3	IX. Jiné investice					18 000,00	
11	VON 11	Inženýring DSO	KČ	1,000	0,00		0,00	
12	VON 12	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	KČ	1,000	0,00		0,00	
13	VON 13	Koordinátor BOZP	KČ	1,000	0,00		0,00	
14	VON 14	Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	KČ	1,000	0,00		0,00	
15	VON 15	Jednorázové náhr. za omezení užívání	KČ	1,000	0,00		0,00	
16	VON 16	Geometrické plány pro dohody o omezení	KČ	1,000	0,00		0,00	
17	VON 17	Věcná břemena vklady	KČ	1,000	0,00		0,00	
18	VON 18	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000	0,00		0,00	
19	VON 19	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000	0,00		0,00	
20	VON 20	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	0,00		0,00	
21	VON 21	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	18 000,00		18 000,00	
22	VON 22	Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN	KČ	1,000	0,00		0,00	
23	VON 23	Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	KČ	1,000	0,00		0,00	
24	VON 24	Kupní cena pozemku	KČ	1,000	0,00		0,00	
25	VON 25	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	KČ	1,000	0,00		0,00	

KAMONT GROUP s.r.o.
www.kamont.cz



HARMONOGRAM PRACÍ

Název: OLYMP CS MV – Praha 7, Stromovka – rekonstrukce zemních kabelových tras areálového osvětlení – realizace

	červenec				srpen				září			
	28KT	29KT	30KT	31KT	32KT	33KT	34KT	35KT	36KT	37KT	38KT	39KT 40KT
předání staveniště												
Inženýrská činnost, vytýčení sítí, před realizací												
Zemní a výkopové práce												
Pokládka kabelů, zemění												
Revize el. zařízení												
Předání – přejímka												



Datum: 14.6.2023

Vypracoval: Adam Kapic