

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24.5.2023

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
mezi účastníky:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Radek Holuša, jednatel
IČ: 47308095
DIČ: CZ47308095
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 17102441/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen "objednatel")

a

ZKZ Chomutov s.r.o.

sídlo: Dolní 3354/8
IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987
zastupuje: Ing. Libor Zedníček – jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Libor Zedníček - jednatel
Vít Malypetr, stavbyvedoucí
Mobil: 607 856 783
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 275648965/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2122
(dále jen „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: Rekonstrukce pochozí nad VVZ, Rekonstrukce pochozí nad MVZ, Sportovní hala, Mánesova 4980, Chomutov.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí díla (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s těmito vícepracemi, méněpracemi se mění cena za provedené dílo.
- 1.3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1-4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. ZMĚNA DÍLA

- 2.1. Dílo definované v čl. 2 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Příloh tohoto dodatku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA - čl. III. odst.1. smlouvy

3.1. Původní cena za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	: 598 147,23 Kč
DPH 21%	: 125 610,92 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	: 723 758,15 Kč

3.2. Nová cena za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	: 918 257,78 Kč
DPH 21%	: 192 834,13 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	: 1 111 091,91 Kč

4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto díla tvoří Přílohy č. 1- 4.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v jazyce českém, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 4.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
Změnový list č. 4

V Chomutově dne 15.6.2023

V Chomutově dne 15.6.2023

Za objednatele:
Bc. Radek Holuša, jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Za zhotovitele:
Ing. Libor Zedníček, jednatel
ZKZ Chomutov s.r.o.