



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 02186/2022/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692


bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

zastoupena: Tomášem Závadou, jednatelem

IČO: 25873261

DIČ: CZ25873261

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C23847

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení



1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo, evidenční č. 02186/2022/IM, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice“ (dále je „dílo“ či „stavba“). Ke smlouvě byl dne 23. 12. 2022 pod ev. č. 02186/2022/IM/1 uzavřen Dodatek č. 1. Stavba byla předána objednateli dne 20. 4. 2023.

V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo třeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu.

2. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
3. Cena méněprací činí **207 769,60 Kč bez DPH**, tj. **251 401,22 Kč včetně DPH**.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu uvedených méněprací a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena celkem	12 722 201,96	2 671 662,41	15 393 864,37

Cena za dílo je podrobněji specifikována v příloze č. 1 této dohody – Rekapitulace nákladů stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Je-li tato dohoda uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.


Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 – Méněpráce

V Ostravě dne 20.06.2023

V OSTRAVĚ dne 13.06.2023



Jan Krkoška, MBA
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupí
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje



Handwritten signature

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Název smluvního vztahu	Cena bez DPH
	(Kč)
Smlouva o dílo č. 02186/2022/IM	12 875 794,98
Dodatek č. 1, ev. č. 02186/2022/IM/1	54 176,58
DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 02186/2022/IM	-207 769,60
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	12 722 201,96

Příloha č. 2 – Méněpráce

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT2C W DPS -EU ZUŠ Klimkovic								
O Objekt3 01 01 Pol					1,47			99 636,02
D D1 Svislé a kompletní konstrukce					17,47			8 899,16
0	K	20	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm, v.tvárnici 25cm, zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	50,00	6,750	1 318,40	8 899,16
D D3 Komunikace					3,98			1 432,24
0	K	43	Dlažba zámková	m2	37,64	5,000	286,45	1 432,24
D D4 Úpravy povrchů vnější					0,49			8 274,41
0	K	66	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	0,00	0,000	151,30	0,00
0	K	67	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	0,00	0,000	151,30	0,00
0	K	77	Zatepl. systém, fasáda, EPS F 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, vč. lišt	m2	0,00	0,000	930,63	0,00
0	K	84	Dilatační profil KZS průběžný	m	100,00	22,365	231,63	5 180,40
0	K	102	Páska těsnicí butylkaučuková 15m	kus	100,00	13,000	238,00	3 094,00
D D9 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					8,13			4 080,00
0	K	138	Demontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě (tabulek, držáků vlajek apod.), vč. montážního materiálu	kus	50,00	4,000	1 020,00	4 080,00
D D10 Bourání konstrukcí					0,00			0,00
0	K	173	Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou	m2	0,00	0,000	75,31	0,00
D D12 Izolace proti vodě					43,86			35 827,99
0	K	190	bitumenová hydroiz. lepidí hmota 30l	l	100,00	510,880	70,13	35 827,99
D D17 Konstrukce tesařské					5,10			30 446,30
0	K	230	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky řeziva, palubky SM tl. 19 mm	m2	100,00	28,989	711,45	20 624,48
0	K	235	Položení podlah šroubováním	m2	10,81	20,000	132,18	2 643,60
0	K	260	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	10,81	21,598	332,35	7 178,22
D D20 Konstrukce zámečnické					1,82			7 076,34
0	K	325	Demontáž a zpětná montáž mříže otevíravé 940x2040mm vč. poštovní schránky, úprava velikosti, nové kotvení	kus	50,00	0,500	5 341,40	2 670,70
0	K	326	Demontáž a zpětná montáž okenních mříží	m2	100,00	2,658	1 657,50	4 405,64
D D26 Čalounické úpravy					0,27			1 508,58
0	K	360	D+M Síť okenní proti hmyzu, síťovina ze skleného vlákna	m2	100,00	0,522	2 890,00	1 508,58
D D27 Elektromontáže					0,94			2 091,00
0	K	380	D+M Zvonkové tlačítko podsvětlené doutnavkou, se jmenovkou, krytí IP-44, 250V/1A, prodloužení kabelů	kus	100,00	3,000	697,00	2 091,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT2C W DPS -EU ZUŠ Klimkovice								
O Objekt4 01 02 Pol					2,48			74 114,60
D 721 Vnitřní kanalizace					33,30			650,25
20	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	100,00	1,000	650,25	650,25
D 762 Konstrukce tesařské					0,04			213,48
24	K	762134122R00	Montáž bednění střech, fošny hobl. do 60 mm	m2	10,00	1,932	110,50	213,48
D 764 Konstrukce klempířské					4,84			66 620,87
55	K	764771313R00	D+M Sněhový hák lak. Al pro falcované tašky	kus	50,00	732,500	90,95	66 620,87
D M21 Elektromontáže					50,00			6 630,00
100	K	R1	Demontáž a zpětná montáž zařízení KLIM NET	kus	50,00	1,000	6 630,00	6 630,00

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
S IMPORT2C W DPS -EU ZUŠ Klimkovice								
O Objekt5 01 03 Pol					5,75			34 018,93
D 61 Úpravy povrchů vnitřní					18,09			24 890,58
24	K	612421637R00	Omrška vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	25,00	46,230	396,88	18 347,67
25	K	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	25,00	46,230	141,53	6 542,90
D 91 Doplnující práce na komunikaci					40,14			821,10
32	K	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	100,00	6,000	136,85	821,10
D 766 Konstrukce truhlářské					21,36			1 851,70
63	K	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	100,00	23,100	80,16	1 851,70
D 781 Obklady keramické					100,00			5 610,47
70	K	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady vč. penetračního nátěru	m2	100,00	3,516	39,02	137,16
71	K	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm vč. tmele a spárovací hmoty	m2	100,00	3,516	521,05	1 831,75
72	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	100,00	3,516	28,39	99,81
73	K	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovací k obkladům vč. dodávky	m	100,00	3,685	221,00	814,39
74	K	R obklad	Obklad keramický 200x300mm dle stávajícího	m2	100,00	3,867	697,00	2 695,33
75	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	100,00	0,061	528,70	32,03
D 784 Malby					1,32			845,08
79	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,66	46,230	18,28	845,08