



ML 1019324

### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Oprava střechy KD CORSO a budovy „B“ KD CORSO, Krčínova 6, Ústí nad Labem“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem



ví MmÚ

Bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 000 81 531  
DIČ: CZ00081531  
(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2 Zhotovitel:

Izolace Ústí s.r.o., Božtěšická 144/40, PSČ 400 01 Ústí nad Labem - Bukov  
Zastoupená: Stanislavem Hessem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 287 52 007  
DIČ: CZ28752007  
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)  
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se demontáže původních vrstev střechy a odvoz odpadu. Oproti předpokladu bylo na střechách více vrstev, tudíž došlo k navýšení stavebních prací spočívajících v demontáži střešních krytin a současně došlo k navýšení stavebního odpadu, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:



1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1 108 020,00 Kč
DPH 21 %	232 684,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 340 704,20 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací  
(Slovy: „Jednmiliontřistačtyřicettisíc sedmsetčtyřikoruny české dvacetaléřů“)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2016

V Ústí nad Labem 14. 12. 16

Objednatel

Průběh:

Příloha č. 1: Soutěžní podmínky

## Soupis provedených prací celkem střecha Corso

hydroizolace a zateplení střešního pláště na objektu KD CORSO v Ústí nad Labem

Název	Jednotky	Výměry	cena	součet
<b>Montážní práce</b>				
demontáž a likvidace betonových dlaždic do suti	t	0	1050,00	0,00
demontáž a montáž hromosvodové soustavy střešního pláště	komplet	0	2970,00	0,00
demontáž a likvidace odvětrávacích komínků	ks	0	140,00	0,00
demontáž a likvidace alikových plechů	bm	0	40,00	0,00
demontáž asfaltových pásů – 4 vrstvy	m2	0	90,00	0,00
demontáž a likvidace betonových panelů náběhů atik - SOD	t	1,2	2800,00	3 360,00
demontáž a likvidace betonových panelů náběhů atik - skutečnost	t	11,08	2800,00	31 024,00
demontáž a likvidace betonových panelů náběhů atik - rozdíl k doplacení	t	9,88	2800,00	27 664,00
vodorovné a svislé přesuny suti - SOD	t	15,2	420,00	6 384,00
vodorovné a svislé přesuny suti - skutečnost	t	25,08	420,00	10 533,60
vodorovné a svislé přesuny suti - rozdíl k doplacení	t	9,88	420,00	4 149,60
likvidace a skládkovné - SOD	t	15,2	2050,00	31 160,00
likvidace a skládkovné - skutečnost	t	25,08	2050,00	51 414,00
likvidace a skládkovné - rozdíl k doplacení	t	9,88	2050,00	20 254,00
demontáž polystyrenové vrstvy tl. 2x 50 mm	m2	0	36,22	0,00
odvoz odpadu na skládku - SOD	t	15,2	703,68	10 696,00
odvoz odpadu na skládku - skutečnost	t	25,08	703,68	17 648,40
odvoz odpadu na skládku - rozdíl k doplacení	t	9,88	703,68	6 952,40
očištění podkladu betonu	m2	0	6,21	0,00
oprava podkladního betonu	m2	0	97,30	0,00
penetrace podkladu	m2	0	23,93	0,00
natavení podkladního asf. pásu (parotés)	m2	0	78,00	0,00
výplně polystyrenem atikových náběhů	bm	0	38,00	0,00
pokládka dvou vrstev EPS desek křížem(lepení PUK,kotvení)	m2	0	51,00	0,00
montáž podkladního samolepicího pásu	m2	0	88,00	0,00
montáž vrchního asfaltového pásu natavením	m2	0	88,00	0,00
montáž vtoku	ks	0	330,00	0,00
montáž atikových plechů	bm	0	200,00	0,00
montáž hromosvodu	komplet	0	18500,00	0,00
revize hromosvodu	ks	0	1150,00	0,00
dodávka nového střešního výlezu	komplet	0	10272,00	0,00
přesuny materiálu svislé do 20 m	t	0	1150,00	0,00
přesuny materiálu vodorovné do 30 m	t	0	400,00	0,00
<b>Montáže v součtu</b>			0,00	
			0,00	
<b>Materiál</b>			0,00	
penetrace (9kg)	ks		430,00	
podkladní asfaltový pás modif. SBS s vložkou ze skelečné tkaniny ( parotésná vrstva )	m2		85,00	
polystyren EPS 100 pro výplně náběhů	m3		1080,00	
polystyren EPS 70 tl. 70 mm	m2		62,00	
polystyren EPS 100 tl. 50 mm	m2		56,00	
kotevní materiál	m2		30,00	
podkladní samolepicí SBS modif.asfaltový pás s vložkou ze skel. Tkaniny	m2		93,00	
vrchní SBS modif. Asfaltový pás s posypem a s polyesterovou vložkou, tl. min. 4,2 mm	m2		93,00	
střešní vtok	ks		1380,00	
Atikový plech TiZn (nebo lakovaný FeZn)r.š. 500 mm tl. min. 0,6 mm	bm		122,00	
Materiál na opravu hromosvodu (svorky,úchyty...)	komplet		9500,00	
spojovací materiál	komplet		1600,00	
doprava materiálu	komplet		17684,69	
<b>Materiál v součtu</b>			0,00	<b>0,00</b>

VRN 2%	komplet	0	0,00	0,00
<b>V součtu bez DPH vícepráce</b>				<b>59 020,00 Kč</b>