

Příloha č. 4

Pokyn k realizaci		Popis	Odhad budoucí fakturace	Stupeň projektové dokumentace
1	ZP 4	Změna bodu 1i - Rozsah nových projektových prací na technologie v části A a B - Rekonstrukce přenosů na stanici HA, Změna bodu 3g - Rozsah aktualizace stávající projektové dokumentace na technologie Rekostrukce přenosů PTV ve stanicích OP,RO,KC,VY,PP,PN,BD,CH	815 922,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
8	11	Realizační dokumentace PTV ve stanicích RD,JI,NB,HU,LZ,LK,SD,ZL,HN,MUC,IP	905 637,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
11	6	Realizační dokumentace PTV ve stanicích CM,RZ,HL,KL,VS,SN	804 400,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
16	5	Realizační dokumentace PTV ve stanicích trasy B (AN, KN, NA, MSB, NR, FRB, KR, IN, PA, CE), trasy A (DE, HR, MA, ST, MSA, MUA, NM, JP, FL, ZE, SR, SK, HO), trasy C (FRC, VL, NH, KB, LA, SZ, PR, LT) a v depech DK, DZ, DH	1 589 897,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
	7a	Vypracování projektové dokumentace rádiové sítě - Dokumentace pro stavební povolení rádiové sítě v tunelech a stanicích na trase A, B a C	1 000 000,00 Kč	Dokumentace pro stavební povolení
	7c	Vypracování projektové dokumentace rádiové sítě - Realizační dokumentace pro instalaci mobilních stanic VKV na soupravách metra	2 000 000,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
	ZP 5	změna k bodu 7 b Vypracování projektové dokumentace rádiové sítě - Realizační dokumentace pro pilotní projekt ve 3 stanicích a 2 mezistaničních úsecích - doplnění o zavěšení vyzařovacího kabelu na boku tunelu koleji	1 000 000,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
	ZP 6	změna k bodu 5 Realizační dokumentace PTV ve stanicích trasy B (AN, KN, NA, MSB, NR, FRB, KR, IN, PA, CE), trasy A (DE, HR, MA, ST, MSA, MUA, NM, JP, FL, ZE, SR, SK, HO), trasy C (FRC, VL, NH, KB, LA, SZ, PR, LT) a v depech DK, DZ, DH bude doprojektováno o určité množství kamer	487 242,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
21	4a	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra - na trase A	1 808 240,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby
	4b	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra - na trase B		Dokumentace pro provedení stavby
	4c	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra - na trase C		Dokumentace pro provedení stavby
	5a	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby datové sítě k rádiové síti v tunelech a stanicích - na trase A		Dokumentace pro provedení stavby
	5b	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby datové sítě k rádiové síti v tunelech a stanicích - na trase B		Dokumentace pro provedení stavby
	5c	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby datové sítě k rádiové síti v tunelech a stanicích - na trase C		Dokumentace pro provedení stavby
	6	Vypracování Dokumentace pro provedení stavby dispečerského řízení v Služební rádiové síti DP v pásmu 160 MHz		Dokumentace pro provedení stavby
	ZP 2	změna k bodu 4 Vypracování Dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra - na trase V. A bude vypracována dokumentace pro provedení stavby rádiové sítě v tunelech a stanicích V. A		Dokumentace pro provedení stavby
22	5	Pilotní realizační projekt systému Bezdrátového přístupu k vlaku	2 000 000,00 Kč	Dokumentace pro provedení stavby

12 411 338,00 Kč