

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0987/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na
základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova
č. 178/6/6/2022 ze dne 19. prosince 2022
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800, 2006-926831/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

te [redacted]

e-mai [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Sportovní hřiště s.r.o.

Se sídlem: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Zastoupena: Ing. Nadimem Eidem, jednatelem společnosti
ve věcech smlouvy [redacted] hlavní stavbyvedoucí
ve věcech technických [redacted]
ve věcech stavby [redacted]
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: KB a.s. Zlín
Číslo účtu: 115-7681040287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]
mobil: [redacted]

email: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby „Multifunkční hřiště Velká Dlážka Přerov“, vypracované 9/2022, společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191,
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné,
- j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
- n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
- o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
- p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
- q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.“

- 3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
- 4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
- 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: **dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**

Ukončení realizace díla: **do 125 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je Velká Dlážka 5, Přerov, p. č. 3826/1 v k. ú. Přerov.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu

lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	10 582 152,42 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	2 222 252,01 Kč
Celková cena včetně DPH	12 804 404,43 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty

správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Lážka 5“
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,

- f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo

pokyny objednatele.

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým

normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zasláné objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu [REDAKCE] faxem na číslo ---, či datovou schránkou (scirvem).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucích.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla.

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (<https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik>). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 157, odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: ---, e-mail [REDACTED]

nebo adresu: L. Košuta 2907, 760 01 Zlín.

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7** dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,00 Kč** za každý

zjištěný případ.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze

smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
- c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů

a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 18. schůzi konané dne 15. května 2023, usnesením č. 507/18/7/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

Ve Zlíně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Nadim Eid, jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022-895 Přerov ZŠ**

Zadavatel **Statutární město Přerov**
Bratrská 709/34
75011 Přerov

IČO: **00301825**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 447 086,12
PSV			96 566,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 000,00
Ostatní náklady			21 500,00
Celkem			10 582 152,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 582 152,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

10582152,42 CZK

v

dne

17.1.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	SO 01	0,00	10 582 152,42		10 582 152,42	100
00	VRN	0,00	38 500,00		38 500,00	0
01c	Hřiště	0,00	10 543 652,42		10 543 652,42	100
Celkem za stavbu					10 582 152,42	100

Popis stavby: 2022-895 - Přerov ZŠ

Popis stavby: 2022-895 - Přerov ZŠ

Popis objektu: 01 - SO 01

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis rozpočtu: 01c - Hřiště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			612 939,06	5,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			582 495,47	5,5
27	Základy	HSV			55 084,83	0,5
5	Komunikace	HSV			6 847 816,50	64,7
8	Trubní vedení	HSV			23 119,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			629 341,45	5,9
935	Oplocení hřiště	HSV			188 588,00	1,8
936	Herní prvky	HSV			553 600,00	5,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			576 200,03	5,4
783	Nátěry	PSV			96 566,30	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			377 901,78	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			17 000,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			21 500,00	0,2
Cena celkem					10 582 152,42	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 22/ II
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				21 500,00		
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
Celkem						38 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				612 939,06		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Víceúčelové hřiště 1 : 741,2*0,2 Víceúčelové hřiště 2 : 915,6*0,2 Volejbalové hřiště : 497,9*0,2 Běžecská dráha : 990*0,2 Workoutové hřiště : 82,5*0,25	m3	649,56500	84,00	54 563,46	800-1	RTS 22/ II
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*0,5*0,5*6 Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*0,5*0,5*6 Volejbalové hřiště : 0,5*0,5*0,5*4	m3	2,00000	99,00	198,00	800-1	RTS 22/ II
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Drenáže : Víceúčelové hřiště 1 : 21,6*0,3*0,5*7 Víceúčelové hřiště 2 : 21,6*0,3*0,5*9 Fotbalové hřiště : 42*0,3*0,5*5 Volejbalové hřiště : 23*0,3*0,5*5 Běžecská dráha : 235,5*0,4*0,6 Workoutové hřiště : (11*0,3*0,5)+(14,5*0,4*0,6) Kanalizace : Víceúčelové hřiště 1 : (45,4*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9) Víceúčelové hřiště 2 : (37*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)	m3	262,37200	168,00	44 078,50	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Fotbalové hřiště : 65*0,4*1,1		28,60000				
		Volejbalové hřiště : 52,2*0,4*1,1		22,97000				
		Běžecská dráha : 9,3*0,4*0,9		3,35000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	913,93700	100,00	91 393,70	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2*0,2		148,24000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6*0,2		183,12000				
		Volejbalové hřiště : 497,9*0,2		99,58000				
		Běžecská dráha : 990*0,2		198,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5*0,25		20,63000				
		Základové patky :						
		Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*0,5*0,5*6		0,75000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*0,5*0,5*6		0,75000				
		Volejbalové hřiště : 0,5*0,5*0,5*4		0,50000				
		Drenáže :						
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,6*0,3*0,5*7		22,68000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,6*0,3*0,5*9		29,16000				
		Fotbalové hřiště : 42*0,3*0,5*5		31,50000				
		Volejbalové hřiště : 23*0,3*0,5*5		17,25000				
		Běžecská dráha : 235,5*0,4*0,6		56,52000				
		Workoutové hřiště : (11*0,3*0,5)+(14,5*0,4*0,6)		5,13000				
		Kanalizace :						
		Víceúčelové hřiště 1 : (45,4*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		24,12000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (37*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		21,10000				
		Fotbalové hřiště : 65*0,4*1,1		28,60000				
		Volejbalové hřiště : 52,2*0,4*1,1		22,97000				
		Běžecská dráha : 9,3*0,4*0,9		3,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	913,93700	38,00	34 729,61	800-1	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2*0,2		148,24000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6*0,2		183,12000				
		Volejbalové hřiště : 497,9*0,2		99,58000				
		Běžecská dráha : 990*0,2		198,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5*0,25		20,63000				
		Základové patky :						
		Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*0,5*0,5*6		0,75000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*0,5*0,5*6		0,75000				
		Volejbalové hřiště : 0,5*0,5*0,5*4		0,50000				
		Drenáže :						
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,6*0,3*0,5*7		22,68000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,6*0,3*0,5*9		29,16000				
		Fotbalové hřiště : 42*0,3*0,5*5		31,50000				
		Volejbalové hřiště : 23*0,3*0,5*5		17,25000				
		Běžecská dráha : 235,5*0,4*0,6		56,52000				
		Workoutové hřiště : (11*0,3*0,5)+(14,5*0,4*0,6)		5,13000				
		Kanalizace :						
		Víceúčelové hřiště 1 : (45,4*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		24,12000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (37*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		21,10000				
		Fotbalové hřiště : 65*0,4*1,1		28,60000				
		Volejbalové hřiště : 52,2*0,4*1,1		22,97000				
		Běžecská dráha : 9,3*0,4*0,9		3,35000				
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	100,13200	850,00	85 112,20	800-1	RTS 22/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Kanalizace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Víceúčelové hřiště 1 : (45,4*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		24,12000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (37*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		21,10000				
		Fotbalové hřiště : 65*0,4*1,1		28,60000				
		Volejbalové hřiště : 52,2*0,4*1,1		22,97000				
		Běžecská dráha : 9,3*0,4*0,9		3,35000				
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	913,93700	270,00	246 762,99	800-1	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2*0,2		148,24000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6*0,2		183,12000				
		Volejbalové hřiště : 497,9*0,2		99,58000				
		Běžecská dráha : 990*0,2		198,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5*0,25		20,63000				
		Základové patky :						
		Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*0,5*0,5*6		0,75000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*0,5*0,5*6		0,75000				
		Volejbalové hřiště : 0,5*0,5*0,5*4		0,50000				
		Drenáže :						
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,6*0,3*0,5*7		22,68000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,6*0,3*0,5*9		29,16000				
		Fotbalové hřiště : 42*0,3*0,5*5		31,50000				
		Volejbalové hřiště : 23*0,3*0,5*5		17,25000				
		Běžecská dráha : 235,5*0,4*0,6		56,52000				
		Workoutové hřiště : (11*0,3*0,5)+(14,5*0,4*0,6)		5,13000				
		Kanalizace :						
		Víceúčelové hřiště 1 : (45,4*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		24,12000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (37*0,4*0,9)+(21,6*0,4*0,9)		21,10000				
		Fotbalové hřiště : 65*0,4*1,1		28,60000				
		Volejbalové hřiště : 52,2*0,4*1,1		22,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Běžecká dráha : 9,3*0,4*0,9		3,35000				
8	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	4 155,60000	13,50	56 100,60	800-1	RTS 22/ II
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Volejbalové hřiště : 497,9		497,90000				
		Běžecká dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				582 495,47		
9	289971211R0011	D + M geotextilie proti prorůstání (ochrana kořenů stávajících stromů)	m2	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní
		stavající stromy : 20		20,00000				
10	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	162,24000	850,00	137 904,00	800-2	RTS 22/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		Víceúčelové hřiště 1 : (0,3*0,5*21,6)*7		22,68000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (0,3*0,5*21,6)*9		29,16000				
		Fotbalové hřiště : (0,3*0,5*42)*5		31,50000				
		Volejbalové hřiště : (0,3*0,5*23)*5		17,25000				
		Běžecká dráha : (0,4*0,6*235,5)		56,52000				
		Workoutové hřiště : (0,3*0,5*11)+(0,4*0,6*14,5)		5,13000				
11	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	1 490,56000	19,00	28 320,64	800-2	RTS 22/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,6*1,6*7		241,92000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,6*1,6*9		311,04000				
		Fotbalové hřiště : 42*1,6*5		336,00000				
		Volejbalové hřiště : 23*1,6*5		184,00000				
		Běžecká dráha : 235,5*1,6		376,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Workoutové hřiště : (11*1,6)+(14,5*1,6)		40,80000				
12	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	681,60000	19,00	12 950,40	827-1	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : (7*11,6)+(7*10)		151,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (9*11,6)+(9*10)		194,40000				
		Fotbalové hřiště : (5*21)+(5*21)		210,00000				
		Volejbalové hřiště : (10*11,5)		115,00000				
		Workoutové hřiště : (2*5,5)		11,00000				
13	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	250,00000	19,00	4 750,00	827-1	RTS 22/ II
		Běžecská dráha : (65,25*2)+24+40,5+40,5		235,50000				
		Workoutové hřiště : 14,5		14,50000				
14	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	4 155,60000	15,00	62 334,00	800-2	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Volejbalové hřiště : 497,9		497,90000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
15	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	715,68000	85,00	60 832,80	SPCM	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : ((7*11,6)+(7*10))*1,05		158,76000				
		Víceúčelové hřiště 2 : ((9*11,6)+(9*10))*1,05		204,12000				
		Fotbalové hřiště : ((5*21)+(5*21))*1,05		220,50000				
		Volejbalové hřiště : (10*11,5)*1,05		120,75000				
		Workoutové hřiště : (2*5,5)*1,05		11,55000				
16	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	262,50000	100,00	26 250,00	SPCM	RTS 22/ II
		Běžecská dráha : ((65,25*2)+24+40,5+40,5)*1,05		247,28000				
		Workoutové hřiště : 14,5*1,05		15,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	67352002R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	1 714,14400	28,00	47 996,03	SPCM	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,6*1,6*7*1,15		278,21000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,6*1,6*9*1,15		357,70000				
		Fotbalové hřiště : 42*1,6*5*1,15		386,40000				
		Volejbalové hřiště : 23*1,6*5*1,15		211,60000				
		Běžecská dráha : 235,5*1,6*1,15		433,32000				
		Workoutové hřiště : ((11*1,6)+(14,5*1,6))*1,15		46,92000				
18	67352005R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2	m2	4 778,94000	40,00	191 157,60	SPCM	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2*1,15		852,38000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6*1,15		1 052,94000				
		Fotbalové hřiště : 928,4*1,15		1 067,66000				
		Volejbalové hřiště : 497,9*1,15		572,59000				
		Běžecská dráha : 990*1,15		1 138,50000				
		Workoutové hřiště : 82,5*1,15		94,88000				
Díl: 27		Základy				55 084,83		
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	9,09259	3 100,00	28 187,03	801-1	RTS 22/ II
		Volejbalové hřiště : 0,26*0,245*22		1,40000				
		0,26*0,415*23,05*2		4,97000				
		0,26*0,475*22		2,72000				
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	54,06000	100,00	5 406,00	801-1	RTS 22/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Volejbalové hřiště : 0,3*22*2		13,20000				
		0,3*23,05*4		27,66000				
		0,3*22*2		13,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	54,06000	30,00	1 621,80	801-1	RTS 22/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Volejbalové hřiště : 0,3*22*2 13,20000 0,3*23,05*4 27,66000 0,3*22*2 13,20000								
22	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	4,45000	3 100,00	13 795,00	801-1	RTS 22/ II
Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*0,5*1*6 1,50000 Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*0,5*1*6 1,50000 Fotbalové hřiště : 3*0,25*0,3*2 0,45000 Volejbalové hřiště : 0,5*0,5*1*4 1,00000								
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	40,50000	100,00	4 050,00	801-1	RTS 22/ II
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*1*4*6 12,00000 Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*1*4*6 12,00000 Fotbalové hřiště : (3,5+0,25)*2*0,3*2 4,50000 Volejbalové hřiště : 0,5*1*4*6 12,00000								
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	40,50000	50,00	2 025,00	801-1	RTS 22/ II
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Víceúčelové hřiště 1 : 0,5*1*4*6 12,00000 Víceúčelové hřiště 2 : 0,5*1*4*6 12,00000 Fotbalové hřiště : (3,5+0,25)*2*0,3*2 4,50000 Volejbalové hřiště : 0,5*1*4*6 12,00000								
Díl: 5 Komunikace						6 847 816,50		
25	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3 657,70000	130,00	475 501,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
26	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm	m2	3 657,70000	120,00	438 924,00		Vlastní
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
27	589181913R00	Kryt sportovních ploch z umělého trávniku lajnování vlepáním umělého trávniku jiné barvy, šířky 80 mm,	m	304,00000	158,00	48 032,00	823-1	RTS 22/ II
		Fotbalové hřiště : 304		304,00000				
28	589651111R001	Kryt sportovních ploch, tl. 10 mm	m2	1 656,80000	970,00	1 607 096,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
29	589651121R001	Lajnování sportovních ploch	m	757,00000	55,00	41 635,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : (81*2)+110		272,00000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (81*3)+242		485,00000				
30	589651111R0012	Kryt sportovních ploch Tartan 10+3, tl. 13 mm	m2	990,00000	650,00	643 500,00		Vlastní
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
31	589651111R0013	Kryt sportovních ploch podložka, tl. 35 mm	m2	2 646,80000	420,00	1 111 656,00		Vlastní
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
32	589651121R002	Lajnování sportovních ploch Tartan	m	597,20000	55,00	32 846,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Běžecská dráha : 597,2		597,20000				
33	589651111R0021	Kryt sportovních ploch, tl. 10 mm	m2	82,50000	1 500,00	123 750,00		Vlastní
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
34	589651111R0022	Kryt sportovních ploch podložka, tl. min 25 mm	m2	82,50000	200,00	16 500,00		Vlastní
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
35	564801111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 3 cm štěrku frakce 4-8 mm	m2	3 657,70000	57,00	208 488,90		Vlastní
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
36	564811111R002	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm štěrku frakce 4-8 mm	m2	497,90000	55,00	27 384,50		Vlastní
		Volejbalové hřiště : 497,9		497,90000				
37	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	497,90000	110,00	54 769,00	822-1	RTS 22/ II
		Volejbalové hřiště : 497,9		497,90000				
38	564801111RT203	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 1 cm štěrku frakce 0-4 mm	m2	3 657,70000	43,00	157 281,10		Vlastní
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
39	564811111R001	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm štěrku frakce 8-16 mm	m2	3 657,70000	70,00	256 039,00		Vlastní
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
		Workoutové hřiště : 82,5		82,50000				
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	589181461R011	Kryt sport.ploch, umělý trávník, bezzásypový <i>Fotbalové hřiště : 928,4</i>	m2	928,40000	1 100,00	1 021 240,00		Vlastní
41	589181461R012	Kryt sport.ploch, vodopropustná pružná podložka <i>Fotbalové hřiště : 928,4</i>	m2	928,40000	360,00	334 224,00		Vlastní
42	564851111R001	D+M písek křemičitý, tl. 400 mm, frakce 0-4 mm <i>Volejbalové hřiště : 497,9</i>	m2	497,90000	500,00	248 950,00		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení						23 119,00		
43	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, <i>Víceúčelové hřiště 1 : 45,4</i> <i>Víceúčelové hřiště 2 : 37</i> <i>Fotbalové hřiště : 22+3,75+39,2</i> <i>Volejbalové hřiště : 52,2</i> <i>Běžecská dráha : 9,3</i>	m	208,85000	20,00	4 177,00	827-1	RTS 22/ II
44	871313121RU3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 150 mm, tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, <i>Víceúčelové hřiště 1 : 11,6+10</i> <i>Víceúčelové hřiště 2 : 11,6+10</i>	m	43,20000	160,00	6 912,00	827-1	RTS 22/ II
45	28611159.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 5000,0 mm <i>Víceúčelové hřiště 1 : 9</i> <i>Víceúčelové hřiště 2 : 8</i> <i>Fotbalové hřiště : 13</i> <i>Volejbalové hřiště : 11</i> <i>Běžecská dráha : 2</i>	kus	43,00000	210,00	9 030,00	SPCM	RTS 22/ II
46	8713032354	D + M Napojení kanalizace do stávajících šachet	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						629 341,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	597092112RS11	D + M Žlab odvodňovací, dl. 1000 mm, pozinkovaný rošt	m	385,30000	890,00	342 917,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : 34*2		68,00000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 42*2		84,00000				
		Fotbalové hřiště : (42*2)+22		106,00000				
		Volejbalové hřiště : 23,05+23,05		46,10000				
		Běžecská dráha : 33,25+33,25+14,7		81,20000				
48	597092121R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm vpust osazená do betonového lože, délky 500 mm, stavební výšky 450 mm, zatížení A15, B 125, DN 100	kus	10,00000	3 500,00	35 000,00	822-1	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 2		2,00000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 2		2,00000				
		Fotbalové hřiště : 4		4,00000				
		Volejbalové hřiště : 2		2,00000				
49	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	40,30000	210,00	8 463,00	822-1	RTS 22/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
		Zpevněné plochy : 40,3		40,30000				
50	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	408,60000	230,00	93 978,00	822-1	RTS 22/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,8		21,80000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,8		21,80000				
		Fotbalové hřiště : 22		22,00000				
		Volejbalové hřiště : 22+22+22,8+22,8		89,60000				
		Běžecská dráha : 4,4+101,9+4,4+3,3+41,2+41,2		196,40000				
		Zpevněné plochy : 13,5+6,5		20,00000				
		Workooutové hřiště : 11+11+7,5+7,5		37,00000				
51	9165611112	D+ M Pryžový obrubník	m	90,10000	450,00	40 545,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Volejbalové hřiště : 22+23,05+22+23,05	90,10000					
52	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,43000	2 900,00	59 247,00	822-1	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,8*0,2*0,25	1,09000					
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,8*0,2*0,25	1,09000					
		Fotbalové hřiště : 22*0,2*0,25	1,10000					
		Volejbalové hřiště : (22+22+22,8+22,8)*0,2*0,25	4,48000					
		Běžecská dráha : (4,4+101,9+4,4+3,3+41,2+41,2)*0,2*0,25	9,82000					
		Zpevněné plochy : (13,5+6,5)*0,2*0,25	1,00000					
		Workooutové hřiště : (11+11+7,5+7,5)*0,2*0,25	1,85000					
53	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	429,03000	90,00	38 612,70	SPCM	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,8*1,05	22,89000					
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,8*1,05	22,89000					
		Fotbalové hřiště : 22*1,05	23,10000					
		Volejbalové hřiště : (22+22+22,8+22,8)*1,05	94,08000					
		Běžecská dráha : (4,4+101,9+4,4+3,3+41,2+41,2)*1,05	206,22000					
		Zpevněné plochy : (13,5+6,5)*1,05	21,00000					
		Workooutové hřiště : (11+11+7,5+7,5)*1,05	38,85000					
54	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	42,31500	250,00	10 578,75	SPCM	RTS 22/ II
		Zpevněné plochy : 40,3*1,05	42,31000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí			576 200,03			
55	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	928,40000	80,00	74 272,00	822-1	RTS 22/ II
		Fotbalové hřiště : 928,4	928,40000					
56	589181123R001	Demontáž kryt sport.ploch,um.trávník,fotbal	m2	928,40000	65,00	60 346,00		Vlastní
		Fotbalové hřiště : 928,4	928,40000					
57	589651101R002	Demontáž kryt sport. ploch, tartan	m2	2 646,80000	48,00	127 046,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
58	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	2 646,80000	40,00	105 872,00	822-1	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2		741,20000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6		915,60000				
		Běžecská dráha : 990		990,00000				
59	113107430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	1 426,30000	58,00	82 725,40	822-1	RTS 22/ II
		Fotbalové hřiště : 928,4		928,40000				
		Volejbalové hřiště : 497,9		497,90000				
60	11378945611	Demontáž dřevěný můstek, vč. odvozu a uložení na skládku	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
61	11378945612	Demontáž houpaček, vč. podloží, odvozu a uložení na skládku	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
62	11378945613	Demotáž herního prvku, vč. podloží, odvozu a uložení na skládku	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
63	11378945614	Demontáž laviček, vč. odvozu a uložení na skládku	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
64	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	768,70000	55,00	42 278,50	822-1	RTS 22/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		Víceúčelové hřiště 1 : 21,8+34+21,8		77,60000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 21,8+42+21,8		85,60000				
		Fotbalové hřiště : 22+22		44,00000				
		Volejbalové hřiště : 22		22,00000				
		Běžecská dráha : (65,25*3)+101,9+4,4+4,4+14,6+3,3+92,4+69,1		485,85000				
		Dětská hřiště : 22,15+31,5		53,65000				
65	11378945615	Demontáž oplocení hřišť	m2	612,60000	50,00	30 630,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : (34*3)+(21,8*4,5*2)+(0,6*7*2)-(3*2)		300,60000				
		Víceúčelové hřiště 2 : (42*3)+(21,8*4,5)+(0,6*7*2)-(3*2)		226,50000				
		Fotbalové hřiště : (9*3,75)+(4*4,5)+(9*3,75)		85,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	113231315R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 150 mm včetně betonového lože Víceúčelové hřiště 1 a 2 : 76+21 Fotbalové a volejbalové hřiště : 65,25*2	m	227,50000	55,00	12 512,50	822-1	RTS 22/ II
67	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, VUH1 a VUH2 : 21,8*0,06*0,3 Fotbalové a volejbalové hřiště : 22*0,15*0,3 Víceúčelové hřiště 1 patky : 0,5*0,5*1*4 Víceúčelové hřiště 2 patky : 0,5*0,5*1*8 Volejbalové hřiště patky : 0,5*0,5*1*4 Lože pod obrubníky : 768,7*0,15*0,15	m3	22,67815	1 500,00	34 017,23	801-3	RTS 22/ II
Díl: 783						96 566,30		
Nátěry								
68	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Víceúčelové hřiště 1 a 2 : 277*1,884 Fotbalové hřiště : 21*1,884	m2	561,43200	70,00	39 300,24	800-783	RTS 22/ II
69	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty Víceúčelové hřiště 1 a 2 : 277*1,884 Fotbalové hřiště : 21*1,884	m2	561,43200	12,00	6 737,18	800-783	RTS 22/ II
70	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, Víceúčelové hřiště 1 a 2 : 277*1,884 Fotbalové hřiště : 21*1,884	m2	561,43200	90,00	50 528,88	800-783	RTS 22/ II
Díl: 935						188 588,00		
Oplocení hřiště								
71	767995101R001	D + M Sloupy oplocení , 1500 mm, 60/3 mm, Víceúčelové hřiště 2 : 8	ks	8,00000	1 800,00	14 400,00		Vlastní
72	767995101R002	D + M Napojení oplocení, 400 mm, 70/3 mm, vč. příslušenství Víceúčelové hřiště 2 : 8	ks	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	767995101R005	D + M Ocelová lanka, 5 mm, vč. napínaků	m	585,40000	15,00	8 781,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : $(21,8+34+21,8)*3$		232,80000				
		Víceúčelové hřiště 2 : $(42+21,8)*3+(6*2)+(21,8*4)$		290,60000				
		Fotbalové hřiště : $(9+9)+(22*2)$		62,00000				
74	767995101R004	D + M Bezuzlová síť, oka 100x100 mm, tl. 4 mm, zelená, vč. napínacího lanka 4 mm	m2	645,30000	190,00	122 607,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : $(34*3)+(21,8*4,5*2)+(0,6*7*2)-(3*2)$		300,60000				
		Víceúčelové hřiště 2 : $(42*3)+(21,8*6)+(0,6*7*2)-(3*2)$		259,20000				
		Fotbalové hřiště : $(9*3,75)+(4*4,5)+(9*3,75)$		85,50000				
75	767995101R007	D + M Výměna oplocení, 4000 a 4500 mm, 80/4 mm, vč. betonových patek	ks	4,00000	9 000,00	36 000,00		Vlastní
		Fotbalové hřiště : 2+2		4,00000				
76	767995101R006	D + M Vzpěry oplocení, 3100 mm, 60/4 mm	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 2 : 2		2,00000				
Díl: 936		Herní prvky				553 600,00		
77	12501236	D + M Pouzdra pro sloupky	ks	16,00000	600,00	9 600,00		Vlastní
		Víceúčelové hřiště 1 : 6		6,00000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 6		6,00000				
		Volejbalové hřiště : 4		4,00000				
78	12501237	D + M Workoutová sestava	kompl	1,00000	530 000,00	530 000,00		Vlastní
79	12501238	D + M Ochranný kryt sloupů oplocení, v=2000 mm (nepromokavá plachtovina, výplň PE pěna)	ks	4,00000	3 500,00	14 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				377 901,78		
80	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	72,57999	50,00	3 629,00	801-3	RTS 22/ II
		Bourání základů : $22,67815*2,1$		47,62000				
		Bourání odvodňovacích žlabů : $227,5*0,025*0,4*2,1$		4,78000				
		Obrubníky : $768,7*0,05*0,25*2,1$		20,18000				
81	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 789,38835	44,00	78 733,09	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022-895	Přerov ZŠ
O:	01	SO 01
R:	01c	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 893,88350	9,00	161 044,95	822-1	RTS 22/ II
83	979089001R00	Poplatek za uložení	t	1 680,14400	50,00	84 007,20	822-1	RTS 22/ II
		Odstranění podkladu nad 50 m2, tl. 30 cm : 1426,3*0,3*1,6		684,62000				
		Odstranění podkladu nad 50 m2, tl. 20 cm : 2646,8*0,2*1,6		846,98000				
		Odstranění podkladu nad 50 m2, tl. 10 cm : 928,4*0,1*1,6		148,54000				
84	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	33,65836	1 500,00	50 487,54	801-3	RTS 22/ II
		Víceúčelové hřiště 1 : 741,2*0,01*0,5		3,71000				
		Víceúčelové hřiště 2 : 915,6*0,01*0,5		4,58000				
		Fotbalové hřiště : 928,4*0,034*0,6		18,94000				
		Běžecská dráha : 990*0,013*0,5		6,43000				

Celkem	10 543 652,42
---------------	----------------------

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Uchazeč, sídlo/místo podnikání:

Sportovní hřiště s.r.o.

L. Košuta 2907

760 01 Zlín

Já, níže podepsaný, čestně prohlašuji že, budeme poddodavatelysky využívat následující poddodavatele:

██████████ Středová 4600, 760 05 Zlín, IČ: 04223233, email: ██████████

- Výkon funkce odpovědného zástupce s autorizací pozemní stavby

Precol s.r.o., Předměřice nad Jizerou 74, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IČO: 26461935, email:

- ██████████
- Dodávka a pokládka umělého travního koberce

Astrium s.r.o., Kupelná 2349/1, 927 01 Šala, IČO: 44269161, email: ██████████

- ██████████
- Dodávka a pokládka umělého sportovního povrchu EPDM


Global Sport Čupa s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 28570987, email:

- ██████████
- Dodávka a montáž sportovního vybavení

██████████ 9. května 1614/4, 792 01 Bruntál, IČO: 63012600, email: ██████████

- Dodávka sportovní sítě

Ve Zlíně, dne 19. 5. 2023



.....
Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti