

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

**Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

zastoupený: Ing. Pavlem Dvořákem, ředitelem Odboru provozně  
ekonomického  
se sídlem: Brno – Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00  
IČO: 05800226  
datová schránka: zznfnp3  
bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)  
telefon: +420 541 110 777  
e-mail: [posta@nukib.cz](mailto:posta@nukib.cz)

kontaktní osoba:  
telefon:  
e-mail:

kontaktní osoba:  
telefon:  
e-mail:

(dále jen „objednatel“)




a

##### Zhotovitel:

**DIMENSE v.o.s.**

- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 20269

zastoupená:  ednatelem

se sídlem: Šámalova 72, 615 00 Brno  
IČO: 27753379  
DIČ: CZ27753379  
datová schránka: msfyqq  
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s., 293998790/0300  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

## II. Preambule


1. Smluvní strany dne 3. května 2023 uzavřely smlouvu o zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru, Ag. č.: 202311200259 (*dále jen „smlouva“*).
2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zněním článku XVIII. odst. 8 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (*dále jen „dodatek“*).
3. Účelem a předmětem tohoto dodatku je změna následujících ustanovení smlouvy, která vyvstala z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění.

## III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provádění stavby) pro technologii SK (strukturovaná kabeláž) a NN (elektroinstalace 230V, 400V) v objektu Cejl 478/10, Brno. Přesná specifikace rozšíření předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – „Specifikace rozšíření předmětu smlouvy“.
2. Cena dle smlouvy se rozšířením projektové dokumentace v rozsahu dle tohoto dodatku zvyšuje o **45 000 Kč bez DPH, tj. 54 450 Kč včetně DPH.**
3. Na základě výše uvedeného se mění v odst. 1 článku IX smlouvy cena za zhotovení projektové dokumentace v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku na **cenu ve výši 244 500 Kč bez DPH, tj. 295 845 Kč včetně DPH.**

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Příloha č. 1- „Specifikace rozšíření předmětu smlouvy“
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známy okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku.




Ing. Pavel Dvořák

Ředitel Odboru provozně ekonomického

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou a informační  
bezpečnost**

*(objednatel)*



Jednatel

DIMENSE v.o.s.

*(zhotovitel)*

**Příloha č. 1**  
**„Specifikace rozšíření předmětu smlouvy“**

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby pro technologii strukturované kabeláže a NN (elektroinstalace 230V, 400V) na doplnění přípojných bodů pro AV techniku – TV a projektory do stávajících kanceláří OIT v objektu Cejl 478/10, Brno.

Nabídka bude obsahovat předprojektový průzkum, zpracování výkresové a textové části dokumentace, oceněný a neoceněný soupis prací a dodávek.